



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DDP-6.054.32.2024
Warszawa, 22 października 2024

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na zapytanie nr 1130 Posła na Sejm RP Łukasza Kmity w sprawie odsłonięcia historycznej drogi wykonanej z kostki klinkierowej podczas trwania prac budowlanych dotyczących przebudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu, przedstawiam poniższe stanowisko w sprawie.

Odnosząc się do **pytania nr 1** przedmiotowego zapytania informuję, że GDDKiA Oddział w Krakowie na etapie projektu nie miał wiedzy o występowaniu pod warstwą konstrukcji warstw bitumicznych drogi krajowej nawierzchni z kostki klinkierowej. Na etapie projektowania uzyskano stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, w którym wskazano jedynie na kolizje z zabytkowym pomnikiem i tym samym obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.

Zauważyć należy, że wyłącznie na podstawie odwiertów geotechnicznych (odwierty tzw. archiwalne) w karcie otworu geotechnicznego – Profil nr 4T (data wiercenia sierpień 2009 r.) ujawniona została pod nawierzchnią asfaltową warstwa opisana jako „nasyp budowlany (cegła, czerwony)”. Powyższe informacje pozwoliły domniemywać, że może być to podbudowa z gruzu.

Stąd też nie było przesłanek, aby przed ogłoszeniem przetargu przeprowadzać odkrywki kontrolne pod kątem występowania ewentualnych starszych warstw konstrukcji nawierzchni. Mając na uwadze powyższe, przedmiotowa kostka nie została ujęta w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

Odnosząc się do **pytania nr 2** ww. zapytania informuję, że dnia 19 sierpnia br. podczas prowadzenia rozbiórki warstw bitumicznych, po sfrezowaniu części nawierzchni prawej jezdni głównej rozbudowywanego odcinka drogi DK 94 w Olkuszu, Wykonawca stwierdził występowanie kostki klinkierowej. Następnie, podczas Rady Technicznej w dniu 20 sierpnia br., Wykonawca poinformował nadzór inwestorski, pełniący usługę na zlecenie inwestora, o tej sytuacji. W kolejnym etapie, Wykonawca zwrócił się, za pośrednictwem Inżyniera, do Nadzoru Autorskiego, o przedstawienie sposobu rozbiórki kostki klinkierowej oraz sposobu zagospodarowania elementów z rozbiórki. Prace związane

z robotami ziemnymi i rozbiórką kostki na odcinku jej występowania zostały przez Wykonawcę do tego czasu wstrzymane.

W kwestii **pytania nr 3** informuję, że celem zagospodarowania kostki klinkierowej z rozbiórki, zlecony został kontakt z Urzędem Miasta Gminy Olkusz aby ewentualnie przekazać samorządowi nadmiarową ilość kostki. Natomiast, ewentualną zbędną ilość kostki polecono rozebrać wg specyfikacji dotyczącej rozbiórek.

Odpowiadając na **pytanie nr 4** ww. zapytania informuję, że zgodnie z postępowaniem prac rozbiórkowych, Wykonawca na bieżąco inwentaryzuje odkrywane odcinki nawierzchni z kostki przed jej rozbiórką. Na chwilę obecną prace nie zostały ukończone i zinwentaryzowane, zatem brak jest wiedzy o ostatecznej ilości kostki. Inwentaryzacja jest dokonywana pod kątem wyceny robót rozbiórkowych, natomiast nie jest dokonywana wycena samej kostki.

Odnosząc się do **pytania nr 5** i **pytania nr 9** przedmiotowego zapytania informuję, że inwestycja leży w obszarze strefy obserwacji archeologicznej, a wszystkie prace ziemno-budowlane zostały objęte wymogiem zapewnienia nadzoru archeologicznego po stronie Wykonawcy. Otrzymano pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Zatem, Wykonawca prowadzi stały nadzór archeologiczny na budowie, przedstawiając wyniki w comiesięcznym raportowaniu.

W związku z powyższym, nadzorowano wszelkie prace ziemno-budowlane, które realizowane były w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa DK 94 na odcinku w Olkuszu*”, również te prowadzone w miesiącu sierpniu br. Ponadto, dnia 20 sierpnia br. została sporządzona notatka z prowadzonego nadzoru archeologicznego, w której stwierdzono, że kostka klinkierowa nie stanowi zabytku o charakterze archeologicznym.

Jednocześnie pragnę wskazać, że w treści Raportu Miesięcznego Wykonawcy za miesiąc sierpień 2024 r. z prowadzonego nadzoru archeologicznego, w ramach robót prowadzonych przy ww. inwestycji, nie stwierdzono występowania obiektów zabytkowych. Ww. oceny dokonał uprawniony archeolog zgodnie ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wydanym do niej rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictw, a obowiązki dla kierownika badań, w trybie nadzoru, zostały opracowane i opublikowane przez MKiDN w Kurierze Konserwatorskim nr 17 (2020): „Archeolog prowadzący nadzór ma wówczas obowiązek obserwacji prac ziemnych i wstrzymania ich w przypadku natrafienia na stanowisko archeologiczne”.

Zatem, opisany powyżej stan nie podlega zgłoszeniu do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Odpowiadając na **pytanie nr 6** ww. zapytania pragnę poinformować, że na chwilę obecną prace rozbiórkowe są w trakcie realizacji i nie jest znana ostateczna ilość kostki klinkierowej. Aktualnie Wykonawca oświadczył, że jest w stałym kontakcie z Przedstawicielami Gminy i Miasta Olkusz w sprawie bieżącego przekazywania materiałów na plac składowy wskazany przez przedstawicieli Samorządu.

W kwestii **pytania nr 7** i **pytania nr 8** informuję, że odkrycie kostki klinkierowej może mieć wpływ na zwiększenie kosztów inwestycji oraz termin jej realizacji. Wykonawca złożył w tej sprawie powiadomienie o roszczeniu o dodatkowy koszt oraz wpływ przedmiotu roszczenia na Czas na Ukończenie. Uszczegółowienie i podsumowanie efektu czasowego i finansowego powiadomienia o roszczeniu zostanie przekazane po ustaniu okoliczności powodujących opóźnienie oraz będzie analizowane i procedowane zgodnie z Kontraktem.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Stanisław Bukowiec

Sekretarz Stanu