



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-2.054.18.2024

Warszawa, 07 listopada 2024

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 5019 z dnia 27 września br. Poseł na Sejm RP, Pani Lidii Czechak, w sprawie zbiornika Wielowieś Klasztorna, przedstawiam odpowiedzi na postawione pytania.

Pytanie 1. Na jakie lata obecny rząd przewiduje budowę zbiornika i kiedy zostaną zarezerwowane środki w budżecie na ten cel?

W celu przyszłej realizacji inwestycji obejmującej budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie, przed jej rozpoczęciem konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów takich jak: aktualizacja studium wykonalności, wykonanie charakterystyki hydrologicznej rzeki Proсны oraz, z wykorzystaniem ww. dokumentów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnej, a następnie wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej. Proces przygotowania inwestycji ostatecznie określi nieruchomości, które są konieczne do zajęcia pod zbiornik. Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek czynności związanych ze zmianą stanu prawno-własnościowego gruntów, wypłaty odszkodowań oraz przystąpienia do prac budowlanych.

Realizacja zbiornika Wielowieś Klasztorna wymaga również rozstrzygnięcia wszystkich postępowań dotyczących ustalenia linii brzegu rzeki Proсны i rozgraniczenia gruntów. W ciągu ostatnich kilku lat PGW Wody Polskie systematycznie pozyskiwały stosowne decyzje, wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury. Do dnia dzisiejszego zakończono 37 z 39 postępowań. Ich zakończenie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla budowy zbiornika.

Pierwotnie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych zaplanowano do końca 2026 r. Roboty budowlane

miały by być realizowane w latach 2027-2029. Jednakże realizacja założonego harmonogramu jest uzależniona od pozyskania środków finansowych. Ze względu na kosztowność inwestycji, środki na ten cel pozyskiwane są obecnie głównie w ramach dotacji celowej budżetu państwa. Źródłem dotychczas poniesionych nakładów był budżet państwa, środki własne PGW Wody Polskie i jego poprzedników prawnych.

Pytanie 2. Czy rząd przewiduje budowę zbiornika suchego, czy zbiornika mokrego (mógłby on wtedy pomóc w walce z suszą, a poziom wody w nim być regulowany)?

Zadanie obejmujące budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie zostało ujęte w następujących rządowych dokumentach planistycznych: II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, Planie przeciwdziałania skutkom suszy oraz Programie przeciwdziałania niedoborowi wody. Mając na uwadze, że inwestycja została wpisana między innymi do rządowych dokumentów planistycznych związanych z ochroną przed powodzią i suszą, dotychczas zbiornik był uwzględniony w planach inwestycyjnych PGW Wody Polskie jako obiekt stale piętrzący wodę.

Mając jednak na uwadze doświadczenia nabyte w trakcie tegorocznej powodzi, która dotknęła południowo-zachodnią część kraju, na etapie projektowym zostaną przeanalizowane wszystkie ewentualne koncepcje budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna, w celu wytypowania najbardziej optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Ostateczne określenie kierunku realizacji zbiornika pozwoli na określenie i zaplanowanie niezbędnych środków finansowych na ten cel.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z poważaniem Ministra Infrastruktury

Przemysław Koperski

Podsekretarz Stanu