



Minister Aktywów Państwowych

Jakub Jaworowski

BM.I.053.9.2025

IK: 1061361

Warszawa, 10 lutego 2025 r.

**Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację K10INT7256, Pana Dariusza Mateckiego, Pośła na Sejm RP z dnia 9 stycznia 2025 roku.

Na wstępie należy wskazać, że bieżące zarządzanie spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: GA ZAP lub Spółka) należy do wyłącznej właściwości Zarządu Spółki. Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie i w granicach wytyczonych przez przepisy prawa i stosownie do regulacji art. 375¹ Kodeksu spółek handlowych nie ma uprawnień do wkraczania w zakres spraw leżących w gestii zarządu Spółki, jak również do wydawania wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Zatem planowanie inwestycji i monitorowanie realizacji inwestycji należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Spółki. Wobec powyższego rozmowy w zakresie wykonania zawartych umów na realizację kontraktu na budowę bloku energetycznego w Puławach prowadzone są pomiędzy stronami tych umów, czyli GA ZAP a Wykonawcą kontraktu. Minister Aktywów Państwowych nie uczestniczył i nie uczestniczy w tych rozmowach, a informacje o aktualnym stanie rozmów i kluczowych ustaleniach w tym zakresie, pozyskuje z publikowanych na stronie Spółki raportów bieżących.

Z dostępnych informacji wynika, że zadanie inwestycyjne - budowa bloku energetycznego w Puławach zakontraktowane zostało 25 września 2019 r. Realizacja kontraktu miała trwać 36 miesięcy, a początkowa wartość opiewała na 1.159.900.000 zł netto. Na przestrzeni lat 2020 – 2023 zawierano kolejne aneksy do Kontraktu na realizację inwestycji, zwiększając wartość kontraktu do 1.230.000.000 zł netto i wydłużając okres jego realizacji.

Obecne problemy związane z realizacją Kontraktu wskazują, że na wcześniejszych etapach realizacji inwestycji, przed zawieraniem kolejnych aneksów do umowy z Wykonawcą, nie zostały podjęte przez ówczesny Zarząd GA ZAP wystarczające analizy zabezpieczające interes GA ZAP w zakresie przyszłych ryzyk związanych z jej realizacją.

W dniu 12 grudnia 2024 roku Zarząd GA ZAP otrzymał od spółki Polimex Mostostal S.A. oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia, oświadczając jednocześnie, że Spółka w całym okresie realizacji Kontraktu współdziałała z Wykonawcą w celu ukończenia inwestycji. W związku z powyższym Spółka uznała podjęte przez Wykonawcę działania za nieuzasadnione i zapowiedziała podjęcie odpowiednich kroków w celu egzekwowania swoich interesów.

W dniu 17 stycznia 2025 roku Spółka odstąpiła od Kontraktu z winy Wykonawcy, w części w jakiej Kontrakt ten nie został dotychczas należycie wykonany, w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego podstawowych obowiązków określonych w Kontrakcie, tj. zaprzestaniem wykonywania przedmiotu Kontraktu oraz w związku z niemożliwością przyjęcia Bloku do eksploatacji w terminie określonym w Kontrakcie z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

Jednocześnie GA ZAP wskazała, że podjęte przez Spółkę kroki nie są równoznaczne z odstąpieniem od inwestycji, a decyzje dotyczące dalszych działań zostaną podjęte po przeprowadzeniu inwentaryzacji mającej na celu ustalenie stanu faktycznego projektu na dzień odstąpienia przez Spółkę od Kontraktu.

W dniu 24 stycznia 2025 roku odbyło się spotkanie Zarządów GA ZAP i Polimex Mostostal S.A., którego celem było omówienia zaistniałej sytuacji związanej z inwestycją budowy Bloku Węglowego oraz określenia możliwości wspólnego poszukiwania polubownego rozwiązania sporu, z poszanowaniem interesów obu stron. Prezes Zarządu GA ZAP zadeklarował, że z uwagi na stan zaawansowania budowy BW100 oraz poziom zainwestowanych dotychczas środków, Zarząd Grupy Azoty Puławy będzie dążyć do pomyślnego zakończenia tej inwestycji we współpracy z Polimex-Mostostal, natomiast p.o. Prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A. wyraził gotowość kontynuowania rozmów z Grupą Azoty Puławy mając na względzie interesy obu stron.

Podsumowując stan realizacji budowy Bloku energetycznego BW100 w Puławach należy nadmienić że na dzień 20 stycznia 2025 roku zwłoka Wykonawcy w realizacji Kontraktu, liczona od przedłużonego wcześniej przez Strony ostatnim aneksem terminu oddaniu bloku do eksploatacji, wynosiła 596 dni.

Z poważaniem
Jakub Jaworowski
Minister
dokument podpisany elektronicznie
1061361.3856066.3093717

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów