



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DTK-5-1.054.9.2025
Warszawa, 01 kwietnia 2025

Szanowny Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 7874 Posła na Sejm RP Marcina Horały, w sprawie modernizacji linii kolejowej 201, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Uprzejmie informuje, że w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) realizowany jest projekt pn. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.

PKP PLK S.A. w ramach prac przygotowawczych do zasadniczych prac na linii kolejowej nr 201 zrealizowała:

- Odcinek D - roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Gliniec - Kartuzy w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”,
- Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Gliniec jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

Poniżej przedstawiam harmonogram planowanych przez PKP PLK S.A. prac na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201.

1. „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia”:

- Odcinek A – roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kościerzyna. Termin realizacji umowy: IV kw. 2024 r. – II kw. 2028 r.
- Odcinek B – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa. Termin realizacji umowy: III kw. 2024 r. – II kw. 2028 r.
- Odcinek C – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna. Planowany termin realizacji umowy: II kw. 2026 r. – I kw. 2032 r.

2. „Prace na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna”:

- Odcinek 1 – roboty budowlane na stacji Maksymilianowo. Planowany termin realizacji umowy: III kw. 2025 r. – I kw. 2029 r.
- Odcinek 2 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Maksymilianowo – Wierzchucin. Planowany termin realizacji umowy: II kw. 2026 r. – IV kw. 2029 r.
- Odcinek 3 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Wierzchucin – Lipowa Tucholska. Planowany termin realizacji umowy: II kw. 2026 r. – IV kw. 2029 r.
- Odcinek 4 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Lipowa Tucholska – Kościerzyna. Planowany termin realizacji umowy: III kw. 2026 r. – IV kw. 2029 r.

Ponadto przedstawiam wykaz planowanych postępowań przetargowych w 2025 roku w ramach poszczególnych odcinków linii kolejowej nr 201:

III kw. 2025 r.:

- Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia
 - Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. Odcinek C - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna.
- Prace na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna
 - Odcinek 2 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Maksymilianowo – Wierzchucin,
 - Odcinek 3 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Wierzchucin – Lipowa Tucholska.

IV kw. 2025 r.:

- Prace na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna
 - Odcinek 4 - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Lipowa Tucholska – Kościerzyna.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Piotr Malepszak

Podsekretarz Stanu