



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-2.054.51.2025

Warszawa, 04 września 2025

Pan Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 11141 Poseł na Sejm RP pani Joanny Wichy, w sprawie modernizacji prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki, przedstawiam co następuje.

Z informacji uzyskanych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW Wody Polskie) wynika, że realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót modernizacyjnych. W czerwcu 2020 r. PGW Wody Polskie złożyło wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Dyrektor RDOŚ w dniu 30 marca 2022 r. wydał decyzję nr WOOŚ-II.420.56.2020.DF.30, określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednakże w dniu 23 kwietnia 2022 r. Towarzystwo Ochrony Przyrody (TOP) wniosło żądanie uzupełnienia ww. decyzji. Postanowieniem: WOOŚ-II.420.56.2020.DF.33. z 14 kwietnia 2022 r. RDOŚ odmówił uzupełnienia dokumentu. W dniu 18 lipca 2022 r. TOP wniosło odwołanie od ww. decyzji RDOŚ z 30 marca 2022 r. oraz o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, ewentualnie o wydanie decyzji reformacyjnej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), jako organ wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w stosunku do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, po rozpatrzeniu odwołania TOP, w części decyzję uchylił i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a pozostałą część decyzji utrzymał w mocy (decyzja: DOOŚ-WDZZOO.420.31.2022.MRO.8 z dnia 21 lipca 2023 r.). W dniu 1 września 2023 r. TOP złożyło skargę na decyzję wydaną przez GDOŚ. Sprawa była rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w dniu 8 maja 2024 r. wydał wyrok uchylający zaskarżoną decyzję GDOŚ. W dniu 7 czerwca 2024 r. GDOŚ wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi TOP na decyzję GDOŚ. Postępowanie jest w toku.

Równoległe do trwającego postępowania sądowego w sprawie decyzji środowiskowej, PGW Wody Polskie kontynuowało działania związane z uzyskiwaniem kolejnych decyzji

administracyjnych (na tym etapie – decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydawanej przez Ministra Infrastruktury). W dniu 21 grudnia 2023 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ministerstwo Infrastruktury w dniu 9 sierpnia 2024 r. wezwało PGW Wody Polskie do usunięcia braków we wniosku. W dniu 13 września 2024 r. PGW Wody Polskie złożyło do Ministerstwa Infrastruktury pismo o zawieszenie postępowania z uwagi na brak prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w związku z tym złożony wniosek pozostawiono bez rozpoznania. Z informacji uzyskanych z PGW Wody Polskie wynika, że jednostka ta złoży ponownie wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jeśli rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrzyma w mocy wydane decyzje środowiskowe. W wyniku przedłużającego się procesu uzyskiwania ww. decyzji administracyjnych oraz ustawicznym zaskarżaniu decyzji przez podmioty trzecie, termin uzyskania prawomocnych decyzji wymienionych powyżej nie jest obecnie możliwy do określenia. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112) podmioty, które brały udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają prawo odwoływania się i zaskarżania innych decyzji wydawanych na podstawie tej decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na realizację inwestycji. ...

Odnosząc się do kwestii finansowania przedmiotowej inwestycji informuję, że opracowywanie dokumentacji i niezbędnych decyzji administracyjnych jest finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji dla PGW Wody Polskie przy współudziale jednostek samorządowych, tj. Gminy Jabłonna, powiatu legionowskiego, powiat nowodworskiego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Gminy Wieliszew). Jak wynika z informacji uzyskanych z PGW Wody Polskie finansowanie realizacji robót budowlanych jest również planowane ze środków budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji wynosi 271,8 mln zł.

Jednocześnie informuję, że wały przeciwpowodziowe, administrowane przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym wały rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki, objęte corocznie są dwukrotną konserwacją. Pierwsza konserwacja jest wykonywana na przełomie czerwca i lipca, natomiast druga na przełomie września i października. Prace konserwacyjne obejmują: wykaszanie skarp i korony wału, usuwanie krzewów i wiatrołomów, usuwanie uszkodzeń w korpusie wału, uzupełnianie ubytków gruntu, oczyszczanie schodów i przejazdów wałowych, usuwanie odpadów komunalnych.

Odnosząc się do kwestii legislacyjnych wyjaśniam, że w polskim systemie prawnym obowiązuje ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 274). Ustawa ta określa szczególne uproszczone zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W związku z powyższym nie ma

potrzeby opracowywania odrębnej, nowej regulacji prawnej mającej na celu uproszczenia procedur związanych z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi do realizacji inwestycji przeciwpowodziowych. Problemy z realizacją ww. inwestycji wynikają przede wszystkim z przedłużających się postępowań administracyjno-sądowych w związku z zaskarżaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych przez TOP, co było również poruszane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Aglomeracji Podwarszawskiej w dniu 12 sierpnia 2025 r. Na zakończenie pragnę zapewnić, że PGW Wody Polskie dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do możliwie najszybszej realizacji tej inwestycji, która będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie robót budowlanych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Przemysław Koperski

Podsekretarz Stanu

Dokument podpisany elektronicznie.