



Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Warszawa, data: 23 marca 2026 r.

znak sprawy: DKK-IIa.054.2.2026.ISz

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmiku RP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 15230 Pana Posła Jana Michała

Dziedziczaka

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację przedstawiam następujące informacje.

Realizacja reform i inwestycji KPO jest możliwa do 31 sierpnia 2026 r., czyli terminu określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jako koordynator KPO podjęłam działania mające na celu wydłużenie terminu na działania inwestycyjne po stronie beneficjentów. W wyniku prowadzonego w połowie ubiegłego roku dialogu z Komisją Europejską (KE) uzyskaliśmy korzystną interpretację terminu końcowej kwalifikowalności KPO, zgodnie z którą:

- 1) do dnia 31 sierpnia 2026 r. zostaną zrealizowane wskaźniki dla inwestycji zgodnie z ich opisem w załączniku do decyzji wykonawczej Rady UE (tzw. CID) i zostanie to potwierdzone na podstawie dokumentów uzgodnionych z KE. Dokumenty te muszą być datowane najpóźniej na 31 sierpnia 2026 r.
- 2) po 31 sierpnia 2026 r. możliwa będzie finalizacja ostatnich etapów prac w projektach powiązanych ze wskaźnikami oraz dokonywanie finalnych płatności na rzecz wykonawców i beneficjentów powiązanych z osiągnięciem tych wskaźników.

W ramach KPO wszystkich beneficjentów i instytucje obowiązują takie same mechanizmy i procedury, co oznacza, że nie ma specjalnych zasad dla wydzielonej grupy beneficjentów np. dla samorządów.

W wyniku kolejnych rewizji KPO udało się m.in. uzgodnić z KE dla poszczególnych inwestycji dokumenty potwierdzające ich realizację, które w praktyce nie wymagają zakończenia wdrażania projektów, co daje możliwość finalizowania prac w projektach i ich rozliczenia co najmniej do końca 2026 r.

Poniżej przedstawiam informacje otrzymane od poszczególnych resortów odpowiadających za realizację inwestycji KPO dotyczących JST o konkretnych działaniach podjętych w celu wydłużenia terminu dla beneficjentów na realizację projektów:

- 1) Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)
odpowiedzialne za realizację inwestycji B1.1.3 (Termomodernizacja instytucji edukacyjnych)

W ramach IV rewizji KPO uzgodniono z KE, że realizację wskaźnika inwestycji będzie można potwierdzić na podstawie podpisanych umów z wykonawcami (umowa pomiędzy instytucją edukacji a wykonawcą instalacji lub modernizacji źródeł ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii lub termomodernizacji), co nie wymaga fizycznego zakończenia robót.

Oznacza to, że roboty budowlane będą mogły być realizowane po sierpniu 2026 r., natomiast wypłaty środków dla beneficjentów zaplanowano do końca 2026 r.

- 2) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)
odpowiedzialne za realizację inwestycji B1.1.4 (Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów aktywności społecznej)

MKiDN prowadzi na bieżąco analizę wpływu różnego rodzaju obiektywnych czynników na procesy inwestycyjne, w szczególności w obszarze nieprzewidzianych robót dodatkowych ujawnionych na etapie wykonawczym oraz wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i technologicznych, które utrudniają beneficjentom prowadzenie prac zgodnie z pierwotnie przyjętymi harmonogramami.

Mając na uwadze, że w regulaminach wyboru projektów do objęcia wsparciem w inwestycji B1.1.4. określono ramy czasowe kwalifikowalności na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2026 r., MKiDN dopuszcza możliwość wydłużania terminów realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów do końca II kwartału 2026 r. w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek. Przyjęcie daty 30 czerwca br. jako granicznej dla zakończenia prac pozwala na dochowanie terminu na złożenie dokumentów rozliczeniowych przez beneficjentów oraz zapewni MKiDN czas niezbędny na weryfikację złożonych wniosków o płatność, ewentualne korekty dokumentacji dokonywane przez beneficjentów oraz przyjęcie rozliczenia. Przy podejmowaniu decyzji o wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięć MKiDN każdorazowo dokonuje indywidualnej oceny sytuacji,

w tym czy zmiana nie wpłynie niekorzystnie na charakter projektu oraz czy nie doprowadzi do naruszenia jego pierwotnych celów i kwalifikowalności wydatków.

- 3) Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT)
odpowiedzialne za realizację inwestycji B1.1.5 (Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych) i B3.5.1 (Inwestycje w projekty mieszkaniowe)

W zakresie inwestycji B1.1.5 MRiT podjęto działania w celu maksymalnego wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć dla inwestorów. Dotychczasowe dokumenty wymagane do rozliczeń z KE wymagały przedstawienia dowodu wypłaty wsparcia (wraz z datą wypłaty), co ze względu na czas potrzebny na rozliczenie inwestycji, skracало realny czas na przeprowadzenie prac budowlanych w projektach. Aktualnie, po ustaleniu z KE innych zasad rozliczenia inwestycji i zniesieniu obowiązku wykazywania daty wypłaty jako dowodu na zrealizowanie przedsięwzięcia, beneficjenci będą mogli wykorzystać maksymalny czas do 31 sierpnia 2026 r. na realizację projektów, natomiast rozliczenie i wypłata wsparcia będą mogły nastąpić po 31 sierpnia 2026 r. Obecnie trwa końcowy etap uzgodnień z KE w zakresie wymaganych dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji. Zgodnie z ww. uzgodnieniami planowanymi dowodami będzie wykaz budynków objętych wsparciem, podpisane umowy o dotację, protokoły końcowe odbioru robót budowlanych oraz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy.

W zakresie inwestycji B3.5.1 MRiT również podjęto działania w celu maksymalnego wydłużenia terminu realizacji projektów. Odstąpiono m.in. od wymogu przedstawienia świadectwa efektywności energetycznej, o które można było wnioskować po zakończeniu projektu i które było wydawane w terminie 45 dni od złożenia wniosku o jego wydanie. Obecnie trwa końcowy etap uzgodnień z KE w zakresie wymaganych dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji. Zgodnie ww. uzgodnieniami planowanymi dowodami będą: wykaz zrealizowanych budynków, link do naborów konkursowych oraz protokoły odbioru końcowego robót budowlanych. Tego typu rozwiązanie znacząco skróci czas konieczny na zebranie wszystkich dowodów realizacji wskaźnika i w konsekwencji wydłuży czas dla beneficjentów na realizację projektów.

Z poważaniem

Katarzyna Pełczyńska-Naęcz

/podpisano elektronicznie/