



# Ministerstwo Klimatu i Środowiska

---

DFE-WKF.0500.3.2026.KL  
4317965.17515942.14410983  
Warszawa, 13-05-2026

**Dotyczy:** odpowiedzi na interpelację Posłanki Lidii Czechak (znak: K10INT16411).  
**Temat:** problemy z realizacją projektów termomodernizacyjnych szkół w związku z radykalnym wzrostem cen styropianu.

Pan  
**Włodzimierz Czarzasty**  
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr K10INT16411 Posłanki Lidii Czechak, przekazuję poniżej wyjaśnienia.

1. Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji projektów w związku z radykalną zmianą sytuacji rynkowej?
2. Czy Ministerstwo podjęło lub zamierza podjąć negocjacje z Komisją Europejską w celu wydłużenia ram czasowych (obecnie wyznaczonych na koniec października br.) na realizację i rozliczenie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obliczu zaistnienia siły wyższej na rynkach globalnych?

Informuję uprzejmie, że mierniki realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) muszą zostać osiągnięte do 31 sierpnia 2026 r. Termin ma charakter nieprzekraczalny i wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE<sup>1</sup>.

Program termomodernizacji szkół stanowi element KPO i jest realizowany w ramach inwestycji B1.1.3 *Termomodernizacja instytucji edukacyjnych*. Pierwotnie w zakres inwestycji B1.1.3 wchodziły dwa mierniki (B12G oraz B13G), których zapisy zakładały realizację inwestycji po zakończeniu prac termomodernizacyjnych na terenie szkół.

Poniżej wskazuję pierwotne brzmienie mierników:

- B12G *Zmodernizowane lub wymienione źródła ciepła w budynkach placówek oświatowych spełniające wymagania DNSH;*
- B13G *Zmodernizowane energetycznie budynki placówek oświatowych.*

Następnie, w wyniku III i IV rewizji KPO oraz podjętego dialogu z Komisją Europejską, uzgodniono modyfikację sposobu rozliczania inwestycji, a także połączono wyżej wymienione mierniki w ramach jednego wskaźnika B12G *Liczba budynków instytucji edukacyjnych objętych umową instalacji lub modernizacji źródeł ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii lub termomodernizacji.*

W efekcie przeprowadzonych ustaleń dopuszczono możliwość rozliczania inwestycji na podstawie zawartych umów JST z wykonawcami prac, a nie na podstawie fizycznego

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

zakończenia robót. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi kontynuowanie prac termomodernizacyjnych na terenie placówek oświatowych, również po formalnym terminie zakończenia KPO, tj. po 31 sierpnia 2026 r., przy jednoczesnym wypełnieniu założeń miernika B12G. Aby zrealizować miernik, zgodnie z powyższym brzmieniem, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podpisania umów z wykonawcami prac termomodernizacyjnych najpóźniej do końca sierpnia 2026 r.

W obliczu zgłaszanego ryzyka utrudnień w realizacji projektów Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultuje z Instytucją Koordynującą KPO – Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakresie wydłużenia terminu kwalifikowalności kosztów projektów poza październik br.

**3. Czy przewiduje się stworzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia finansowego dla samorządów, których kosztorysy inwestorskie stały się drastycznie nieadekwatne do realiów rynkowych, co uniemożliwia im skuteczne rozstrzygnięcie nowych przetargów?**

Informuję uprzejmie, że wychodząc naprzeciw zgłaszanym przypadkom wzrostu wcześniej zakładanych kosztów realizacji projektów, na początku 2026 r. MKiŚ we współpracy z Instytucją Koordynującą KPO – Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, podjęło decyzję o zwiększeniu alokacji inwestycji B1.1.3 o kwotę 73 mln zł, przy wykorzystaniu oszczędności zidentyfikowanych w ramach pozostałych inwestycji Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowe środki są sukcesywnie przyznawane JST zgłaszającym zapotrzebowanie w tym zakresie.

Jednocześnie, w przypadku zaistnienia dalszych uzasadnionych potrzeb, prowadzone będą działania ukierunkowane na pozyskanie dodatkowych środków finansowych i wdrożenie adekwatnych mechanizmów zabezpieczających. Należy jednak mieć na względzie, że możliwość ich zastosowania zależna będzie od dostępności środków w ramach KPO.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Krzysztof Bolesta  
Sekretarz Stanu  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
/ – podpisany cyfrowo/

**Do wiadomości:**

1. Departament Spraw Parlamentarnych, KPRM.