



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-2.054.15.2026
Warszawa, 18 czerwca 2026

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 17133 Pośla na Sejm RP Pana Grzegorza Macki, przedstawiam poniższe informacje.

Zadanie pn. „Czarna Woda zbiornik Kątki, gm. Marcinowice” dotyczy budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na cieku Czarna Woda w zlewni rzeki Bystrzycy w km 37+700 o pojemności 1 224 tys. m³, a jego inwestorem jest – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej – PGW Wody Polskie). Celem ww. inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie miejscowości: Kątki, Wirki, Mysłaków i Zebrzydów w gminie Marcinowice. Przedmiotowe zadanie jest uwzględnione w Programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie. Jest ono także ujęte w Programie redukcji ryzyka powodziowego dla zlewni rzeki Bystrzycy. Szacowana wartość inwestycji wynosi około 64,5 mln zł. W ramach ww. zadania planowane są: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, wykonanie robót budowlanych wraz z prowadzeniem nadzorów.

Odnosząc się do prośby o przedstawienie informacji o procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW Wody Polskie informuję, że w dniu 26 lipca 2023 r. inwestor podpisał umowę na aktualizację decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Czarna Woda zbiornik Kątki, gm. Marcinowice” oraz podjął działania mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 3 października 2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) złożono wniosek z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie decyzji środowiskowej, a także o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. RDOŚ w dniu 8 kwietnia 2024 r. wydał postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOS) i zobowiązał wnioskodawcę do jego sporządzenia. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu złożył Raport OOS w dniu 30 grudnia 2024 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW Wody Polskie, RDOŚ we Wrocławiu kilkakrotnie wzywał wnioskodawcę do dokonania uzupełnień w przedłożonych materiałach, a wymagane uzupełnienia były przekazywane w wyznaczonych terminach. RDOŚ we Wrocławiu pismem z 7 marca 2025 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie przedłożonej dokumentacji środowiskowej. Następnie w dniu 31 marca 2025 r. organ zawiadomił, że ze względu na konieczność uzupełnienia materiału

dowodowego przewidywany termin załatwienia sprawy dotyczący wydania przedmiotowej decyzji nastąpi do dnia 30 czerwca 2025 r. Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów, RDOŚ w Wrocławiu w dniu 10 kwietnia 2025 r. ponownie wezwał do złożenia pisemnych wyjaśnień. W dniu 30 czerwca 2025 r. organ zawiadomił inwestora, że z uwagi na potrzebę uzyskania kolejnych wyjaśnień przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy uległ przesunięciu do 30 września 2025 r.

W proces uzgadniania decyzji środowiskowej włączony został również Minister Infrastruktury, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, właściwy do wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm. – dalej ustawa OOS). Stosownie do tego przepisu RDOŚ we Wrocławiu pismem z dnia 17 lipca 2025 r. (znak: WOOŚ.420.55.2023.SD.37) wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Czarna Woda—zbiornik Kątki, gm. Marcinowice.”*.

Po analizie informacji przedstawionych w dokumentach, w szczególności w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji, Minister Infrastruktury – jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, ocenił, iż zgromadzone informacje nie pozwalały jednoznacznie oraz wiążąco ocenić wpływu ww. przedsięwzięcia na stan wód i siedlisk od wód zależnych i określić warunków realizacji przedsięwzięcia. Minister Infrastruktury pismami z dnia 20 sierpnia 2025 r. (znak: DOK-2.7751.5.2025) oraz z dnia 17 grudnia 2025 r. (znak: DOK-2.7751.5.2025) wezwał inwestora do przedłożenia wyjaśnień. W ramach wezwań zgłoszono m.in. uwagi w zakresie opisu oraz weryfikacji planowanych działań dla planowanego przedsięwzięcia oraz doprecyzowania kwestii związanych z posadowieniem zapory oraz warunkami jej budowy. Wskazano także na konieczność uzupełnienia dokumentacji o istotne załączniki graficzne. Minister Infrastruktury – organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych podkreślił także konieczność przedstawienia prawidłowych wariantów przedsięwzięcia, spełniających wymogi ustawy OOS, co jest niezbędne do sformułowania warunków realizacji dla ww. inwestycji. W ocenie Ministra Infrastruktury PGW Wody Polskie w dotychczasowych odpowiedziach na wezwania nie przekazało wystarczających uzupełnień dokumentacji. Aktualnie przekazano do inwestora trzecie wezwanie (pismo Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 24 kwietnia 2026 r. (znak: DOK-2.7751.5.2025) o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie 50 dni od dnia otrzymania wezwania. W związku z powyższym RDOŚ we Wrocławiu poinformował o nowym terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia do dnia 28 sierpnia 2026 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW Wody Polskie, celem przyspieszenia przeprowadzenia procedury środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji, w toku prowadzonego procesu administracyjnego, podejmowane są bezpośrednie rozmowy z właściwymi organami. Prowadzone są spotkania konsultacyjne z przedstawicielami RDOŚ i Ministerstwa Infrastruktury (organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych), dotyczące szczegółowego omówienia przedmiotu wezwania i oczekiwanych uzupełnień raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto PGW Wody

Polskie współpracuje z wykonawcą dokumentacji poprzez pomoc merytoryczną i weryfikację dokonywanych przez niego uzupełnień i poprawek do Raportu OOS.

W odniesieniu do harmonogramu dalszych prac związanych z przygotowaniem i realizacją tej inwestycji informuję, że zgodnie z danymi PGW Wody Polskie planowany zakres prac na 2026 r. zakłada uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania. Podjęcie procedury przetargowej na wykonanie m.in. dokumentacji projektowej będzie mogło się rozpocząć po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej, której warunki determinują dalszy przebieg prac projektowych.

Odnosząc się do kwestii zabezpieczenia finansowania inwestycji informuję, że zgodnie z Programem inwestycji budowlanej, zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury w 2026 r., realizacja zadania na chwilę obecną opiera się na środkach pochodzących z budżetu państwa. Jednocześnie umowa dotacji celowej między Ministrem Infrastruktury a PGW Wody Polskie nr MI/DGW/03/07/2026 z dnia 20 marca 2026 r. została zawarta na lata 2026-2028, co zapewnia ciągłość finansową procesu projektowego w najbliższych latach. Wysokość finansowania w latach 2027–2028, zgodnie z umową dotacji, będzie określana co roku w formie aneksu do umowy dotacji, co pozwoli na elastyczne dopasowanie środków finansowych do faktycznego postępu postępowań administracyjnych i prac projektowych. Szczegóły montażu finansowego w zakresie prac budowlanych będą przedmiotem analiz po zakończeniu procesu projektowego.

Informuję również, że sprawie budowy Zbiornika Kątki PGW Wody Polskie aktywnie współpracuje z lokalnymi samorządami i w dniu 30 października 2024 r. podpisało list intencyjny z gminami: Marcinowice, Sobótka i Kąty Wrocławskie dotyczący realizacji przedmiotowej inwestycji. Zadeklarowano współpracę w sprawie: przygotowania pełnej dokumentacji zadania wraz z założeniami finansowymi, uzyskania wymaganym zgód i pozwoleń, a także na pozyskania środków finansowych. Ponadto w liście intencyjnym podkreślono konieczność ścisłego współdziałania wszystkich stron na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Arkadiusz Marchewka

Sekretarz Stanu