MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 października 2026 r.

Poz. 1064

UCHWAŁA NR 218
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 października 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 499) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 120 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” (M.P. poz. 767 oraz z 2025 r. poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Program inwestycyjny ustanawia się na lata 2023–2028.”;

2) w załączniku do uchwały w rozdziale 8 „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” podrozdział 8.2 „Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji” i podrozdział 8.3 „Zestawienie źródeł finansowania inwestycji” oraz rozdział 9 „Mierniki planowanej inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *D. Tusk*

Załącznik do uchwały nr 218 Rady Ministrów
z dnia 27 października 2026 r. (M.P. poz. 1064)

8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Lp.	Etapy inwestycji	Prognozowany harmonogram rzeczowy					
		2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	Pozyskanie działki budowlanej						
2	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci						
3	Budowa obiektów podstawowych						
4	Instalacje						
5	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych						
6	Wyposażenie						
7	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny						

TABELA nr 15 Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata.

Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) (w złotych)	Prognozowane nakłady w poszczególnych latach (wartości w złotych)					
			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Środki własne Inwestora	10 289 526,00	0,00	2 575 887,00	4 529 290,00	0,00	2 616 706,00	567 643,00
2	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny	92 605 736,00	0,00	18 646 926,74	13 193 245,11	32 106 413,15	23 550 360,00	5 108 791,00
OGÓŁEM		**102 895 262,00**	0,00	21 222 813,74	17 722 535,11	32 106 413,15	26 167 066,00	5 676 434,00

TABELA nr 16 Źródła finansowania inwestycji z podziałem na lata

9. MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI

Poniższa tabela przedstawia mierniki stopnia realizacji inwestycji.

Lp.	Rok realizacji	Zakres rzeczowy realizowanego celu	Wartość wg WKI w złotych	Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego	
				rocznie	narastająco
				%	%
1	2023	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny	*102 895 262*	0	0
2	2024	Budowa obiektów podstawowych		21	21
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
3	2025	Budowa obiektów podstawowych		17	38
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
4	2026	Budowa obiektów podstawowych		31	69
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
5	2027	Budowa obiektów podstawowych		25	94
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			
6	2028	Budowa obiektów podstawowych		6	100
		Instalacje			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny			

TABELA nr 17 Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji