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Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, obradująca pod 
przewodnictwem posła Sylwestra Tułajewa (PiS), przewodniczącego podkomisji, zapo-
znała się z: 
– informacją Rady Ministrów w sprawie zakresu rewizji Krajowego Planu Odbu-

dowy dokonanej w dniu 10 marca 2026 r.

W posiedzeniu udział wzięła Monika Dołowiec dyrektor Departamentu Koordynacji Krajowego Planu 
Odbudowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

W posiedzeniu udział wzięła pracownia Kancelarii Sejmu Anna Woźniak.

Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Dzień dobry. 
Otwieram posiedzenie podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych. 
Bardzo dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję państwu posłom. W sposób szczególny 

chciałbym powitać panią dyrektor Monikę Dołowiec, dyrektora Departamentu Koordyna-
cji Krajowego Planu Odbudowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Witam panią 
dyrektor bardzo serdecznie. 
Porządek obrad, który dzisiaj przygotowałem i zaproponowałem, jest to informacja Rady 

Ministrów w sprawie zakresu rewizji Krajowego Planu Odbudowy dokonanej w dniu 10 marca 
2026 r. Te informacje pojawiały się w mediach. Niemniej chciałem – i bardzo mi na tym zależało – 
abyśmy właśnie na posiedzeniu naszej podkomisji usłyszeli szczegółowe informacje na temat 
dokonanych zmian. Żebyśmy usłyszeli o europejskim programie satelitarnym, o Funduszu 
Bezpieczeństwa i Odporności. Szczegóły tego, jak wygląda dzisiaj sytuacja – myślę, że to jest 
bardzo ważne, abyśmy pozyskali tę wiedzę na podkomisji stałej. 
Dlatego dziękuję jeszcze raz pani dyrektor za obecność, państwu również za przybycie. 

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nasze ostatnie posiedzenie, które niestety nie odbyło się 
ze względu na brak kworum, również przewidywało bardzo ważny temat związany z wyko-
rzystaniem środków z KPO na informatyzację. Chciałbym, abyśmy do tego wrócili. Myślę, 
że to zagadnienie również jest ciekawe. 
To tyle tytułem wstępu. Oddam już głos pani dyrektor, którą proszę o przedstawienie infor-

macji. Prosiłbym, żeby była w miarę obszerna, szczegółowa, tak żeby przybić nas tym ogromem 
danych, które wynikają z przyjętej 10 marca rewizji KPO. Dziękuję. Proszę bardzo. 

Dyrektor Departamentu Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej Monika Dołowiec:

Dzień dobry. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 
Pewnie pana rozczaruję, dlatego że ta rewizja jest dużo mniejsza niż poprzednia, ale posta-

ram się w szczegółach powiedzieć, czego dotyczy decyzja Rady Ministrów z 10 marca, w ślad 
za którą 11 marca złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek rewizyjny. Rewizja jest więc 
w trakcie. To co zostało przesądzone, zaproponowane decyzją Rady Ministrów, to niekoniecznie 
będzie jeden do jednego wynik negocjacji z KE. 
Wniosek rewizyjny dotyczył w sumie dwóch reform w KPO i 13 inwestycji. Dwie reformy, 

które chcemy zmienić, dotyczą: po pierwsze – opieki długoterminowej. Jest to de facto tylko część 
całej reformy, która jest zaplanowana w KPO i dotyczy wykazania na koniec KPO zwiększenia 
nakładów finansowych na opiekę długoterminową. Decyzją rządu chcemy wykazać zwiększenie 
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tych nakładów – nie na bon senioralny, ale na asystencję osobistą dla osób niepełnosprawnych. 
Ta – zgodnie z interpretacjami i definicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – jak najbardziej wpisuje się w ramy opieki 
długoterminowej. Jest też rekomendowanym działaniem w ramach raportu Banku Światowego, 
który zbadał sytuację jej wsparcia w Polsce. 
Decyzja o zastąpieniu bonu senioralnego asystencją osobistą dla osób niepełnospraw-

nych nie przesądza o tym, że rząd nie będzie procedował reformy dotyczącej bonu senioral-
nego. Natomiast oceniliśmy szanse realizacji tej reformy w kontekście ram czasowych KPO.  
Jak państwo pewnie wiecie, musimy wykazać przed KE, że do 31 sierpnia br. zadzieją się wszyst-
kie wymagane zmiany prawne. W związku z tym, że ustawa dotycząca asystencji osobistej już 
jest procedowana w Sejmie – czyli jest w bardziej zaawansowanym etapie prac legislacyjnych 
niż ustawa o bonie senioralnym, która jeszcze nie wyszła z rządu – została podjęta decyzja, 
żeby zamienić sposób wykazania zwiększenia tych nakładów. To jest jedna zmiana w reformie. 
Druga zmiana zaproponowana przez rząd dotyczy tak zwanej reformy E4G. To realizacja 

zasady „zanieczyszczający płaci”, czyli opłat środowiskowych od przedsiębiorstw, firm posiada-
jących pojazdy wysokoemisyjne. Chcemy zaproponować inny sposób zrealizowania tej reformy. 
Obecnie w decyzji wykonawczej, która nas obliguje do jej wykonania, wyłączone są tylko przed-
siębiorstwa, które posiadają jeden pojazd spalinowy. Natomiast my proponujemy, żeby zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększoną opłatą środowi-
skową były objęte przedsiębiorstwa, dla których roczny szacunek opłat z tytułu emisyjności 
przekracza 800 zł. Taki limit jest w ustawie i chcemy zaszyć go w opisie reformy E4G. Jesteśmy 
w trakcie rozmów z KE i w tym konkretnym przypadku zasięg obowiązywania zwiększonej 
opłaty środowiskowej dotyczyłby znacznie mniejszej liczby przedsiębiorstw. Zasada naliczenia 
tej opłaty byłaby zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”, czyli odpowiednio większa stawka 
będzie proponowana dla firm, które posiadają starsze samochody spalinowe. 
To są zmiany proponowane przez rząd w zakresie reform KPO, które mają na celu ureal-

nienie możliwości ich realizacji w ramach czasowych, o których mówiłam, czyli 31 sierpnia br. 
Kolejne zmiany są bardziej techniczne, dotyczące inwestycji. Rozumiem, że państwa najbar-

dziej interesują konkretne dwie, natomiast powiem o wszystkich. Większość proponowanych 
zmian wynika z obiektywnych okoliczności, spośród których główną była sroga zima, która 
co najmniej przez trzy miesiące uniemożliwiała prowadzenie prac budowlanych. W kontekście 
napiętych terminów realizacji inwestycji KPO te kilka czy kilkanaście tygodni, kiedy w przy-
padku wielu inwestycji wykonawcy nie mogli realizować zaplanowanych działań infrastruktu-
ralnych, budowlanych, miało znaczenie dla powodzenia całych inwestycji. To jedna z przesłanek, 
na które się powołujemy. Inne to przeciągające się procedury przetargowe, odwołania, które też 
uniemożliwiają realizację inwestycji czy konsultacje społeczne. 
Pierwszą z inwestycji, w których chcemy skorygować, de facto zmniejszyć wartość wskaźnika, 

który będziemy rozliczać z KE, to jest inwestycja dotycząca przejmowania przez gminy planów 
zagospodarowania przestrzennego. Czyli teraz, po poprzedniej rewizji KPO, mamy wskaźnik, 
który zakłada, że 50% gmin w Polsce uchwali takie plany do sierpnia tego roku. Natomiast 
my – ważąc prawdopodobieństwo, że tyle gmin zdąży i w związku z tym, że w przypadku wielu 
tych gmin proces konsultacji wymaga de facto kilkukrotnych poprawek i publikowania projek-
tów planów – zaproponowaliśmy KE, która się wstępnie zgodziła, żeby obniżyć ten wskaźnik 
do 40%, ale bez pomniejszania dostępnych środków. 
Druga inwestycja, A141, to jest inwestycja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która 

dotyczy modernizacji sektora przetwórstwa, modernizacji w ogóle rolnictwa pod zwiększony 
udział w łańcuchach dostaw produkcji żywności. Ministerstwo proponowało bardziej elastyczny 
sposób rozliczenia wskaźników, że 90% tego, co ma być wykonane, pokaże do końca sierpnia, 
a dodatkowych 10% – do końca grudnia. Na to KE się nie zgodziła. MRiRW zaproponowało 
rozszerzenie zakresu inwestycji, żeby włączyć nie tylko inwestycje czy projekty dotyczące moder-
nizacji infrastruktury firm przetwórczych, rolników i rybaków, ale także budowy. Na to KE 
już się zgodziła. To są tego typu zmiany techniczne.
Kolejna inwestycja dotyczy budowy portów instalacyjnych pod farmy wiatrowe na Bałtyku. 

W tym konkretnym przypadku – także ze względu na częściowe zamarznięcie wód Bałtyku 
z powodu rzeczonej srogiej zimy – musimy okroić nieco zakres jednego z projektów dotyczącego 
portu w Łebie. Tam nie będzie możliwe wybudowanie jednego z dwóch planowanych falochro-
nów do sierpnia. Doszacowujemy alokację pod zakres wykonalny do końca sierpnia. 
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Kolejna inwestycja zaproponowana przez MRiRW to jest inny sposób rozliczenia inwestycji 
dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. Być może państwo kojarzą, 
że w poprzedniej rewizji ta inwestycja otrzymała pokaźną kwotę około 1 mld dodatkowych 
środków. Ministerstwo zaproponowało bardziej elastyczny sposób rozliczenia tych projektów. 
Potencjalnie nie ma na to zgody KE, więc jesteśmy jeszcze w trakcie dialogu. 
Kolejna inwestycja, tym razem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczy jednostek 

samorządu terytorialnego. Pięć z nich ma przygotować za środki KPO raporty terenowe pod 
rekultywację i zmiany przeznaczenia obszarów zdegradowanych. Jedna z gmin – Jaworzno –  
nie zdąży prawdopodobnie ze wszystkimi zaplanowanymi pracami ze względu na przecią-
gające się procedury przetargowe, więc odpowiednio obniżamy dostępną alokację, ale środki 
z oszczędności są na tyle wystarczające, że nie odbędzie się to kosztem tej gminy. 
Następnie urealniamy też spodziewane efekty inwestycji dotyczącej energooszczędnego 

mieszkalnictwa. Tu znowu, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, według oglądu 
Banku Gospodarstwa Krajowego, nie uda się wybudować 220 budynków, które będą oferować 
mieszkania socjalne pod tańszy wynajem i z 220 schodzimy na 134 takie budynki.
Kolejna inwestycja to jest inwestycja Ministerstwa Cyfryzacji dotycząca dostępu do szybkiego 

internetu szerokopasmowego. Tu jesteśmy jeszcze w trakcie doszacowywania, co jest osiągalne 
do końca sierpnia. Aktualny wskaźnik dotyczy 521 tys. lokali mieszkalnych podłączonych 
do szybkiego internetu na obszarach tak zwanych białych plam. 
Kolejna inwestycja MC to bardzo popularne pożyczki pod transformację cyfrową dla: firm, 

jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym, że właśnie wpły-
nęło bardzo dużo wniosków o dofinansowanie i BGK potrzebuje więcej czasu na ich ocenę, 
proponujemy przesunięcie rozliczenia tej inwestycji na sam koniec. 
Dziewiąta inwestycja zmieniana ze względu na okoliczności obiektywne to jest inwestycja 

MKiŚ dotycząca społeczności energetycznych. Zmniejszamy planowany wskaźnik ośmiu zakoń-
czonych projektów na pięć zakończonych projektów, co uwalnia w tej inwestycji 38 mln euro, 
które będą przekazane na inwestycje dotyczące satelitów. Zaraz o tym powiem. 
Ostatnia inwestycja dotyczy przygotowania systemu informatycznego pod zbieranie wniosków 

o wydanie pozwoleń poprzez Urząd Regulacji Energetyki na podłączenie lokalnych odnawial-
nych źródeł energii (OZE) do sieci przesyłowych. KE zgodziła się, żeby nie rozliczać tej inwe-
stycji z funkcjonującego już systemu. Będzie on musiał działać pod koniec tego roku, natomiast 
wystarczy, że do końca sierpnia przedstawimy jego stan testowy 
Wśród dwóch inwestycji, które korzystają na realokacjach w części dotacyjnej KPO, jest 

inwestycja dotycząca wkładu Polski do programu unijnego dotyczącego łączności satelitarnej. 
Jak być może państwo wiecie, w ostatniej rewizji Polska zdecydowała o wkładzie 500 mln euro 
do programu IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satelllite) 
między innymi na zakup sześciu satelitów na wysokiej orbicie okołoziemskiej (HEO), które 
mają zapewnić bezpieczną łączność satelitarną dla służb publicznych. Wniosek dodatkowy 
dotyczy kolejnych 100 mln euro – tym razem na zakup satelitów na niskiej orbicie okołoziem-
skiej (LEO), które pozwolą na udostępnienie bezpiecznej łączności satelitarnej także wojsku, 
ratownictwu, ambasadom Polski w różnych zakątkach świata, a więc rozszerzą grupę benefi-
cjentów bezpiecznej łączności satelitarnej.
Bardzo ważną przesłanką, żeby wskazywać na satelity na LEO, jest też potencjał polskiego 

przemysłu kosmicznego. Od czasu jak KPO weszło z wkładem do tego programu, otrzymu-
jemy szereg informacji od polskich przedsiębiorstw, które specjalizują się w technologiach 
dotyczących właśnie satelitów na niskiej orbicie. Zakładamy, że ten wkład pozwoli im wejść 
jako pełnoprawnym partnerom w całe łańcuchy dostaw dotyczące tych satelitów. To jest więc 
spodziewana dodatkowa korzyść z tego wkładu. 
Natomiast w części pożyczkowej zwolnione pieniądze to jest 57 mln euro, które przekazu-

jemy na FBiO. Nie zmienia to de facto zakresu tego funduszu, bo skala środków dodanych jest 
nieporównywalna w stosunku do obecnej alokacji. To jest dodatkowe 200 mln do obecnych 
ponad 22 mld. Zakres tej inwestycji więc się nie zmienia, natomiast przekazujemy tam dodat-
kowe środki. 
Tak wygląda mniej więcej zakres addendum przyjętego 10 marca przez Radę Ministrów.  

Tak jak powiedziałam, rozmowy z KE jeszcze trwają. Zakładamy, że zakończą się w maju zmie-
nioną decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej w maju i, co ważne, po jej przyjęciu będzie 
możliwe wysłanie kolejnego wniosku o płatność dla KPO. Dziękuję 
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Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Dziękuję bardzo pani dyrektor. 
Czy są pytania? Pan poseł Kuźmiuk, bardzo proszę. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Spóźniłem się i nie słyszałem całości wypowiedzi pani dyrektor. Nie będę pytał o szczegóły 
związane z ostatnią decyzją Rady Ministrów, natomiast chciałbym zadać pytanie całościowe. 
Rozumiem, że termin realizacji wszystkich projektów w ramach KPO mija, jak pani powie-
działa, w sierpniu. No właśnie. Wyczytałem w mediach, że jeżeli chodzi o rozliczenie, to Polska 
ma dostać dodatkowe kilka miesięcy. Być może to będzie grudzień. Nie wiem, chciałbym, żeby 
pani to potwierdziła.
O ile dobrze pamiętam, to całe KPO to 58 mld euro. Dwadzieścia kilka to jest dotacja, trzy-

dzieści kilka – pożyczka. Ponieważ w mediach była informacja, że państwo zdecydowaliście się 
już jakiś czas temu zwrócić 5,1 mld euro z części pożyczkowej. Chciałbym zapytać o pani prze-
widywanie – jak to będzie po sierpniu? Czy tylko na tym zwrocie się skończy, czy państwo 
spodziewają się, że ze względu na upływ czasu jeszcze w innych obszarach nie będzie możliwe 
wykorzystanie całości środków? Jeżeli pani jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć na takie 
pytanie, to bardzo proszę.

Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Dziękuję bardzo. 
Proszę, pani dyrektor. 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Dobrze. Decyzja Rady Ministrów o zmniejszeniu pożyczki zaciąganej przez Polskę o 5,1 mld euro 
zapadła w ubiegłym roku i to pomniejsza pulę pożyczki, którą Polska otrzymała w ramach KPO. 
Natomiast, jak rozumiem pana posła, chodzi panu o to, czy będziemy musieli dawać pieniądze, 
bo ich nie wykorzystamy? Przyznam więc szczerze, że od samego początku jestem optymistką. 
To, co czytam w prasie, jest bardzo dalekie od rzeczywistości KPO.
Najpierw więc część pożyczkowa. Zdecydowana część pożyczki, jaką bierzemy z KPO, czyli 

około 30 mld euro 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Już po tym zwrocie? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Po tym zwrocie. To jest realizacja projektów nawet do 2036 r. De facto większa część z tych 
30 mld to są instrumenty finansowe, czyli: ten, o którym mówiłam, dotyczący transformacji 
cyfrowej; wielki instrument za 16 mld euro dotyczący transformacji energetycznej; IZTM, czyli 
Instrument Zielonej Transformacji Miast. To czy wejścia kapitałowe dotyczące elektromobilno-
ści, to są instrumenty, które rozliczamy z KE tylko na podstawie podpisanych umów – w tym 
wypadku głównie to jest BGK, który jest operatorem tej części pożyczkowej. Realizacja projektów, 
zgodnie z umowami podpisywanymi już przez resorty z BGK, przebiega nawet do 2035–2036 r. – 
to jest perspektywa na realizację tych projektów. KE nie wnika, nie rozlicza nas z tego, tylko 
właśnie z podpisanych umów na 100% pożyczki, którą wzięliśmy, i ze środków przekazanych 
do BGK, żeby bank miał u siebie środki podpierające podpisane umowy. 
Natomiast część dotacyjna… Data 31 sierpnia dotyczy zupełnie innej sytuacji z rozlicze-

niem projektów niż ta, z jaką mamy do czynienia w polityce spójności. Powoduje bardzo dużo 
kontrowersji, bo wszyscy zakładają, że projekty muszą się zakończyć, rozliczyć do 31 sierpnia – 
koniec płatności, finalne kontrole i tak dalej. Nie. 31 sierpnia dla wszystkich inwestycji KPO … 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Dotacyjnych? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Tak, dotacyjnych. To jest data, z którą mają być datowane wszystkie dokumenty, jakich KE 
wymaga od nas do rozliczenia tych inwestycji. Cała poprzednia rewizja była o tym, jakimi 
dokumentami – które z jednej strony są osiągalne przez wykonawców i beneficjentów KPO, 
a z drugiej strony dają KE uzasadnioną pewność, że środki zostaną przekazane na projekty, zaś 
projekty zostaną dokończone – potencjalnie będziemy dysponować w sierpniu. W konsekwencji 
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dla zdecydowanej większości inwestycji nie mówimy więc w KPO o raportach końcowych, które 
zakładają przekazanie płatności do wykonawców, do beneficjentów, tylko mówimy o: proto-
kołach odbioru; zapisach kierowników w dziennikach ustaw; wstępnych protokołach dostaw. 
Czyli dokumentach, które po sierpniu dają jeszcze beneficjentom perspektywę kilku miesięcy 
na dokończenie tych projektów. 
Teraz też identyfikujemy w skali tej części KPO wszystkie inwestycje, które zgłaszają potrzebę 

rozliczania właśnie z wykonawcami i z beneficjentami po sierpniu. Powiem, że jest ich ponad 
30, czyli zdecydowana większość inwestycji na kilkanaście miliardów. Już teraz widzimy, że te 
płatności będą kontynuowane po sierpniu. Biorąc więc pod uwagę to, że do sierpnia mamy wyge-
nerować z poziomu wykonawców i beneficjentów konkretne dokumenty, a nie musimy mieć rozli-
czonych projektów skontrolowanych, zamkniętych, to naprawdę wydaje się, że są duże szanse. 
Trzeba też brać pod uwagę okoliczność, że dla zdecydowanej większości inwestycji my jako 

koordynator zgadzaliśmy się na nadwykonanie wskaźnika. Czyli jeżeli resort zgłaszał nam 
oszczędności, to zgadzaliśmy się, żeby była podpisywana większa ilość umów niż jest potrzebna, 
żeby wykazać realizację wskaźnika przed KE. To jest dla nas dodatkowy bufor bezpieczeństwa. 
Jest nim też zasada dla KPO, że KE uzna nam za pełnię realizacji i zapłaci 100% środków, 
nawet jeżeli pokażemy 95% procent realizacji. Czyli to jest kolejne 5% buforu bezpieczeństwa, 
które mamy. Biorąc więc pod uwagę te wszystkie okoliczności, z dużą odpowiedzialnością chcę 
powiedzieć, że są duże szanse, iż tych zwrotów nie będzie albo będą minimalne.

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
W części dotacyjnej? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
W części dotacyjnej. Problemem są i niewiadomą są inwestycje, dla których trwają jeszcze 
procedury przetargowe. Szansa na pełną realizację niektórych inwestycji zależy od szybkości 
reagowania Krajowej Izby Odwoławczej czy prezesa UZP, który musi robić kontrole uprzed-
nie, więc znak zapytania jeszcze jest. Ale, tak jak mówię, 31 sierpnia to nie jest o rozliczeniu 
i zamknięciu projektów. 
Natomiast od razu należy powiedzieć, że krańcowe daty dla beneficjentów ustalają dla 

poszczególnych inwestycji resorty, które za nie odpowiadają. Wychodzimy więc do resortów 
z interpretacją, natomiast to one ostatecznie mówią, czy to może być 31 sierpnia na datowanie 
wymaganych dokumentów, czy to jednak musi być koniec czerwca bądź lipca. Bo trzeba mieć 
na uwadze, że nie możemy wysłać do KE ostatniego wniosku zawierającego wszystkie zebrane 
dokumenty później niż 30 września. Musimy więc też jako administracja ze strony polskiej dać 
sobie czas na fizyczne zebranie tych dokumentów z całego kraju. Takie są więc realia. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Przy czym – jak pani powiedziała – szacuje pani to, co trzeba będzie jeszcze zrealizować w części 
dotacyjnej po sierpniu na kilkanaście miliardów złotych. Dobrze zrozumiałem? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Tak. Natomiast to nie jest kwestia tego, że to trzeba zrobić, tylko to są płatności, co do których 
zakładamy, że będą przekazywane za… 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Że przedsięwzięcia zostaną wykonane, a państwo za nie zapłacicie, powiedzmy, do końca grudnia. 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Tak. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Na kilkanaście miliardów? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Tak. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
W takim razie, skoro w tej części pożyczkowej… Przepraszam za tę formułę, ale rozumiem, 
że pan przewodniczący mi na to… 
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Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Pozwalam. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Dziękuję bardzo. 
W tej części pożyczkowej, skoro te przedsięwzięcia, o których pani mówi, mają długi horyzont 

czasowym 2036 r., to dlaczego państwo zdecydowaliście się zwrócić te 5,1 mld euro? To duże 
pieniądze. 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
To była decyzja Rady Ministrów, która była powodowana oceną atrakcyjności tego finansowania 
i, tak jak powiedziałam, możliwości realizacyjnych jednego z głównych operatorów, czyli BGK. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Z tego, co słyszymy, to pieniądze z KPO są tanie.

Poseł Krzysztof Czarnecki (PiS):
0,5%.

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Teraz to jest te ponad 3%. Natomiast, tak jak powiedziałam, dla rozliczenia tych inwestycji 
z KE wymagane jest zakontraktowanie wszystkich umów. Na obecnym etapie w części pożycz-
kowej mamy niecałe 70% kontraktacji. Mówię o BGK, choć jest tu też NFOŚiGW (Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej), bo to BGK jest głównym operatorem – 
czyli ma jeszcze sporo pracy do wykonania, żeby zweryfikować te wnioski i podpisać wszystkie 
wymagane umowy. To było więc też szacowane do możliwości operatorów tej pożyczki. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
OK, dziękuję bardzo. 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Proszę.

Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Dziękuję bardzo. 
Jeszcze chciałbym doprecyzować, bo cały czas mówimy o dodatkowych 50 mln euro na FBiO. 

Czy to jest 50 mln czy 56 mln euro, bo padały dwie kwoty? To są pieniądze dodatkowe czy one 
są przesunięte? Tak samo 106 mln euro na europejski program satelitarny. Żebyśmy to też 
dobrze zrozumieli – pieniądze są przesunięte czy one są dodatkowe? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
W przypadku FBiO to są pieniądze przesunięte z inwestycji, o których mówiłam. Czyli jedną 
inwestycją jest inwestycja dotycząca energooszczędnych mieszkań, gdzie ze 120 budynków 
schodzimy na 134, więc musimy stosownie dociąć alokację i zwalnia się 51 mln euro. Te pienią-
dze idą właśnie do FBiO. A drugą inwestycją jest ta dotycząca między innymi gminy Jaworzno, 
która nie zdąży z realizacją raportu terenowego. Jest to około 5 mln euro, które też przesuwamy 
na FBIO. Natomiast te ponad 105 mln euro, którymi chcemy zwiększyć wkład Polski do IRIS2, 
pochodzą z trzech inwestycji, czyli między innymi z tych sieci szybkiego internetu.

Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Czyli przesuwamy. 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Tak, to są przesunięte środki. Żadnych nowych środków nie alokujemy. 

Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Dobrze. Jeszcze ogólne pytanie, bo – jak dobrze liczę – teraz będzie składany ósmy wniosek 
o płatność i on będzie mógł być zrealizowany właściwie… 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Ósmy i ostatni? Nie? 
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Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
…niezależnie od tego, jaka będzie decyzja KE w maju. Czy rewizja musi być zatwierdzona, żeby 
był ten ósmy… Dobrze liczę? Bo tu była mowa o pięciu; że z pięciu już są pieniądze. Pytam 
o to ze względów statystycznych.

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
To chyba będzie piąty wniosek, ale ósma transza. Generalnie sporo wniosków wysyłamy podwój-
nie. W grudniu ostatni wniosek – szósty i siódmy – teraz zaś będzie pojedynczy ósmy wniosek 
o płatność. Dla KE to jest ósma transza, bo piąty raz będziemy wysyłać ten wniosek. 
Nieważne. Ważne jest to, że nie można wysłać do KE wniosku o płatność, który dotyczy 

kamienia milowego bądź wskaźnika, który podlega rewizji. W ramach ósmego wniosku o płatność 
mamy między innymi reformę dotyczącą asystencji osobistej. Musimy więc zmienić – obecnie 
to jest bon senioralny, a zmieniamy to na asystencję osobistą, więc musimy dokonać zmiany 
tej reformy, uzgodnić ją i dopiero na tej podstawie wysłać wniosek. Natomiast ten wniosek 
w zdecydowanej większości jest już gotowy i będziemy absolutnie gotowi na moment przyjęcia 
rewizji z natychmiastowym wysłaniem wniosku o płatność. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
I to jest kwota? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Aktualna kwota za ten wniosek – do której też się nie przyzwyczajam, bo po każdej rewizji 
kwoty się zmieniają – to jest 5,1 mld euro części dotacyjnej i 4,1 mld euro w części pożyczkowej, 
czyli ponad 9 mld euro. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Kiedy będzie ostatni? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Tak jak powiedziałam, ostatni wniosek musimy wysłać do KE do 30 września i on zostanie 
rozliczony przez KE mniej więcej do połowy listopada. Środki mają być przekazane do Polski 
do końca grudnia. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
I to będzie kwota? Mniej więcej. 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Aktualna kwota to jest 11,3 mld euro. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Czyli sumarycznie 20 mld euro do końca tego roku? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Tak. Plus jeszcze spodziewamy się w maju wypłaty za grudniowy wniosek szósty i siódmy, czyli 
prawie 30 mld. Jeżeli więc udałoby się pozyskać wszystkie płatności, to będzie ich w tym roku 
ponad 100 mld. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Złotych? 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Złotych. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Prawie 30 mld euro. 

Dyrektor departamentu MFiPR Monika Dołowiec:
Niecałe. Tak.

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Niecałe. OK. 

Przewodniczący poseł Sylwester Tułajew (PiS):
Wszystko jasne. Więcej pytań nie widzę. 
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Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Bardzo szczegółowe, bardzo merytoryczne odpowiedzi i pyta-
nia. Bardzo za to dziękuję. Po raz kolejny właśnie pokazaliśmy, że podkomisja stała chce się 
również nauczyć, ale przede wszystkim dowiedzieć szczegółowych informacji na tematy, o które 
pytamy. Bardzo dziękuję za tę bardzo merytoryczną dyskusję. 
Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie podkomisji stałej, raz jesz-

cze dziękując państwu za przybycie. A w sposób szczególny – już na zakończenie – dziękuję 
państwu z sekretariatu za nadzorowanie, pilnowanie i wykonanie odpowiedniego stenogramu, 
który niebawem pojawi się na stronie sejmowej. Dziękuję bardzo. 

Poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PiS):
Dziękujemy bardzo.


