Znak pisma: DDP-2.054.72.2024
Warszawa, 16 sierpnia 2024

Szanowny Pan

Szymon Hotownia
Marszatek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszatku,

W nawigzaniu do zapytania nr 758 Posta na Sejm RP Pana Pawta Hreniaka, przekazanego
do Ministra Infrastruktury pismem z dnia 24.07.br. przedstawiam ponizej informacje
w sprawie.

Inwestycja dot. rozbudowy autostrady A4 na odc. Krzyzowa-Wroctaw jest jednag
z priorytetowych inwestycji realizowanych w ramach Rzagdowego Programu Budowy Drog
Krajowych do 2030 r. (z perspektywa do 2033 r.). Autostrada A4 stanowi strategiczny ciag
komunikacyjny, ktérego potrzeba rozbudowy nie ulega najmniejszej watpliwosci.
Priorytet dla Ministerstwa Infrastruktury stanowi przy tym zwiekszenie przepustowosci
tego istotnego ciggu komunikacyjnego oraz zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa
uzytkownikéw droég.

Rozbudowa autostrady A4 na odc. realizacyjnym zostata podzielona na dwa odcinki:
Krzyzowa (bez wezta) — Legnica Potudnie (bez wezta) oraz Legnica Potudnie (z weztem) -
Wroctaw Wschéd (bez wezta)/wezet Stary Sleszéw (z weztem). Dla obu odcinkéw
podpisane zostaty w czerwcu 2021 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
etapu STES (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego) z elementami koncepcji
programowej i Programem funkcjonalno-uzytkowym wraz z uzyskaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU). W umowach wskazano odpowiednio termin
48 oraz 53 miesiecy na opracowanie wszystkich dokumentéw oraz uzyskanie decyzji DSU.

Aktualnie zaktadany harmonogram prac przewiduje uzyskanie decyzji DSU dla rozbudowy
autostrady A4 na odcinku Krzyzowa (bez wezta) — Legnica Potudnie (bez wezta) w 2025 r.
Realizacja jest zaktadana wstepnie w latach 2028-2030. Nalezy pamieta¢, ze planowane
terminy moga ulec wydtuzeniu ze wzgledu np. na odwotania od wydawanych decyzji
administracyjnych. Warto wskaza¢, ze przed rozpoczeciem robdt budowlanych w terenie,
oprécz decyzji DSU, konieczne jest takze uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie zaktada sie wszczecie postepowania przetargowego
na zaprojektowanie i budowe najwczesniej pod koniec 2025 r.

W przypadku odcinka autostrady A4 Legnica Potudnie (z weztem) — Wroctaw Wschéd (bez
wezta)/wezet Stary Sleszéw (z weztem), w zwigzku z licznymi wystgpieniami od
bezposrednio zainteresowanych dotyczacymi przebiegu autostrady A4 powofany zostat
w Oddziale GDDKiA we Wroctawiu dedykowany Zespdt ds. analizy przebiegu autostrady
A4. Zadaniem Zespotu jest dokonanie weryfikacji funkcjonalnosci rozwigzan
komunikacyjnych przyjetych dla autostrady A4 w opracowaniu STES, w szczegdlnosci
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w kontekscie skomunikowania autostrady z innymi drogami regionu. Od prac Zespotu
uzaleznione s3 dalsze dziatania zwigzane ze ztozeniem wniosku o DSU.

Aktualnie zaktadany harmonogram prac przewiduje, ze realizacja tego odcinka jest
mozliwa w latach 2030-2032.

Z powazaniem
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Sekretarz Stanu
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