Numer i ji i Edycja Nazwa inwestycji Catk. wart. inwestycji | Udziat wiasny | Kwota wni data zak. | Wypl Status inwestycji Szczegoty

5533 | Powiat Lubariski B Dostosowanie NZOZ tuzyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z 0.0. do niwelowania skutkéw 485295000 970590,00 3882 360,00 3882 360,00 | Zakoriczona Promesa zostala wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
pandemii COVID-19

5533 | Powiat Lubariski 1 Przebudowa obiektéw mostowych w ciagach drog powiatowych na terenie Powiatu Lubariskiego 11500000,00( 575 000,00 10925 000,00 3011.2025 0,00| W trakeie realizacji Whioskodawca podpisal umowe z Wykonawca

5533| Powiat Lubariski Edycja2 Kompleksowa modernizacja Zespotu Szkdt yehi im. Ziemi 5000000,00|  750000,00 4250 000,00 15.12.2026 0,00| W trakeie realizacji Whioskodawca podpisat umowe z Wykonawca
Lubariskiei w Lubaniu + i nadzoru

5533 | Powiat Lubariski Edycja3PGR f‘ew“:"“l?a budynku Szkoly Muzycznej — Etap I. Formuta zaprojektuj i wybuduj + insp. nadzoru 3500 000,00 70 000,00 3430 000,00 31.12.2025 659 956,50 | W trakcie realizacji Whioskodawca podpisat umowe z Wykonawca
inwestorskiego.

5533 | Powiat Lubariski » budynku Szkoly ~Etap Il. Formufa zaprojektu] i wybuduj + insp. nadzoru 4050000,00 £1000,00 3969.000,00 15.12.20%6 0,00| raed rozpoczgciem realizagji | VPioskodawca otrzymal Wstepna Promese. Wnioskodawea nie ozl wniosku o
inwestorskiego. Promese2

5533| Powiat Lubariski Edycja8 Przebudowa drogi powiatowe] nr 2466D w km 0+000-8+120 Lesna - Ziotniki Lubariskie. Formuta 7820000,00|  391000,00 7429 000,00 28.11.2025 0,00| W trakcie realizacji Whioskodawca podpisat umowe z Wykonawca
zaprojektui i wybudui + inspektor nadzoru

5533 | Powiat Lubariski Edycjas Modernizacja szkolnych obiektéw sportowych. Formuta zaprojektuj i wybuduj + inspektor nadzoru 2000000,00| 20000000 1800000,00 30.09.2025 0,00| praed rozpoczgciem realizaci \;Vmoskor;awca otrzymal Wstepna Promese. Wnioskodawca nie zlozyl wniosku o

romese




