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Pan 
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 5242 Poseł na Sejm RP Pani Karoliny Pawliczak, 
przekazaną przy piśmie znak: BM-WP.050.160.2024.MN z dnia 17 października br. 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Wielowieś 
Klasztorna, przedstawiam poniższe informacje.

Pytanie 1. Kiedy planowane są kolejne działania oraz na jakim etapie znajduje się obecnie 
przygotowanie realizacji tego zbiornika retencyjnego? Poproszę o informację w zakresie 
harmonogramu wykonanych oraz planowanych prac?

Zadanie pn. „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie” zostało ujęte 
w następujących rządowych dokumentach planistycznych: II aktualizacji planów 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, aktualizacji planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym, Planie przeciwdziałania skutkom suszy oraz Programie 
przeciwdziałania niedoborowi wody. Zbiornik został również ujęty w planach 
inwestycyjnych w gospodarce wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie (dalej PGW Wody Polskie), które są aktualnie weryfikowane.

W celu przyszłej realizacji inwestycji obejmującej budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna 
na rzece Prośnie, przed jej rozpoczęciem konieczne jest przygotowanie odpowiednich 
dokumentów takich jak: aktualizacja studium wykonalności, wykonanie charakterystyki 
hydrologicznej rzeki Prosny oraz, z wykorzystaniem ww. dokumentów, opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Etap projektowy zbiornika będzie również 
uwzględniać doświadczenia i wnioski zdobyte w trakcie tegorocznej powodzi, która 
spowodowała znaczne straty w południowo-zachodniej części kraju.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnej, a następnie 
wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej. Proces przygotowania 
inwestycji ostatecznie określi nieruchomości, które są konieczne do zajęcia pod zbiornik. 
Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek 
czynności związanych ze zmianą stanu prawno-własnościowego gruntów, wypłaty 
odszkodowań oraz przystąpienia do prac budowlanych.
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Realizacja zbiornika Wielowieś Klasztorna wymaga również rozstrzygnięcia wszystkich 
postępowań dotyczących ustalenia linii brzegu rzeki Prosny i rozgraniczenia gruntów. 
W ciągu ostatnich kilku lat PGW Wody Polskie systematycznie pozyskiwały stosowne 
decyzje, wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury. Do dnia dzisiejszego zakończono 
37 z 39 postepowań. Ich zakończenie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego dla budowy zbiornika.

Pytanie 2. Jaka część nieruchomości została już wykupiona pod tę inwestycję oraz co 
z pozostałymi właścicielami posiadającymi swoje gospodarstwa w obszarze realizacji 
inwestycji?

Dotychczas na potrzeby realizacji zbiornika wykupiono grunty o łącznej powierzchni 
1 254 ha, które nabyto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Do przejęcia pozostały grunty od około 250 osób 
o łącznej powierzchni ok. 606 ha. 

Przed utworzeniem PGW Wody Polskie, ówczesny inwestor, tj. Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, na etapie przygotowania inwestycji w ramach 
posiadanych środków finansowych, przejął wszystkie grunty, których właściciele 
zadeklarowali wolę ich sprzedaży. Pozostałe do przejęcia nieruchomości to: grunty 
o nieuregulowanym stanie prawnym, grunty których właściciele domagali się wykupu po 
cenach wyższych niż wartości rynkowe określone w operatach szacunkowych lub nie 
wyrazili zgody na ich zbycie.

Jak wspomniano w odpowiedzi na poprzednie pytanie rozpoczęcia jakichkolwiek 
czynności związanych ze zmianą stanu prawno-własnościowego gruntów oraz wypłaty 
odszkodowań  będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowej.

Jednocześnie informuję, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego wystąpił do 
PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej RZGW 
w Poznaniu) z wnioskiem w sprawie nieodpłatnego przekazania wszystkich nieruchomości 
wykupionych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w związku z planowaną budową 
zbiornika Wielowieś Klasztorna. Obecnie RZGW w Poznaniu analizuje materiały, które 
pozwolą na dalsze procedowanie. Po przeprowadzeniu analizy i przygotowaniu stosownej 
dokumentacji, PGW Wody Polskie wystąpi do Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
o przekazanie gruntów pod budowę zbiornika. 

Z poważaniem
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