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Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 7463 dnia 23 stycznia br. Poseł na Sejm RP, Pani Agnieszki 
Kłopotek, w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie, przedstawiam poniższe 
informacje.

Zadanie pod nazwą Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od 
Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka, w ramach którego 
planowana jest budowa stopnia wodnego Siarzewo, pozostaje w planach inwestycyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej: Wody Polskie). Zostało 
również ujęte w Programie wieloletnim pod nazwą Zagospodarowanie Dolnej Wisły (dalej: 
Program), przyjętym uchwałą nr 185 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r. 
Głównym celem Programu jest zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły w sposób 
uwzględniający cele polityki transportowej i wodnej. Program zakłada realizację celów 
szczegółowych, tj. poprawę bezpieczeństwa w dolinie Włocławsko-Ciechocińskiej poprzez 
zmniejszenie zagrożenia zimowymi powodziami zatorowo-lodowymi oraz poprzez 
zapewnienie trwałego bezpieczeństwa istniejącego stopnia wodnego we Włocławku. 
Ponadto w Programie przewidziano, że w wyniku budowy Stopnia Wodnego Siarzewo 
zostaną uzyskane również efekty społeczno-ekonomiczne, jak produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych, wydłużenie Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40, zapewnienie źródła 
wody dla przemysłu i rolnictwa, zwiększenie retencji gruntowej i stabilizacja zwierciadła 
wód w dolinie Wisły na odcinku przedsięwzięcia oraz zwiększenie aktywności 
gospodarczej regionu. 

Zgodnie z Programem budowę stopnia wodnego Siarzewo przewidziano na lata 2023-
2032. Koszt inwestycji przewidziany w Programie wynosi 7 551,64 mln zł, przy czym część 
kosztów dotyczących przygotowania inwestycji - w kwocie 4,76 mln zł - została poniesiona 
przed 2023 r. z budżetu PGW Wody Polskie. Po 2023 r. źródłem finansowania miał być 
budżet państwa, w ramach limitu wydatków w wysokości 7 550,62 mln zł, przy czym 
zgodnie z informacjami będącymi w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury żadne środki 
z tej puli nie zostały dotychczas wydatkowane, ze względu na trwające postępowania 
administracyjne i sądowe. 

Realizacja przedmiotowego zadania jest uzależniona od uzyskania ostatecznej 
i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla zadania uzyskano 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną 29 grudnia 2017 r. przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (dalej: RDOŚ w Bydgoszczy). 
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Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W 2018 r. decyzja została 
zaskarżona przez organizacje ekologiczne i od tego czasu pozostawała w procedurze 
odwoławczej. Współpraca Wód Polskich z organem I i II instancji była realizowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Decyzją z dnia 23 grudnia 2024 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) 
uchylił w całości decyzję RDOŚ w Bydgoszczy oraz odmówił określenia środowiskowych 
uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia. Brak prawomocnej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia uniemożliwia przygotowywanie 
szczegółowej dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosków i wydanie kolejnych 
decyzji administracyjnych, opóźniając realizację przedmiotowej inwestycji. W związku 
z powyższym, zgodnie z przekazanymi przez inwestora informacjami, Wody Polskie w dniu 
3 lutego 2025 r. złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
na decyzję GDOŚ. 

Należy mieć również na uwadze, że pismem z 23 listopada 2023 r. GDOŚ poinformował 
Ministerstwo Infrastruktury, że dla Programu powinna zostać przeprowadzona 
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. GDOŚ podkreślił również, że przepisy 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują, 
że odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
może być przeprowadzone wyłącznie dla dokumentu dotyczącego obszaru w granicach 
jednej gminy, którego realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, 
w tym na obszary Natura 2000. 

W obecnej sytuacji, równolegle z procesem odwoławczym, z uwagi na skomplikowany 
i długotrwały proces inwestycyjny oraz odmowę wydania decyzji środowiskowej przez 
GDOŚ, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla Programu wieloletniego, Wody Polskie ponownie 
analizują możliwe rozwiązania w celu zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego 
w regionie wodnym Dolnej Wisły pod względem optymalnego doboru metod i środków. 
Szczególnie istotnymi aspektami, które są brane pod uwagę podczas analiz są: 
zapewnienie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, możliwość prowadzenia 
zimowej osłony przeciwpowodziowej oraz bezpieczne przeprowadzenia wód 
wezbraniowych.

Z poważaniem 

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Przemysław Koperski
Podsekretarz Stanu
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