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Pan

Szymon Hotownia
Marszatek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 2733 Posta na Sejm RP Pana Macieja Mateckiego, dotyczgce
modernizacji dworca kolejowego w Zyrardowie, przedstawiam nastepujace informacje.

Zadanie inwestycyjne zwigzane z przebudowg dworca kolejowego w Zyrardowie
jest na etapie uzgodnient dokumentacji projektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
(dalej MKZ) w Zyrardowie. Jest to niezbedny etap procesu inwestycyjnego, warunkujacy
opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, ktéry stanowi podstawe
do uzyskania pozwolenia na budowe. Po zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych planowane jest ogtoszenie postepowania
przetargowego na wybdr wykonawcy robdét budowlanych. Zgodnie z aktualnym
harmonogramem postepowanie to planowane jest na | kwartat 2026 r.

Zakonczenie prac oraz udostepnienie dworca przewidywane jest w pierwszej potowie
2028 r. Przesuniecie pierwotnego terminu wynika przede wszystkim z konieczno$ci
przeprowadzenia dodatkowych uzgodnied z MKZ w Zyrardowie, gtéwnym najemca
powierzchni komercyjnych - Miastem Zyrardéw, a takze z gestorami sieci w zakresie
realizacji niezbednych przytaczy do budynku dworca.

Zapewniam, ze zardwno Ministerstwo, jak i PKP S.A., jako wifasciciel i zarzadca
nieruchomosci, konsekwentnie podejmujg dziatania majgce na celu poprawe jakosci
obstugi podrdznych oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku kolei jako nowoczesnego
i dostepnego srodka transportu publicznego.

Z powazaniem,
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