
Infolinia: +48 22 630 10 00 Ministerstwo Infrastruktury
kancelaria@mi.gov.pl ul. Chałubińskiego 4/6
www.gov.pl/web/infrastruktura 00-928 Warszawa

Znak pisma: DDP-6.054.10.2026
Warszawa, 10 marca 2026

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 14821 Posła Władysława Kurowskiego z dnia 27 stycznia 
2026r., przedstawiam poniższe stanowisko w sprawie.

Na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Jawornik zaplanowano do realizacji zadanie pn.: 
„Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7”. W ramach ww. 
 inwestycji zaplanowano budowę węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr  7  w  
 miejscowości Jawornik na połączeniu z drogą wojewódzką nr 955, a także m.in. 
 wykonanie pasów włączania i wyłączania po obu stronach drogi krajowej, budowę 
łącznic, przebudowę/budowę odcinka drogi wojewódzkiej, rozbudowę i budowę 
odcinków dróg samorządowych oraz budowę dodatkowych jezdni w  niezbędnym 
zakresie. Przedmiotowa inwestycja ma na celu utworzenie bezkolizyjnego połączenia DK 
 7 z drogą wojewódzką nr 955 wraz z umożliwieniem bezkolizyjnego dojazdu do strefy 
przemysłowej w Jaworniku. 

Należy wskazać, że dnia 30 kwietnia 2025 r. dla ww. zadania został złożony wniosek o 
 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Aktualnie 
przedmiotowe zadanie znajduje się na etapie procedowania kwestii związanych z 
 uzyskaniem zgody na  odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych oraz 
uzupełnienia dokumentacji projektowej, wymaganej przez organ prowadzący 
postępowanie ZRID. Należy przy tym zaznaczyć, że GDDKiA – jako zarządca drogi krajowej 
nr 7 – na bieżąco współpracuje z  właściwymi organami administracji w  zakresie 
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przekazywania wymaganych wyjaśnień, uzupełnień i stanowisk. Uzyskanie zgody na 
 odstępstwo od   przepisów techniczno-budowlanych pozwoli na zakończenie etapu 
projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej oraz umożliwi przejście do 
 kolejnego etapu prac, jakim będzie przygotowanie postępowania przetargowego na 
 roboty budowlane, a  następnie rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji jest obecnie 
zakładany na przełomie 2026 – 2027 r., przy założeniu terminowego uzyskania decyzji 
ZRID, sprawnego przebiegu postępowania przetargowego na realizację.

W tym miejscu należy mieć na uwadze, że inwestycje drogowe, także ww. inwestycja na 
 drodze krajowej nr 7, są przedsięwzięciami wieloetapowymi, o dużym stopniu 
skomplikowania technicznego i  organizacyjnego, wymagającymi współpracy wielu 
organów oraz poniesienia wysokich nakładów finansowych, stąd też ich realizacja jest 
czasochłonna, a terminy poszczególnych etapów realizacji inwestycji drogowych mogą 
ulegać zmianie. Niemniej jednak zapewniam, że Ministerstwo Infrastruktury w pełni 
nadzoruje procesy inwestycyjne na sieci dróg krajowych i dba o prawidłowość ich 
przeprowadzenia przez GDDKiA, a także dokłada wszelkich starań, by najpilniejsze 
potrzeby transportowe w  obszarze dróg były realizowane w jak najkrótszym czasie, z 
 uwzględnieniem efektów poszczególnych przedsięwzięć dla całej sieci i z zapewnieniem 
celowości wydatkowania środków publicznych.

Z poważaniem
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