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Warszawa, 08 kwietnia 2026

Szanowny Pan
Witodzimierz Czarzasty
Marszatek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na interpelacje nr 15836 Posta na Sejm RP Wtadystawa Kurowskiego wraz
z grupg postéw, ponizej przedstawiam stosowne informacje.

Uprzejmie informuje, ze obecnie w ramach Programu Uzupetniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2032 roku realizowana jest wytgcznie dokumentacja
projektowa w ramach projektu ,,Budowa potaczenia kolejowego Krakédw — Myslenice”.

W ramach ww. zadania dotychczas zrealizowano kilka kluczowych jego etapdéw, w tym
m.in. przyjeto koncepcje programowo-przestrzenng, opracowano karte informacyjna
przedsiewziecia niezbedng do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
przeprowadzono inwentaryzacje przyrodniczg oraz przygotowano mapy do celéw
projektowych.

W chwili obecnej trwajg prace nad raportem o oddziatywaniu na $rodowisko oraz
przygotowywany jest projekt budowlany.

Jednoczesnie informuje, ze terminy etapdéw prac projektowych i pozyskania decyzji
administracyjnych uleglty wydtuzeniu ze wzgledu na szereg przyczyn niemozliwych
do przewidzenia na etapie przygotowawczym, tj. ujawniong przez Generalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska informacje o planowanej do wprowadzenia eksklawie Natura 2000
,Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”, obejmujgcej rejon planowane] inwestycji oraz
wydtuzajacy sie proces konsultacji spotecznych, w ramach ktérych przeprowadzono serie
spotkan z lokalnymi spotecznosciami i samorzadami, co skutkowato wielokrotnymi
zmianami w projektowaniu przebiegu linii celem wypracowania optymalnej trasy.

Obecnie zakonczenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych
planowane jest w IV kw. 2027 r.

Szacunkowy koszt robdt budowlanych, okreslony w studium planistycznym
to ok. 1,2 mld zt, natomiast ostateczny ich koszt bedzie mozliwy do oszacowania
po zakonczeniu etapu projektowania.

Jednoczesnie informuje, ze na koicowym etapie realizacji projektu dokumentacyjnego
znane bedg zasady finansowania zadan w ramach nowej perspektywy finansowej 2028 -
2034. Wdéwczas mozliwe bedzie okreslenie Zrédet finansowania oraz podjecie decyzji
w zakresie realizacji kolejnego etapu inwestycji, tj. robdt budowlanych.

Z wyrazamij szacunku,
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