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Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 16935 z dnia 8 maja br. Posła na Sejm RP, Pana Michała 
Moskala, przedstawiam poniższe informacje. 

Na wstępie wymaga podkreślenia, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
(dalej: PGW WP) potwierdziło, że traktuje realizację inwestycji pn. Rewitalizacja 
i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w sposób priorytetowy, a przedmiotowy zbiornik 
został zaszeregowany do II klasy ważności i stanowi obiekt o znaczeniu strategicznym. 
W ocenie PGW WP o jego znaczeniu świadczą zarówno prowadzone konsultacje 
społeczne, jak i organizowane konferencje, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego 
i jednostkami naukowymi (np.: 28 stycznia 2020 r. – Czyste wody – „Rewitalizacja 
i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” z udziałem Polskiego Klubu Ekologicznego; 
19 listopada 2020 r. – konferencja naukowa pn. „Ob. VI - Pogłębienie czaszy zbiornika 
głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha”). Ponadto Zbiornik ten jest 
ujęty w krajowych dokumentach planistycznych takich jak: „Plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły”, „Plan przeciwdziałania skutkom suszy” czy 
„Program przeciwdziałania niedoborom wody”. Doprecyzowując podział ww. zadania 
inwestycyjnego, informuję, że składa się ono z następujących elementów:

 Przebudowa zapory czołowej na dł. 573 mb wraz z jazem w km 32+900 rz. 
Bystrzyca oraz budową spustu dennego i przepławki dla ryb (dalej: Obiekt I).

 Budowa Centrum Edukacyjno – Operacyjnego Wód Polskich „Lublin – 
Zemborzyce” (dalej: Obiekt II).

 Budowa zbiornika wstępnego o powierzchni około 35 ha wraz z jazem 
i przepławką dla ryb (dalej: Obiekt III).

 Odbudowa Przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, 
zlokalizowanym przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego (dalej: 
Obiekt IV).

 Odbudowa ogroblowania wstecznego lewego na długości 1,920 km wraz 
z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca na długości 3,660 km 
(dalej: Obiekt V). 

 Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 
280 ha (dalej: Obiekt VI). 
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Odnosząc się do kwestii dot. działań związanych z pozyskiwaniem środków na realizację 
ww. zadania, informuję że zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW WP jednostka 
ta prowadziła rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego celem 
pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, na dofinansowanie prac związanych z modernizacją Zalewu 
Zemborzyckiego, ale ostatecznie nie została uwzględniona jako beneficjent środków 
regionalnych. Ponadto PGW WP poinformowało, że podejmowało konsultacje 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie 
możliwości pozyskania środków finansowych z Programu LIFE, jednakże planowane do 
zgłoszenia działania dotyczące zwiększenia procesów aeracyjnych w zbiorniku także nie 
mogły zostać uwzględnione. Ze względu na brak możliwości spełnienia warunków 
naborów, nie było również możliwości pozyskania środków z programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. PGW WP deklaruje dalsze 
działania służące pozyskaniu finansowania dla ww. inwestycji. 

W nawiązaniu do informacji dotyczących finansowania przedmiotowego zadania, w tabeli 
1 przedstawiono przesłany przez PGW WP harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. 

Tab. 1. Harmonogram zadania pn. Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wyszczególnienie zakresów rzeczowych: Wartość:

(w tys. zł)

Termin realizacji:

Dokumentacja projektowa (wraz z 
wykupami gruntów)

11 211 IV kw. 2018 – IV kw. 2024

Aktualizacja i dostosowanie map 
sytuacyjno-wysokościowych wraz z 
niezbędną dokumentacją do 
obowiązującego układu wysokościowego 
PL-EVRF2007-NH dla zadania 
inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i 
przebudowa Zalewu Zemborzyckiego"

100 IV kw. 2024

Wyłonienie inwestora zastępczego wraz z 
robotami przygotowawczymi dla budowy 
Centrum Edukacyjno–Operacyjnego Wód 
Polskich „Lublin – Zemborzyce”

550 IV kw. 2025 - II kw. 2028

Dokumentacja projektowa (dokończenie) 1 597 IV kw. 2027

Przebudowa zapory czołowej na dł. 573 
mb wraz z jazem w km 32+900 
rz.Bystrzyca oraz budową spustu dennego 
i przepławki dla ryb.

23 205 II kw. 2028 – II kw. 2029

Budowa Centrum Edukacyjno–
Operacyjnego Wód Polskich „Lublin –
Zemborzyce”

29 113 III kw. 2026 – IV kw. 2028
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Utworzeniu strefy buforowej w części 
wlotowej zbiornika głównego Zalewu 
Zemborzyckiego

26 000 II kw. 2028 – IV kw. 2030

Odbudowa Przepompowni P-2 wraz ze 
zbiornikiem wyrównawczym, 
zlokalizowanym przy ogroblowaniu 
wstecznym lewym zbiornika głównego.

10 920 II kw. 2028 – II kw. 2029

Odbudowa ogroblowania wstecznego 
lewego na długości 1,920 km wraz z 
ogroblowaniem wstecznym prawym 
brzegu rzeki Bystrzyca na długości 3,660 
km.

7 804 I kw. 2028 – II kw. 2029

Pogłębienie czaszy zbiornika głównego 
Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 
280 ha.

389 500 II kw. 2028– IV kw. 2030

Natomiast odnosząc się do kwestii dot. budowy Centrum Edukacyjno-Operacyjnego 
Lublin–Zemborzyce PGW WP planuje rozpoczęcie robót budowlanych po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego na wybór wykonawcy oraz podpisaniu umowy. Tym samym 
określenie precyzyjnej daty rozpoczęcia prac jest uzależnione od przebiegu procedury 
przetargowej. Ponadto, inwestor zapewnił również ciągłość obowiązywania pozwolenia 
na budowę poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy.

W związku z pytaniem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektu III (tj. Budowa zbiornika wstępnego 
o powierzchni około 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb), zgodnie z informacjami 
PGW WP, zostało ono zawieszone w dniu 20 lutego 2025 r. do czasu opracowania 
koreferatu oraz wyłonienia wykonawcy do opracowania zaleceń w nim zawartych. 
Powodem zawieszenia postępowania była konieczność ograniczenia bardzo wysokich 
kosztów wykonania zbiornika wstępnego (ok. 166 mln zł), poprzez opracowanie 
dodatkowych, mniej kosztochłonnych, wariantów jego realizacji, z jednoczesnym 
zachowaniem optymalnych parametrów fizyko-chemicznych i technicznych Zalewu 
Zemborzyckiego. W tym celu został opracowany wspominany już koreferat, który 
przewiduje możliwość przygotowania części wlotowej istniejącego (głównego) zbiornika 
do pełnienia przez niego funkcji „zbiornika wstępnego” (buforu) jako odstojnika osadów 
wleczonych przez rzekę i strefy strącania w procesie saltacji cząstek i nutrientów, bez 
potrzeby zajmowania na tym zbiorniku nowych terenów. W wariancie zaproponowanym 
w przedmiotowym koreferacie, orientacyjne nakłady środków na roboty budowalne 
byłyby niższe, co znacząco zmniejszyłoby koszt realizacji całego zadania inwestycyjnego. 
PGW WP poinformowało, że umowa na koreferat została podpisana we wrześniu 2025 r., 
a protokół odbioru tego opracowania został przyjęty w grudniu 2025r. Wedle informacji 
inwestora, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest uzależnione od 
aktualizacji Raportu oceny oddziaływania na środowisko na podstawie przedmiotowego 
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koreferatu, podjęcia postępowania i uzyskania opinii i uzgodnień od organów 
współpracujących z Prezydentem Lublina, jako organem wydającym przedmiotową 
decyzję, a także przeprowadzenia konsultacji społecznych. Należy zaznaczyć, że ww. 
procedura w ocenie PGWP może zająć nawet rok od podjęcia postępowania przez organ. 
PGW WP przekazało, że obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa w celu 
aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej na podstawie sporządzonego już ww. 
koreferatu, a wznowienie prac nad dokończeniem dokumentacji dla Obiektów: I, IV, V i VI  
planuje się w 2027 r. 

Odnosząc się do kwestii działań doraźnych na przedmiotowym zbiorniku, zgodnie ze 
stanowiskiem PGWWP, informuję że:

 W kwestii redukcji sinic do czasu rozpoczęcia realizacji przebudowy i rewitalizacji 
Zalewu Zemborzyckiego jednostka ta nie przewiduje podejmowania działań w 
tym zakresie;

 W zakresie zarybiania, na podstawie umowy nr MZ-410/7/15/05 oraz 
zaopiniowanego operatu rybackiego, Polski Związek Wędkarski w Lublinie, 
zobowiązany jest do corocznego prowadzenia zarybień;

 W zakresie monitoringu jakości wód prowadzenie badań wód Zalewu 
Zemborzyckiego należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Lublinie.

 W odniesieniu do działań na poziomie zlewni Bystrzycy ich realizacja w zlewni 
górnego biegu rzeki należy do kompetencji gmin lub właścicieli działek. 

W nawiązaniu do poruszonej w przedmiotowej interpelacji kwestii Stanowiska 
nr 3/XIII/2025 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2025 r. w sprawie modernizacji Zalewu 
Zemborzyckiego w Lublinie, informuję że odpowiedź na ww. korespondencję została 
przesłana przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w dniu 
19.09.2025 r. przy piśmie znak: DGW-2.712.129.2025 (Załącznik 1).

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Arkadiusz Marchewka
Sekretarz Stanu

Załączniki:

1. Pismo znak: DGW-2.712.129.2025 z dnia 19.09.2025 r. 
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