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Warszawa, 26 sierpnia 2026

Pan
Witodzimierz Czarzasty
Marszatek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na interpelacje nr 18322 - Postéw na Sejm RP, Pana Patryka Wichra,
Andrzeja Adamczyka, Wtadystawa Kurowskiego, przedstawiam ponizej odpowiedz
W sprawie.

Aktualny etap prac dla wszystkich czterech odcinkdw realizacyjnych S52 Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej dot. prac przygotowawczych zwigzanych m.in. z prowadzonymi przez
wykonawcéw badaniami i pracami geologicznymi, pracami geodezyjnymi oraz pracami
nad opracowaniem projektéw budowlanych. Warto przy tym zauwazy¢, ze dla wszystkich
odcinkéw stanowigcych przedmiot zainteresowania raportowany przez wykonawcow
dokumentacji postep w prowadzonych badaniach i pracach geologicznych przekroczyt
40%, a dla odcinka Bielsko-Biata — Bulowice — 90%.

Zaleznie od terminu podpisania umow, przyjete harmonogramy prac zaktadajg wykonanie
umownego zakresu rzeczowego w ramach prac projektowych dla odc. S52 Kalwaria
Wschéd - Gtogoczéw oraz odc. Bielsko-Biata - Bulowice do marca 2028 r., dla odc. S52
Bulowice - Chocznia do kwietnia 2028 r., a dla odc. Chocznia - Kalwaria Wschdd do
kwietnia 2029 r. Aktualnie zaktadane jest ztozenie wnioskdw o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) dla wszystkich czterech odcinkéw realizacyjnych S52
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w 2027 r. (dla odc. Chocznia - Kalwaria Wschdéd w IV
kwartale 2027 r.). Obecnie planowany termin ogtoszenia postepowan przetargowych na
budowe trzech odcinkéw S52 Beskidzkiej Drogi Integracyjnej to | kwartat 2028 r.
W przypadku odc. realizacyjnego drogi ekspresowej S52 Chocznia - Kalwaria Wschéd
ogtoszenie postepowania przetargowego przewidywane jest natomiast w IV kwartale
2028 r.
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W kontekscie zabezpieczenia finansowania na realizacje S52 Bielsko-Biata - Gtogoczéw
nalezy wskazaé, ze wydatki na realizacje budowy tej drogi bedg ponoszone ze srodkéw
Rzagdowego Programu Budowy Drég Krajowych do 2030 r. (z perspektywa do 2033 r.)
w ramach dostepnego limitu. Co istotne, doktadna wartos¢ kontraktowa zadan bedzie
znana po podpisaniu stosownych uméw z wykonawcami.

Warto wskazaé, ze realizacja przez Generalng Dyrekcje Drdog Krajowych i Autostrad
(GDDKIiA) Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) nastepuje w trybie przepiséw ustawy
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Oznacza to, ze nieruchomosci niezbedne dla realizacji tej inwestycji zostang przejete na
rzecz Skarbu Panstwa z mocy prawa, a podstawg przejecia bedzie decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Wspomniang decyzje wyda witasciwy miejscowo Wojewoda, tj. Wojewoda Matopolski.
Dotychczasowi wtasciciele lub uzytkownicy wieczysci nieruchomosci otrzymajg od
Wojewody zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRID oraz miejscu, w ktérym mogg zapoznac
sie z jej trescig. Zawiadomienie zostanie przestane na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci (Ewidencji Gruntéw i Budynkdw).

Wysokos¢ odszkodowania za nieruchomosci przejete na rzecz Skarbu Pafstwa ustali
Wojewoda Matopolski w postepowaniu administracyjnym, ktdre zakornczy sie wydaniem
decyzji o ustaleniu odszkodowania. Sprawa taka wszczynana jest z urzedu, co oznacza brak
koniecznosci sktadania jakichkolwiek wnioskéw lub zgdan ze strony dotychczasowych
wtascicieli lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci. Wszystkie osoby, ktérym
przystuguje odszkodowanie tj. dotychczasowi wiasciciele nieruchomosci, uzytkownicy
wieczysci i osoby, ktérym przystugiwato do tych nieruchomosci ograniczone prawo
rzeczowe, jak rowniez inwestor (w przypadku drog krajowych: GDDKiA), biorg udziat
w postepowaniu jako strony. Co za tym idzie, dysponujg szeregiem narzedzi prawnych,
dzieki ktérym mogg braé czynny udziat w postepowaniu odszkodowawczym.

Wysokos¢ odszkodowania za nieruchomosci wywtaszczone pod droge Wojewoda ustali
wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania przez siebie decyzji ZRID. Oznacza to, ze
wszelkie nakfady i koszty jakie zostang dokonane na nieruchomosci po wydaniu decyzji
ZRID nie bedg mogly by¢ uwzglednione przy ustalaniu wysokosci odszkodowania.
Podstawag ustalenia wysokosci odszkodowania bedzie warto$é nieruchomosci okreslona
przez powotanego biegtego — rzeczoznawce majatkowego w formie operatu
szacunkowego. Operat szacunkowy weryfikowany jest kazdorazowo przez Wojewode,
a strony postepowania majg prawo do zapoznania sie z jego trescig i wnoszenia uwag.

Jezeli nieruchomosé zostanie wydana GDDKIiA w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o
wydaniu decyzji ZRID, Wojewoda powiekszy wysokos¢ odszkodowania o 5% wartosci
nieruchomosci. Natomiast, w przypadku, gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomosci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w ktérym zostat wyodrebniony
lokal mieszkalny, Wojewoda powiekszy wysoko$¢ odszkodowania o kwote 10 000 zt w



odniesieniu do nieruchomosci. W ramach odszkodowania bytemu wtascicielowi, za jego
zgoda, moze zostac przyznana takze nieruchomosé zamienna. Rdznice miedzy wysokoscig
odszkodowania ustalonego w decyzji, a wartoscig nieruchomosci zamiennej wyréwnuje
sie przez doptate pieniezna.

Jesli strona postepowania bedzie niezadowolona z wysokosci odszkodowania ustalonego
w decyzji Wojewody bedzie mogta ztozy¢ odwotanie do wtasciwego ministra (obecnie:
Ministra Finanséw i Gospodarki). Odwotanie nalezy przesta¢é wdwczas na adres
Wojewody, ktéry przekaze je ministrowi.

Wypftaty odszkodowan w niniejszej sprawie, za grunty przejete na rzecz Skarbu Panstwa,
dokona Skarb Panstwa — Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad reprezentowany
przez Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie. Zaptata
odszkodowania nastgpi jednorazowo, w terminie i na warunkach wskazanych w decyzji
Wojewody; z reguty w terminie 14 dni od dnia, w ktérym decyzje o odszkodowaniu stanie
sie ostateczna.

W przypadku, gdy decyzji ZRID nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalnosci, na
whniosek 0sob, ktérym przystuguje odszkodowanie, moze byé wyptacona zaliczka
w wysokosci 70% odszkodowania ustalonego w decyzji Wojewody. Wniosek nalezy ztozy¢
bezposrednio do GDDKiA Oddziat w Krakowie.

Dodatkowo wtasciciele lub uzytkownicy nieruchomosci bedg mieli mozliwos¢ wystgpienia
do Oddziatu GDDKIiA w Krakowie z wnioskiem o wykup pozostatej po podziale czesci
nieruchomosci, ktéra nie zostata przejeta pod inwestycje drogowg, a ktéra na skutek
podziatu nie nadaje sie do dalszego prawidtowego wykorzystania na dotychczasowe cele.
Whiosek bedzie mozna ztozy¢ po uzyskaniu przez decyzje ZRID przymiotu ostatecznosci.
W przypadku uznania przez GDDKIiA zasadnosci takiego wniosku, taka pozostata czesc
nieruchomosci zostanie nabyta na rzecz Skarbu Panistwa w trybie cywilno-prawnym
wedtug ceny ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporzgdzonego przez
niezaleznego rzeczoznawce majgtkowego.

W zakresie przewidywanego wsparcia koordynacyjnego i technicznego dla gmin
i powiatdw, na ktérych terenie zlokalizowane beda wezty drogi ekspresowej S52,
przewidywane przez GDDKIA kluczowe dziatania w tym zakresie obejmujg m.in:

e statg wspotprace projektowg — dot. prowadzenia na etapie Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Srodowiskowego z elementami Koncepcji Programowe] (STES-R)
oraz projektowania budowlanego uzgodnien z jednostkami samorzadu
terytorialnego (jst) dotyczacych uktadu komunikacyjnego wokét weztéw, w tym
niezbednych przebudéw drdég gminnych i powiatowych,

e przekazywanie danych technicznych polegajgce na otrzymywaniu przez
samorzady kompletu materiatéw projektowych umozliwiajgcych przygotowanie



przez nie witasnych inwestycji towarzyszacych (geometria weztéw, prognozy
ruchu, parametry skrzyzowan),

e koordynacje harmonograméw dot. prowadzenia przez GDDKiA uzgodnien
terminéw celem minimalizacji powstania tzw. ,waskich gardet” po oddaniu trasy,

e wsparcie formalne dot. mozliwosci korzystania przez jst z konsultacji dot.
przygotowania dokumentacji projektowej, sSrodowiskowej oraz pozyskiwania
finansowania z programow krajowych oraz srodkéw UE,

e analizy ruchowe — opracowywane sg prognozy natezenia ruchu w rejonie
weztéw, co pozwala na wtasciwe zaplanowanie przekrojow igeometrii drég
dojazdowych.

Nalezy zauwazyé¢, ze docelowym rozwigzaniem dot. istniejgcych uwarunkowan
komunikacyjnych w korytarzu transportowym drogi krajowej nr 52 bedzie budowa drogi
ekspresowej S52, ktorej celem jest przejecie ruchu tranzytowego, odcigzenie istniejgcej
drogi krajowej nr 52 oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Niezaleznie od tego dopuszcza sie natomiast wprowadzanie punktowych dziatan
wynikajgcych z aktualnych potrzeb ruchowych i przeprowadzanych analiz bezpieczerstwa
ruchu drogowego. Podejmowane dziatania mogg obejmowac w szczegdlnosci zmiany
organizacji ruchu, korekty oznakowania pionowego i poziomego, doswietlenie przejs¢ dla
pieszych oraz inne niewielkie dziatania poprawiajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw
drogi. Nie mozna przy tym zapominac o zadaniach realizowanych na sieci drég krajowych
w ciggu istniejgcej drogi krajowej nr 52 wptywajacych w pozytywny sposdb na
bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Z powazaniem
Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upowaznienia Ministra Infrastruktury
Stanistaw Bukowiec
Sekretarz Stanu



		2026-08-26T08:20:51+0000
	Stanisław Marcin Bukowiec




