



Minister Klimatu i Środowiska

DOP-WŚ.050.15.2024.PP
3085414.12088020.9731649
Warszawa, 25-03-2024

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr: **K10ZAP365 Pana Posła Arkadiusza Mularczyka** z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko-Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza, proszę przyjąć poniższe informacje.

Na wniosek z dnia 27 września 2021 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (zwany dalej: „Inwestor”) wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (zwany dalej: „RDOŚ”).

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, konsultacje społeczne trwały od 14 sierpnia 2023 r. do 12 września 2023 r. W tym czasie do RDOŚ wpłynęły liczne uwagi i wnioski dotyczące wskazanej na wstępie inwestycji (łącznie ok. 100 pism), pochodzące głównie od osób fizycznych, ale także od samorządów i organizacji społecznej. Sprzeciw wobec preferowanego przez Inwestora wariantu C podpisało ponad 1 100 osób. RDOŚ 20 września 2023 r. wezwał zatem Inwestora do ustosunkowania się do złożonych uwag i wniosków. Inwestor odniósł się do nich 12 października 2023 r.

Wcześniej przy piśmie z 6 września 2023 r. Inwestor przedłożył załącznik graficzny przedstawiający nowe dane w zakresie obiektów budowlanych (budynki, budynki w budowie, budowle oraz niezidentyfikowane). Kategoria danych będąca przedmiotem aktualizacji (zabudowa/obiekty) była objęta analizami i ocenami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: „raport”). Dane w raporcie (tj. stan zabudowy przewidziany do wyburzeń, zabudowa w zasięgu oddziaływania, czy też konieczna do ochrony akustycznej) opierały się głównie na danych z ewidencji gruntów i budynków, zaś nowy załącznik graficzny – na danych satelitarnych.

W toku postępowania RDOŚ kilkakrotnie wzywał Inwestora do zweryfikowania dokumentacji w zakresie istniejącej oraz realizowanej zabudowy i obiektów. Powyższe wynikało z uwag oraz skarg mieszkańców w przedmiocie nieuwzględnienia w dokumentacji stanu rzeczywistego.

25 października 2023 r. RDOŚ wezwał Inwestora do przedłożenia dokumentów zawierających zaktualizowane dane, analizy i oceny w zakresie wynikającym

z pozyskanych nowych danych na temat stanu zabudowy/obiektów znajdujących się w obszarze realizacji przedsięwzięcia, a także w zasięgu jego oddziaływania. Przedstawienie nowych załączników graficznych determinowało bowiem konieczność weryfikacji dokumentacji, w szczególności w zakresie danych dotyczących stanu zabudowy, analizy wielokryterialnej, porównania wariantów, czy analizy w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

17 listopada 2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęła odpowiedź od Inwestora. Stwierdził on, że nie widzi powodów do uzupełnień raportu w zakresie wskazanym w wezwaniu. Stanowisko to nie zawierało merytorycznego uzasadnienia. W związku z powyższym zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Inwestora w celu omówienia problemu. Na spotkaniu ustalono, że RDOŚ ponownie wezwie Inwestora do wyjaśnień, a wykonawcy raportu przygotowują odpowiednie materiały. Kwestia zaś ponowienia udziału społecznego z uwagi na złożenie uzupełnienia do raportu pozostaje do oceny RDOŚ, po przeanalizowaniu nowych dokumentów.

30 listopada 2023 r. RDOŚ ponowił zatem wezwanie. 15 stycznia 2024 r. Inwestor złożył wyjaśnienia, które zostały poddane analizie. Dane przedstawione w uzupełnieniu istotnie odbiegały od danych wynikających z załącznika graficznego złożonego we wrześniu 2023 r. Przedłożone wyjaśnienia potwierdziły, że dane w zakresie zabudowy, przedstawiane w toku postępowania były nieaktualne. Skala różnic między poszczególnymi wersjami przedstawianych danych była na tyle duża, że RDOŚ wskazał na potrzebę dokładniejszego wyjaśnienia metodyki, źródła pochodzenia, jak również płynących z nich wniosków. Dodatkowo stwierdzono m.in., że w uzupełnieniu brakowało:

- 1) wyjaśnienia znaczących rozbieżności w ilości przedstawionej zabudowy w stosunku do danych z raportu i uzupełnienia z września 2023 r.;
- 2) odniesienia, czy i w jakim stopniu wykazane zwiększenie ilości zabudowy wpływa na aktualność analizy akustycznej dla każdego z wariantów oraz zaproponowanych zabezpieczeń akustycznych;
- 3) odpowiednich komentarzy i analiz w zakresie wynikającym z dokonanej aktualizacji;
- 4) należytego opisu metodyki dokonanej aktualizacji.

Pojawiły się także nieścisłości arytmetyczne oraz inne braki i niespójności. Dlatego 14 lutego 2024 r. RDOŚ wystosował kolejne wezwanie w tej sprawie. 29 lutego 2024 r. odbyło się także spotkanie robocze z wykonawcami opracowania oraz przedstawicielami Inwestora, w trakcie którego omówione zostały treść wezwania oraz wskazanie sposobu w jaki należy sporządzić dokumenty, tak aby spełniały wymagania merytoryczne i procesowe.

Materiały są obecnie w trakcie opracowywania przez Inwestora. Po otrzymaniu przez RDOŚ ww. materiały zostaną wnikliwie przeanalizowane. Zakres nowych danych przesądzi o ewentualnej potrzebie ponowienia niektórych etapów/elementów postępowania, takich jak np. udział społeczny czy współudział organów uzgadniających i opiniujących. Postępowanie może się zatem jeszcze wydłużyć.

W związku z powyższym, RDOŚ czyli organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, nie jest w stanie zadeklarować choćby przybliżonego terminu zakończenia postępowania. Z wyjaśnień RDOŚ wynika, że w toku postępowania podejmowane są konieczne czynności mające na celu dokładne rozpoznanie sprawy

w jej niezbędnym zakresie, w tym wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania decyzji środowiskowej.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Mikołaj Dorożala
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

1. Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM