



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DDP-2.054.64.2024
Warszawa, 17 lipca 2024

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji numer 2877 Pana Posła Dariusza Mateckiego w sprawie Zachodniej Obwodnicy Szczecina, przekazanej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie za pismem znak DSP.INT.4610.916.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. do Ministra Infrastruktury, przekazuję poniżej informacje w sprawie.

W 2022 roku rozpoczęły się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Przygotowywana dokumentacja założyła podział inwestycji na trzy odcinki realizacyjne: Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police oraz Police-Goleniów (z tunelem pod rzeką Odrą). Łączna wartość umów na dokumentację projektową wyniosła 54,7 mln zł. Biura projektowe przygotowały szczegółowe projekty całej trasy i jej elementów. Dokumentacja ta jest obecnie w trakcie procedury odbioru i zatwierdzania przez zamawiającego, tj. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. W III kwartale 2024 r. planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), którego uzyskanie planowane jest w 2025 roku. Dalszy harmonogram realizacji uzależniony jest od zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID. Planuje się, że całość inwestycji zostanie ukończona w 2032 r.

W przypadku realizacji inwestycji drogowych współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego ma istotne znaczenie dla sprawnego procedowania niezbędnej dokumentacji i wypracowania ostatecznego kształtu drogi. W ramach procesu przygotowania Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 współpraca z władzami lokalnymi oraz wspólnotami była kluczowa dla znalezienia akceptowalnego przebiegu drogi oraz lokalizacji węzłów. Należy jednak pamiętać, iż proces przygotowania i realizacji inwestycji drogowych jest procesem długotrwałym i skomplikowanym przez co nie ma możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań strony samorządowej czy społecznej w ostatecznym kształcie inwestycji.

W kwestii działań podjętych na rzecz realizacji Zachodniej Obwodnicy Szczecina od dnia 13 grudnia 2023 r. do 10 czerwca 2024 r. należy wskazać, iż w tym okresie trwał proces odbioru dokumentacji projektowej przygotowanej przez wykonawców oraz rozpoczęło się przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Przemysław Koperski
Podsekretarz Stanu