



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DDP-2.054.3.2025
Warszawa, 13 stycznia 2025

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji nr 7228 Pani Małgorzaty Pępek, Posel na Sejm RP, w sprawie stanu realizacji budowy drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Dankowice, przekazanej do Ministra Infrastruktury dnia 8 stycznia 2025 r., przedstawiam poniżej odpowiedź w sprawie.

Odcinek S1 pomiędzy Bielskiem-Białą a Dankowicami to jeden z odcinków drogi ekspresowej S1 Mysłowice (węzeł Kosztowy II) – Bielsko-Biała. Wszystkie z odcinków składających się na wskazany ciąg drogowy znajdują się w realizacji. W przypadku odc. S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła) trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na pozostałych odcinkach trwają zaawansowane prace budowlane.

W odniesieniu do odcinka S1 Dankowice – węzeł Bielsko-Biała Hałcnów (dawniej Suchy Potok) aktualny etap prac dotyczy zaawansowanych prac budowlanych. Warto wskazać, że zaawansowanie rzeczowe przekracza już 75%.

Do ukończenia zbliżają się przewidziane w ramach kontraktu roboty mostowe. W tym zakresie 19 sierpnia 2024 r. oddano do użytkowania wiadukt drogowy (obiekt WD-53) w ciągu drogi powiatowej Wilamowice – Bielsko-Biała (DP 7410S) - ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej (Hałcnowie). Zaawansowane prace dotyczą również budowy miejsc obsługi podróżnych (MOP) Dankowice Wschód i MOP Dankowice Zachód, węzłów Stara Wieś i Bielsko-Biała Hałcnów. Aktualnie przewidywane zakończenie prac na odc. drogi ekspresowej S1 Dankowice – węzeł Bielsko-Biała Hałcnów nastąpi w III kwartale 2025 r.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Stanisław Bukowiec
Sekretarz Stanu