



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DDP-2.054.9.2025
Warszawa, 05 lutego 2025

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do zapytania poselskiego nr 2140 Pana Filipa Kaczyńskiego, Posła na Sejm RP, w sprawie budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”, przekazanego do Ministra Infrastruktury pismem z dnia 17 stycznia 2025 r., przedstawiam poniżej odpowiedź w sprawie.

Aktualnie trwa etap prac przygotowawczych dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79 polegający na opracowaniu dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Obecny etap prac przygotowawczych odbywa się na mocy umowy zawartej 23 czerwca 2022 r. z Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Bieżący harmonogram prac zakłada złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji w IV kwartale 2025 r. Uzyskanie tej decyzji umożliwi opracowanie koncepcji programowej i ogłoszenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę planowanego na II kwartał 2027 r. Na podstawie obecnego harmonogramu prac przygotowawczych, zakładane, możliwe lata realizacji to 2029-2031.

Należy przy tym zaznaczyć, że obecny etap polegający na opracowaniu STEŚ to jeden z początkowych etapów procesu inwestycyjnego, a harmonogram etapów realizacji inwestycji może ulegać zmianom na skutek nieprzewidzianych okoliczności czy ewentualnych odwołań składanych od wydawanych decyzji administracyjnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie, oprócz decyzji DŚU, należy także uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W odniesieniu do pytania dot. zagwarantowania środków na budowę przedmiotowej obwodnicy wskazuję, że uzgodniony Program Inwestycji gwarantuje finansowanie dla trwającego etapu prac przygotowawczych. Zapewnienie środków na realizację dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini będzie natomiast możliwe po zakończeniu etapu prac przygotowawczych.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Stanisław Bukowiec
Sekretarz Stanu