



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-4.054.3.2025.WP
Warszawa, 14 lutego 2025

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi do interpelację nr 7002 z dnia 19 grudnia 2024 r. Pośła na Sejm RP, Pana Tomasza Piotra Nowaka, w sprawie projektu pn. „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórnicznych na obszarze Wielkopolski wschodniej”, przedstawiam poniżej wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), na podstawie szczegółowej analizy 25 zadań pierwotnie planowanych do realizacji dotyczących odbudowy zasobów wodnych w Wielkopolsce wschodniej, ustalono, że nie wszystkie zadania znajdują się kompetencjach PGW WP. Jednostka nie kwestionuje zasadność ich realizacji w aspekcie ochrony w tym regionie, a jedynie domaga się właściwego określenia podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

Ponadto, PGW WP poinformowało, że pierwotny zakres zadań był planowany do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW 2021-2027) ze środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (w trybie niekonkurencyjnym). W ramach programu dla projektu pn. „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórnicznych na obszarze Wielkopolski wschodniej” została określona alokacja środków. Jednakże, jak wyjaśniło PGW WP, ze względu na szereg utrudnień i opóźnień oraz brak możliwości pozyskania środków unijnych w pierwotnie planowanym zakresie, nie został złożony wniosek o dofinansowanie, zatem nie zostały przyznane środki finansowe na realizację zadań.

Poniżej przedstawiam przekazany przez PGW WP harmonogram działań podjętych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu w zakresie realizacji ww. projektu (od dnia podpisania porozumienia do dnia 03 lutego br.):

1. 8 listopada 2022 r. zawarto list intencyjny pomiędzy RZGW w Poznaniu, ZE PAK, woj. wielkopolskim, powiatami, gminami i nadleśnictwem dotyczący podjęcia współpracy w zakresie realizacji zadania pn. *Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyrobowiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód.*
2. 14 grudnia 2023 r. zawarto list intencyjny pomiędzy PGW Wody Polskie a Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i Gminą Wierzbinek.

Poniżej przedstawiam przekazane przez PGW WP zestawienie działań podejmowanych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań:

1. Od 2022 r. zadania były co roku uwzględniane w drukach planistycznych PF-UE na poszczególne lata celem zapewnienia współfinansowania z budżetu państwa i następnie przekazywane do Ministerstwa Infrastruktury. Jednak ze względu na brak złożonego wniosku o dofinansowanie oraz podpisanej umowy o dofinansowanie nie można było skorzystać ze przedmiotowego źródła finansowania.
2. Informacje przekazane przez PGW WP o działaniach podejmowanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (instytucja wdrażająca):
 - 9 stycznia 2023 r. – spotkanie w sprawie projektu strategicznego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
 - 5 czerwca 2023 r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczące: statusu zadań, omówienia fiszki oraz możliwego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, a także konieczności przesunięcia terminu naboru;
 - 6 czerwca 2023 r. – pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przesunięcia terminu naboru;
 - 7 czerwca 2023 r. – przekazanie zaktualizowanej fiszki (zgodnie z uwagami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynikającymi ze spotkania w dniu 5 czerwca 2023 r.);
 - 17 lipca 2023 r., 18 września 2023 r., 6 listopada 2023 r. – przekazywanie informacji o aktualnym o statusie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
 - 27 listopada 2024 r. – zapytanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczące deklaracji odnośnie możliwości realizacji projektu; odpowiedź PGW WP RZGW w Poznaniu z 18 grudnia 2024 r. o możliwości realizacji w pierwszej kolejności trzech zadań ujętych w priorytecie I;
 - 13 stycznia 2025 r. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w którym wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes PGW WP;
 - 27 stycznia 2025 r. - spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
3. Informacje przekazane przez PGW WP o działaniach podejmowanych wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie (ARR - instytucja pośrednicząca):
 - 1 lutego 2023 r. - podział zadań na etapy I i II;
 - 3 lutego 2023 r. – weryfikacja kryteriów wyboru projektów;
 - 16 maja 2023 r. – przekazanie wypełnionej fiszki według wzoru od ARR w Koninie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
 - 13 grudnia 2023 r. – e-mail od ARR dotyczący ujęcia zadań w dokumentach planistycznych z przeprowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko; 13 grudnia 2023 r. - odpowiedź do ARR;
 - 2 lutego 2024 r. – informacja dla ARR Konin o realizacji programu Województwa Wielkopolskiego za 2023 r.

4. Informacje przekazane przez PGW WP o wydarzeniach, konferencjach, prezentacjach:
 - 11 maja 2023 r. – konferencja w Koninie pn. Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji motorem napędowym rozwoju Wielkopolski Wschodniej, przedstawienie przez PGW WP RZGW w Poznaniu prezentacji dotyczącej projektu;
 - 9 października 2023 r. – konferencja w Wilczynie PGW WP RZGW w Poznaniu pn. Ochrona wód we wschodniej Wielkopolsce;
 - 9 stycznia 2024 r. – spotkanie on-line w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) – posiedzenie Grupy roboczej do spraw zasad horyzontalnych i warunków podstawowych przy Komitecie Monitorującym;
 - 12 lutego 2024 r. – VII posiedzenie Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej w Koninie;
 - 28 marca 2024 r. – spotkanie dotyczące realizacji projektu i SOOŚ;
 - 5 kwietnia 2024 r. – spotkanie dotyczące prowadzonych postępowań o wydanie decyzji administracyjnych – wizja terenowa;
 - 12 kwietnia 2024 r. - spotkanie w Koninie dotyczące projektu;
 - 2 października 2024 r. – posiedzenie Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej.

5. Informacje przekazane przez PGW WP o działaniach podejmowanych w zakresie przygotowania materiałów do złożenia wniosku o dofinansowanie:
 - 2023-2024 – analiza (na bieżąco) przepisów i postanowień zawartych w dokumentach dotyczących Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, takich jak m.in.: regulaminu konkursu na nabór, regulaminu wyboru projektów, kryteriów, kwalifikowalności kosztów, Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu FEW 2021-2027, zasad realizacji projektu i weryfikacja możliwości ubiegania się o środki unijne, warunków koniecznych do spełnienia, wytycznych dotyczących niezbędnych dokumentów do aplikowania o dofinansowanie;
 - 2023-2024 – sporządzanie aktualnych map dla zadań i analizy GIS;
 - czerwiec 2023 r. – grudzień 2023 r. – opracowywanie wykazu działek administracyjnych z obszaru projektu;
 - styczeń 2024 r. – luty 2024 r. – analiza przez PGW WP RZGW w Poznaniu opinii prawnej dotyczące SOOŚ, sporządzonej przez fundację Frank Bold (grudzień 2023 r.) otrzymanej od ARR Konin;
 - marzec 2024 r. – przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia dla zadań.

6. Informacje przekazane przez PGW WP o działaniach podejmowanych w zakresie procedowania postępowań o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych:
 - odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego – obiekty w kompetencji PGW WP RZGW w Poznaniu – wydano dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: dla 6 budowli o piętrzeniu poniżej 1 m uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 maja 2022 r. (data ostateczności: 17 czerwca 2022 r.), dla 1 budowli o piętrzeniu powyżej 1 m uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 grudnia 2023 r. (data ostateczności:

- 19 stycznia 2024 r); Dla 6 budowli o piętrzeniu poniżej 1 m wydano w dniu 24 października 2022 r. decyzję lokalizacyjną, dla 1 budowli o piętrzeniu powyżej 1 m wydano w dniu 27 marca 2024 r. decyzję lokalizacyjną. Obecnie w trakcie uzyskiwania są decyzje o pozwolenie wodnoprawne;
- poprawa stosunków wodnych poprzez dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi – trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; wykonano raport oddziaływania na środowisko, który został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 - odbudowa zasobów wodnych i poprawa stanu hydrologicznego zlewni rzeki Warcicy, poprzez jej zasilanie wodami rzeki Warty – trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; wykonano raport oddziaływania na środowisko, który został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 - zwiększenie retencji jezior w zlewni Lisewki poprzez budowę jazu poniżej Jeziora Skulskiego – zadanie prowadzone przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy pn. Podpiętrzenie jezior Skulskich, gm. Skulsk - odbudowa rzeki Lisewki; trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodatkowo, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowej interpelacji.

Czy, w związku z posiadanymi środkami na realizację projektu hydrologicznego nie należy podjąć działań umożliwiających absorpcję tych środków, na rzecz pojezierza gnieźnieńskiego i stosunków wodnych Wielkopolski Wschodniej?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW WP, mając na uwadze problem deficytu wody we wschodniej Wielkopolsce, na podstawie szczegółowej analizy 25 zadań, określono priorytety ich realizacji. W priorytecie I znalazły się zadania, które posiadają dokumentację we wstępnym stadium, są już na początkowej ścieżce administracyjnej lub są szczególnie istotne z punktu widzenia poprawy retencji. Zgodnie ze stanowiskiem PGW WP, przedmiotowe zadania są planowane do realizacji w pierwszej kolejności, w ramach dostępnych środków finansowych.

Czy, obecny zarząd RZGW w Poznaniu deklaruje pełne zaangażowanie i pomoc samorządowcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji i warunków dla przeprowadzenia projektu?

Zgodnie z informacjami przekazanym przez PGW WP, RZGW w Poznaniu deklaruje zaangażowanie i pomoc samorządowcom w przypadku uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych i warunków dla przeprowadzenia planowanych przez nich działań oraz gotowość do współpracy w celu poprawy stosunków wodnych na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego i Wielkopolski Wschodniej.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Przemysław Koperski

Podsekretarz Stanu