



# Minister Infrastruktury

---

Znak pisma: DDP-6.054.14.2025

Warszawa, 10 kwietnia 2025

Pan

**Szymon Hołownia**

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 8210 z dnia 24 lutego 2025 r. Pana Posła Michała Wosia w sprawie etapu budowy m.in. ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kwiatowej w Raciborzu – Miedoni w ciągu DK45, przedstawiam poniższe informacje.

W ramach prowadzonej inwestycji obecnie trwają zaawansowane prace związane z budową korpusu ścieżki pieszo-rowerowej, obróbki brukarskiej, budowa zatok autobusowych i zagospodarowanie terenów przyległych. W międzyczasie prowadzone są roboty w branży elektroenergetycznej związane z usunięciem kolizji sieci oraz budową nowych elementów oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Planowana data zakończenia robót uległa przesunięciu względem pierwotnego terminu i obecnie planowana jest na 30 kwietnia 2025 roku. Jest to spowodowane wystąpieniem szkód powodziowych oraz długotrwałym procesem uzgodnień z właścicielem infrastruktury oświetleniowej (Spółką Tauron Nowe Technologie).

Jednocześnie zapewniam, że Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad dokładają wszelkich starań, by potrzeby infrastrukturalne były realizowane możliwie w jak najkrótszym terminie, z uwzględnieniem wszelkich potrzeb i w miarę dostępnych możliwości finansowych, organizacyjnych, prawnych i technicznych.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

**Stanisław Bukowiec**

Sekretarz Stanu