



Minister Aktywów Państwowych

BM.I.053.336.2025

IK: 1152238

Warszawa, 15 września 2025 r.

**Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,


w odpowiedzi na interpelację K10INT11757 Pana Andrzeja Śliwki, Posła na Sejm RP z dnia 25 sierpnia 2025 r., w sprawie realizacji programu "Miecznik" przez Polską Grupę Zbrojeniową oraz PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni, poniżej przedstawiam szczegółowe informacje.

Budowa fregat w ramach Programu MIECZNIK (dalej: Program) jest realizowana zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem. Przedmiot dostawy nr 1, którym jest Projekt Techniczny, został dostarczony przez Wykonawcę i odebrany przez Zamawiającego w terminie. Obecnie trwa budowa okrętu nr 1 oraz okrętu nr 2, a kolejnym kamieniem milowym jest wodowanie okrętu nr 1, które zgodnie z harmonogramem umowy przewidziane jest na 2026 rok.

Dotychczasowe koszty poniesione w ramach programu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale wydatki realizowane są zgodnie z Harmonogramem Kosztowo-Rzeczowym i wartość Umowy nie była zmieniana. Środki zabezpieczone na Program są wystarczające do jego realizacji.

Realizacja projektu wiąże się z wyzwaniem czasowymi, technicznymi i organizacyjnymi co jest naturalne przy wieloletnim programie o takim poziomie kompleksowości i skomplikowania jak Program MIECZNIK. Niemniej, komórka organizacyjna odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zadań w ramach Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej - MIECZNIK zarządza przedmiotowymi ryzykami, zgodnie z metodyką zarządzania projektem przyjętą w Przemysłowym Studium Wykonalności Programu. Aktualne ryzyka nie zakłócają ścieżki krytycznej Programu.

W zakresie roli poszczególnych podmiotów w Programie informuję, że nie uległy one zmianom i są zgodne z komunikatami opublikowanymi na wcześniejszych briefingach prasowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz poniższą ilustracją:



Informuję również, że Program MIECZNIK wiąże się z transferem wiedzy i technologii, który ma trwały charakter. Przykładem jest zakres inwestycji w budowę potencjału Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stoczni Wojennej (dalej: PGZ SW). Transfer wiedzy dotyczy nie tylko zakresu budowy platformy okrętu i jej integracji logicznej i fizycznej (transfer od firmy Babcock), ale również obejmuje integrację wybranych podsystemów ze Zautomatyzowanym Systemem Dowodzenia (transfer od firmy Thales).

Realizacja Programu MIECZNIK wiąże się z bezprecedensowym rozbudowaniem potencjału produkcyjnego i serwisowego PGZ SW. W szczytce prac przewiduje się zaangażowanie blisko 2000 osób na wszelkich frontach robót, wspólnie w Konsorcjum i u Partnerów.

Odnosnie monitorowania ryzyk związanych z Programem, odbywa się ono zarówno za pośrednictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które pozyskuje informacje od Wykonawcy (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), jak i Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie informacji od Zamawiającego (Agencji Uzbrojenia) – w trybie miesięcznych sprawozdań z realizacji Programu. Aby zapewnić pełną transparentność Programu, w strukturze Biura Zarządzania Programem, ulokowany jest Zespół Sterujący Zamawiającego, składający się z przedstawicieli Agencji Uzbrojenia oraz instytucji eksperckich Ministerstwa Obrony Narodowej, którego zadaniem jest nie tylko bieżące wsparcie Wykonawcy, ale również nadzór nad prawidłową realizacją Programu. Zespół posiada pełny dostęp do dokumentacji projektowej Programu wykorzystując repozytorium projektowe Wykonawcy.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Konrad Gołota
 Podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
 1152238.4268143.3400690

Do wiadomości:
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów