



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DTK-11-1.054.6.2026

Warszawa, 13 lutego 2026

Pan Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 3070 Posła na Sejm RP Pana Łukasza Kmity, dotyczące dworca kolejowego w Olkuszu, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zadanie związane z przebudową dworca kolejowego w Olkuszu realizowane jest przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Obecnie inwestycja znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Przyczyną przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego była konieczność uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji wodnoprawnej, a także przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień projektowych z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., w związku z równoległe realizowaną modernizacją peronów oraz budową przejścia podziemnego na stacji Olkusz. Działania te miały na celu zapewnienie spójności obu inwestycji oraz ich prawidłową realizację pod względem technicznym i organizacyjnym.

Zgodnie z aktualnymi informacjami przekazanymi przez PKP S.A., ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych planowane jest do końca I kwartału 2026 r. Po jego rozstrzygnięciu możliwe będzie zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą.

W odniesieniu do zakresu inwestycji nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do pierwotnych założeń. Doprecyzowano natomiast rozwiązania projektowe, w tym w zakresie wykończenia części pomieszczeń na piętrze obiektu oraz dostosowania projektu do wymogów konserwatorskich. Zgodnie z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków opracowano Program Prac Konserwatorskich obejmujący elewację oraz wnętrza budynku, z zachowaniem historycznych elementów, takich jak fragmenty posadzek, stolarki wewnętrznej czy piece kaflowe. Planowane rozwiązania architektoniczne uwzględniają historyczny charakter obiektu.

Na obecnym etapie nie przewiduje się skrócenia czasu realizacji robót budowlanych. Harmonogram inwestycji zostanie potwierdzony po zawarciu umowy z wykonawcą. Wówczas znana będzie również szacunkowa wartość inwestycji. Zgodnie z aktualnymi założeniami planowane jest udostępnienie budynku dworca podróży do końca 2027 r. PKP S.A. pozostaje w bieżącym kontakcie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Piotr Malepszak

Podsekretarz Stanu