



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DDP-2.054.52.2026

Warszawa, 23 kwietnia 2026

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 16487 - Posłanki na Sejm RP, Pani Marii Koc, poniżej przedstawiam odpowiedź w sprawie.

Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62, to zadanie kontynuowane w ramach *Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)*. Jego realizacja obecnie znajduje się na etapie procesu przygotowawczego.

Opóźnienia w realizacji tej inwestycji związane są z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 14.03.2024 r. Burmistrz Łochowa wydał DŚU, w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla budowy obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62 według wariantu 2Y. Od tej decyzji wpłynęły odwołania, które zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pismem z 09.05.2024 r. SKO wezwało Burmistrza Łochowa do przekazania uzupełnień materiału dowodowego i jednocześnie przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do 11.07.2024 r. W dniu 23.05.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie złożył do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności DŚU. Pismem z dnia 8.07.2024 r. SKO wezwało Burmistrza Łochowa do kolejnych uzupełnień. W dniu 12.09.2024 r. SKO uchyliło w całości zaskarżoną decyzję DŚU i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W dniu 24.01.2025 r. Burmistrz Łochowa wezwał o uzupełnienie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko. Wymaga to ponownego przeanalizowania wpływu inwestycji na zespół pałacowy w Łochowie, analizę skumulowanego oddziaływania akustycznego inwestycji z DK50, DK62 i linią kolejową oraz zabezpieczenia chronionych gatunków fauny i flory, a także doprowadzenie raportu do zgodności z aktualnymi przepisami ze względu na przedłużający się proces DŚU. Planowany termin wydania ponownie decyzji DŚU to 2027 r.

7 października 2025 r. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przekazał do Ministra Infrastruktury Aneks nr 3 do Programu Inwestycji dla przedmiotowego zadania. Jego uzgodnienie wynikało z konieczności aktualizacji planowanych wydatków na prace przygotowawcze, w szczególności na uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko oraz wykonanie badań archeologicznych, zgodnie z wezwaniem Burmistrza Łochowa. Minister Infrastruktury przedmiotowy Aneks podpisał, przyznając dodatkowe środki.

W tym miejscu należy podkreślić, że ww. Program Inwestycji zapewnia środki jedynie na proces przygotowawczy. Dopiero w przypadku skierowania inwestycji do realizacji, zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania w programie wieloletnim finansowanym z Krajowego Funduszu Drogowego.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Stanisław Bukowiec

Sekretarz Stanu