



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DTK-11-1.054.16.2026
Warszawa, 28 kwietnia 2026

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 16583 Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gwiazdowskiego, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Spółka PKP S.A. jako zarządca nieruchomości dworcowych realizuje inwestycje w ramach programów modernizacji i budowy dworców kolejowych, w tym:

- *Programu Inwestycji Dworcowych*, w ramach którego realizowana jest m.in. przebudowa dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej,
- programu *Dworce Przyjazne Pasażerom*, w ramach którego ujęto m.in. inwestycje w Augustowie, Grajewie, Łapach i Mońkach.

Jednocześnie informuję, że dworzec kolejowy w Sokółce został w 2014 r. przekazany Gminie Sokółka w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w związku z czym inwestycje w tym obiekcie nie są realizowane przez PKP S.A.

Poniżej przedstawiam informacje dotyczące stanu przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji:

- **Dąbrowa Białostocka**

przebudowa dworca o szacunkowej wartości ok. 11,4 mln zł realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Obecnie trwa procedura odbioru projektu budowlanego. Do końca maja br. planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na III kwartał br., a ich zakończenie na I kwartał 2028 r. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków budżetu państwa. Inwestycja przygotowywana jest w porozumieniu z Gminą Dąbrowa Białostocka na podstawie umowy zawartej w dniu 3 czerwca 2022 r.;

- **Augustów**

przebudowa dworca o szacunkowej wartości ok. 6,0 mln zł znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem do końca III kwartału br. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych, natomiast zakończenie robót przewidziane jest na IV kwartał 2027 r. PKP S.A. współpracuje z Miastem Augustów w celu wypracowania optymalnych rozwiązań dla inwestycji;

- **Grajewo**

przebudowa dworca o szacunkowej wartości ok. 20,4 mln zł znajduje się na wstępnym etapie przygotowania. Ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest do końca IV kwartału 2027 r. Z uwagi na wczesny etap realizacji szczegółowy harmonogram dalszych prac będzie możliwy do określenia na etapie przygotowania dokumentacji przedprojektowej;

- **Łapy**

budowa nowego dworca o szacunkowej wartości ok. 12,9 mln zł znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych planowane jest na przełom II i III kwartału br., a zakończenie robót przewidziane jest na 2027 r. W ramach inwestycji zawarto porozumienie pomiędzy PKP S.A. a Gminą Łapy;

- **Mońki**

przebudowa dworca o szacunkowej wartości ok. 3,0 mln zł znajduje się na wstępnym etapie przygotowania. Ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na II kwartał 2029 r. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu realizacji będą możliwe do określenia na dalszym etapie przygotowania inwestycji.

Inwestycje realizowane przez PKP S.A. prowadzone są we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, co obejmuje m.in. uzgodnienia zakresu inwestycji oraz sposób zagospodarowania przestrzeni dworcowej. Zakres i forma ewentualnych konsultacji społecznych uzależnione są od charakteru i etapu przygotowania poszczególnych przedsięwzięć.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Piotr Malepszak

Podsekretarz Stanu