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Petny zapis przebiegu posiedzenia ]
Komisji Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej (nr 84)

11 wrzesnia 2025 r.

Komisja Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej, obradujgca pod przewodnictwem
posta Kacpra Ptazynskiego (PiS), przewodniczgcego Komisji, rozpatrzyta:

- informacje na temat przygotowania do budowy elektrowni jadrowej
»,Lubiatowo-Kopalino” w zakresie dostepu do inwestycji od strony morza.

W posiedzeniu udzial wzieli: Arkadiusz Marchewka sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz
ze wspolpracownikami, Katarzyna Budnikowska pelnigca obowiazki wicedyrektor Departamentu Gospo-
darki, Skarbu Panstwa i Prywatyzacji Najwyzszej Izby Kontroli wraz ze wspotpracownikami, Adam Piotrowski
radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obstugi Petnomocnika Rzadu do spraw
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Ministerstwa Energii, Anna Stelmaszyk-Swierczynska
dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, Marek Woszczyk prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadro-
wych sp. z 0.0. wraz ze wspolpracownikami, kpt. z. w. Tadeusz Hatalski wiceprzewodniczacy Rady
Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej, Jarostaw Kiepura ekspert transportu kolejowego —
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z 0.0., Tomasz Smolen ekspert infrastruktury drogowej, Joanna
Zwierzchowska gosc posta Stanistawa Lamczyka.

W posiedzeniu udzial wzieli pracownicy Kancelarii Sejmu: Jolanta Ostrowska, Ewa Soroka - z sekre-
tariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS): ' )
Szanowni panstwo, otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;.

W porzadku jest jeden temat, a mianowicie informacja na temat przygotowania do budowy
elektrowni jadrowej ,,Lubiatowo-Kopalino” w zakresie dostepu do inwestycji od strony morza.
Nie slysze sprzeciwu do porzadku obrad.

Drodzy panstwo, elektrownia jadrowa, jak wiemy, to olbrzymia inwestycja. Zazwyczaj w odbio-
rze medialnym rozmawia sie o samej elektrowni, a przeciez wazna czescig przygotowania do jej
realizacji jest budowa tzw. MOLF-u, czyli przystani czy jakby tego nazwa¢, do ktorej bedzie
przypltywaé¢ mnostwo materialow, w tym wielkogabarytowych elementéw w celu zrealizowa-
nia olbrzymiej inwestycji. Jest to jak najbardziej w zakresie kompetencji naszej Komisji, zeby
pilnowac, zeby tutaj wszystko szlo gladko. Dlatego poprosilem panstwa o przybycie na to posie-
dzenie. Poprosze pana ministra Marchewke o przedstawienie informacji.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka:

Dziekuje. Szanowny panie przewodniczacy, Wysoka Komisjo, razem z naszym zespotem przedsta-
wimy szczegoly informacji dotyczacej budowy pirsu dla pierwszej w Polsce elektrowni jadrowe;.
Na samym wstepie chce powiedzied, ze pierwsza w Polsce elektrownia jadrowa, ktéra powstaje
na Wybrzezu, jest priorytetowa inwestycja rzadu, ktora ma jeden cel, a mianowicie wzmocnic¢
bezpieczenstwo energetyczne Polek i Polakéw. O samej inwestycji, jezeli chodzi o kwestie zwig-
zane z realizacjg juz samej elektrowni, pewnie powiedzg przedstawiciele Ministerstwa Energii,
natomiast ja chciatbym powiedzieé o sytuacji dotyczacej realizacji inwestycji, ktéra odnosi sie
do budowy blisko kilometrowego pirsu, do ktérego prace rozpoczely sie jako prace projektowe
i bedg kontynuowane w najblizszych latach do 2028 r.

Na samym poczatku w ramach wprowadzenia chee zwréci¢ uwage, zeby wszyscy, ktorzy nas
ogladaja, jak tez stluchajg, mieli §wiadomos¢, ze dzisiaj gospodarka morska to nasze szeroko
rozumiane bezpieczenstwo, zaréwno to gospodarcze, energetyczne, militarne, jak tez zywno-
Sciowe. W to bezpieczenstwo inwestujemy. W przyszlym roku w budzecie panstwa, ktory zostat
przyjety przez rzad w sierpniu, czyli kilkanascie dni temu, na cel, ktory dotyczy budowy pirsu
do budowy elektrowni jadrowej, przeznaczamy kwote okolo 200 mln zt. Wkrotce budzet trafi
do Sejmu, wiec o szczegodlach tez pewnie bedziemy rozmawiaé na posiedzeniu Komisji.

M.H. 3




PELNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA:
KomisJl GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI SRODLADOWEJ (NR 84)

Tytulem wprowadzenia nalezy powiedzie¢, ze najbardziej efektywnym sposobem dostarcza-
nia wielkogabarytowych elementow do budowy elektrowni jadrowej jest dostarczanie ich drogg
morskg. Wiasnie dlatego, zeby to byto mozliwe, nalezy wybudowa¢ infrastrukture niezbedng
do realizacji tego przedsiewziecia, czyli pirs, ktéry ma blisko 1 km dtugosci od ladu w gtab morza
i ktory bedzie wysoki na okoto 5 m. Wiadnie za pomocg tej infrastruktury beda dostarczane
najwieksze gabarytowo elementy do budowy elektrowni jadrowej. W sumie na infrastrukture
umozliwiajacg powstanie elektrowni jadrowej, tak waznej z punktu widzenia wzmocnienia
bezpieczenstwa energetycznego Polski, przeznaczamy z budzetu panstwa kwote 907 mln z1.
Szczegotowe informacje przedstawi pani dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ktéra jest odpo-
wiedzialna za realizacje inwestycji.

Natomiast ja chce panstwu zwroéci¢ uwage na bardzo istotne kroki milowe, ktére wyda-
rzyly sie i bedg w najblizszych miesigcach po to, zeby rozpoczaé budowe przedsiewziecia.
I tak w sierpniu 2024 r. zostala podpisana umowa na wykonanie projektu wielobranzowego dla
inwestycji. Aktualny termin realizacji dokumentacji, czyli opracowania projektu wykonawczego
to koniec grudnia tego roku. W marcu 2025 r. zostata zlozona do regionalnej dyrekcji ochrony
srodowiska dokumentacja, czyli wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji wraz z raportem oddziatlywania na §rodowisko. Trwa proces uzgadniania
raportu przez regionalna dyrekcje ochrony érodowiska. W zwigzku z ta procedurg planowane
jest jej uzyskanie jeszcze w tym roku.

Co wiecej, jeszcze jednym istotnym dzialaniem w ostatnich miesigcach bylo ztozenie w lipcu
tego roku niezbednych dokumentéw zwigzanych z wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji
lokalizacji inwestycji, ktora realizujemy. Urzad juz pozyskat wiekszos$¢ opinii w tym zakresie.
O kluczowych kamieniach milowych szczegétowo powie pani dyrektor, ale tutaj chodzi przede
wszystkim o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie decyzji lokali-
zacyjnej. Planujemy to w pierwszym kwartale 2026 r. Zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe
oraz uzyskanie pozwolenia na budowe bedzie w drugim kwartale przysztego roku. Podpisanie
umowy z wykonawea robot budowlanych i faktyczne rozpoczecie realizacji inwestycji jest plano-
wane na trzeci kwartatl przysztego roku. Zgodnie z harmonogramem, ktéry mamy przygoto-
wany, czwarty kwartal 2028 r. to termin zakonczenia inwestycji po to, zeby infrastruktura
shuzaca realizacji pierwszej w Polsce elektrowni jadrowej byta gotowa. Chce panstwa, Wysoka
Komisje zapewnic, ze wszystkie dziatania, ktére sg realizowane przez ministerstwo we wsp61-
pracy z Urzedem Morskim w Gdyni, przebiegaja zgodnie z planem. Traktujemy te inwestycje
jako priorytetowa. Jest ona priorytetowa dla naszego ministerstwa jako inwestycja zwigzana
z budowg infrastruktury morskiej, ale realizacja inwestycji, czyli budowy pierwszej w Polsce
elektrowni jadrowej jest priorytetowym zadaniem i inwestycja naszego rzadu. Bardzo prosze
panig dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni o przedstawienie szczegotowych informacji na temat
inwestycji. Dziekuje.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:

Dzien dobry. Panie przewodniczacy, szanowni panstwo, panie i panowie postowie, chciatabym
przedstawic to troche bardziej szczegotowo. Inwestycja jest realizowana w wariancie pierwszym.
Byly rozpatrywane trzy mozliwe warianty pirsu, ale z uwagi na bezpieczenstwo brzegu, a tym
samym bezpieczenstwo elektrowni jest realizowany wariant, ktory pozwala na to, zeby ruch
rumowiska byl stosunkowo w niewielkim stopniu zaburzony, co przy innego typu rozwigzaniach
mogloby mieé miejsce na brzegu. I tak mamy w tej chwili pirs po zachodniej stronie elektrowni.
Sam pirs ma dtugosé 850 m. Do tego dochodzg dwa pomosty przeladunkowe, stanowisko lo-lo
i stanowisko ro-ro, czyli stanowisko zaladowcze, na ktore wjezdza dzwig i roztadowuje, i takie,
ktore jest wtaczane i wytaczane. To jest ro-ro. Uzgadnialiémy stosunkowo dlugo obcigzenia,
ktore sg zwigzane ze stanowiskami, to, jakiego typu dZwigi bedg tam mogly wjezdzac, ale jeste-
$my po kilku spotkaniach z PEJ. Mamy juz ostateczne dane, ktore pozwalaja na okreslenie,
jakie pale bedg tam potrzebne.

Generalnie zasadniczg cze$¢ konstrukeji stanowig pale, na ktorych bedzie oparty poklad
pomostu. Celem tego wariantu bylo to, zeby pale mogly by¢ rozmieszczone w taki sposob,
zeby pomiedzy nimi mogt sie przemieszczaé piasek, ktory normalnie idzie wzdiluz brzegu
i zeby nie spowodowalo to abrazji, czyli ubytku brzegu za pomostem. Tego typu symulacje
zostaly zrobione. Zostaly zrobione symulacje cyfrowe przez Polskg Akademie Nauk. Mamy
wnioski, ze w czesci glebokowodnej, czyli zasadniczo przez 800 m pirsu wplyw bedzie w ogéle
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zaden, natomiast w czeSci ptytkowodnej, mimo ze pale bedg rozmieszczone w taki sam sposob,
wystapi pewien wplyw, ale bardzo niewielki. O to nam chodzilo, projektujac konstrukcje, zeby
wplyw byl wlaénie niewielki, zeby mozna byto by¢ spokojnym co do bezpieczenstwa elektrowni.
Jest to brzeg, ktory bedzie w poblizu bardzo istotnego obiektu.

Pomimo ze wszystko wskazuje na to, wszystkie obliczenia cyfrowe, itd. wskazujg na to,
ze wplywu nie bedzie, to przewidujemy dodatkowe zabezpieczenie w wydmie na diugosci elek-
trowni. Oczywiscie ono niekoniecznie musi by¢ wykonywane od razu razem z pirsem. Moze
by¢ tak, ze bedziemy to obserwowaé. Elektrownia w swojej decyzji srodowiskowej ma zapisy
o konieczno$ci monitoringu. Na biezaco caly czas robimy monitoring. Musi to by¢ skoordyno-
wane. Dzialanie to na przyklad nie moze pokrywac sie z tym, jak beda robione wyloty do czerpni
i zrzutni wody, itd. By¢ moze opaska bedzie wykonana troche pdézniej, natomiast jest przewi-
dziane miejsce na to, ze moze by¢ wykonana. Potem, tak jak na przyktad na Polwyspie Helskim
bedzie ona przykrywana sztucznym zasilaniem. Jak tutaj panstwo widza, moze tu pokaze,
kto§, kto tam przyjdzie, bedzie widzial piasek, nie bedzie wiedzial, ze tam jest opaska. Tylko
w przypadku jakiego$ duzego sztormu, ktéry odstonilby opaske, przez pewien okres bedzie
ona widoczna. Potem w takim miejscu wykonuje sie sztuczne zasilanie. Opaska jest wtedy
przykryta. Generalnie, zasadniczo przez 90% czasu jest przykryta. Budowa opaski brzegowej
musi by¢ skoordynowana ze wszystkimi elementami w trakcie budowy elektrowni. Jezeli nie
bedziemy widzie¢ w ogdle zadnego wplywu na brzeg, to spokojnie mozemy ja wybudowac za piec
czy dziesiet lat. Jezeli bedziemy go obserwowac, bedzie to konieczne w ciggu najblizszych pieciu
lat po wybudowaniu pirsu. Ale to bedzie zalezalo od sytuacji i od wynikéw monitoringu, ktory
jest przewidziany w decyzjach §rodowiskowych.

Jak juz pan minister méwil, od sierpnia ubieglego roku trwajg prace projektowe, jak réwniez
prace geologiczne. Zostal opracowany projekt robot geologicznych. Wykonano badania geolo-
giczne. W miedzyczasie byl opracowywany raport o oddziatywaniu na §rodowisko. Uzgadniana
byta koncepcja, dlatego ze do tego, zeby raport mogt byc gotowy, potrzebna jest nam zatwierdzona
koncepcja. Koncepcja zostala zatwierdzona w maju tego roku przez PEJ. W tym momencie wyko-
nawca projektu przystapit do koficowych prac nad dokumentacjg projektows. Potem wynikla
nam sprawa obcigzen i tego, ze na stanowisku lo-lo sg potrzebne wieksze dzwigi. Wtedy bedzie
to bardziej uzyteczne stanowisko. StwierdziliSmy, ze to jest racja, nalezy to zrobi¢ w mozliwie
szerokim zakresie tak, zeby jak najwieksze elementy mogly by¢ tam przeladowywane. Troche
spowolnito nam to prace, natomiast poszerzylo mozliwosci pirsu.

Tutaj mamy harmonogram realizacji. Na poczatku marcu tego roku zlozyliSmy wniosek
o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. W tej chwili jesteSmy w trakcie uzupeiniania
raportu. Dostalismy od RDOS wezwanie do uzupetnienia raportu. JesteSmy po dwéch roboczych
spotkaniach. Juz wystaliémy propozycje odpowiedzi i uzupetnien, ktére sa w tej chwili w RDOS
analizowane. Mamy dosy¢ dobra wspolprace robocza. Nie zostalo to wystane oficjalnie, gdyz
termin mamy do konca wrzeénia, ale po to, zebySmy nie mieli kolejnego wezwania, pracujemy
nad tym wspolnie. Liczymy na to, ze do konca wrzesnia uda nam sie zlozy¢ decyzje. Wtedy
sg szanse na to, zeby uzyskac decyzje srodowiskowsg do konca roku, poniewaz musi to by¢ ogto-
szone, muszg by¢ konsultacje spoleczne przez 30 dni. A wiec 90 dni to proceduralna potrzeba
czasowa. Stad jak zlozymy wyjasnienia do konca wrze$nia, koniec roku jest realny, chyba ze bedg
jeszcze konieczne jakie$ uzupelnienia, ale mamy nadzieje, ze uda nam sie to obronic.

Potem zlozymy wniosek o lokalizacje inwestycji celu publicznego. W przypadku inwestycji
towarzyszacej sklada sie go do wojewody. Liczymy na to, ze dostaniemy decyzje w lutym przy-
sztego roku. Wtedy bedziemy mogli ztozy¢ wniosek o pozwolenie na budowe, gdyz w miedzyczasie
bedziemy mieli decyzje o lokalizacji inwestycji na wodzie, to znaczy, tzw. decyzje na wznoszenie.
Myslimy, ze pozwolenie na budowe uzyskamy w czerwcu przyszlego roku, natomiast mamy
zamiar oglosi¢ przetarg na wykonawstwo jeszcze przed pozwoleniem na budowe, jak bedziemy
mieli gotowy projekt. Bedzie to najprawdopodobniej maj przysztego roku. Dlatego liczymy na to,
ze uda nam sie w sierpniu badz w trzecim kwartale podpisa¢ umowe na wykonawstwo. Wtedy
druga polowa 2026, 2027 i 2028 r. to bedzie czas na realizacje.

W tej chwili rozmawiamy tez z Lasami na temat mozliwoSci przejazdu. ChcielibySmy miec¢
droge niezalezng od elektrowni, poniewaz elektrownia bedzie terenem quasi zamknietym.
Wolelibyémy mie¢ dojazd od zachodniej strony, ale to wymaga wycinki drzew, co prawda bardzo
niewielkiej w poré6wnaniu z wycinka, jaka jest konieczna dla elektrowni, ale budzi to w Lasach
dosy¢ duze emocje. Wezoraj PEJ byt na rozmowach, nie wiem, jakie sg sukcesy rozmow.
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Pewnie nam to przekazg. Jezeli nie uzyskamy zgody, to bedziemy dogadywali sie tutaj z PEJ,
zeby przejezdzaé przez plac budowy, co oczywiScie tez jest mozliwe. Cze$¢ materialow przy
tego typu budowli bedzie dostarczana woda, ale nie ma mozliwosci, zeby wszystko bylo tak
dostarczane. Betony na poktad pomostu, itd, musza by¢ dostarczane ladem. Natomiast pale
i urzadzenia do whbijania beda funkcjonowaly na wodzie, wiec nie bedziemy az tak obciazajacy
dla tego rejonu. Niemniej jednak troche zaplecza lgdowego tez bedziemy potrzebowac.

Jezeli chodzi o zagrozenia dla terminowej realizacji, to jest to kwestia obciazen, ktéra jest
juz praktycznie rozwigzana. Jest grozba, ze decyzja srodowiskowa przesunie sie nam, co juz
w tym momencie realnie wplynie na harmonogram. Ewentualne problemy zwigzane z wybo-
rem wykonawcy. Mamy nadzieje, ze tych probleméw nie bedzie, ale zawsze jest taka grozba,
chyba ze zdecydujemy sie, zeby robic postepowanie poza Prawem zamoéwien publicznych jako
priorytetowe na regulaminie wewnetrznym, ale jesteSmy jeszcze w trakcie rozwazania, co jest
mozliwe prawnie i jakie bedg priorytety PEJ. Logistyka podczas wykonawstwa. Jest to kwestia
drég dojazdowych. Wskazuje to jako problemy, natomiast to nie sa problemy nierozwigzywalne.
Po prostu staramy sie je przewidywac, zapobiega¢ w mozliwie duzym zakresie, nie zamykamy
oczu, ze ich nie ma, tak bym powiedziata. Dziekuje bardzo.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Dziekuje, pani dyrektor. Mial by¢ z nami obecny pan minister Wrochna, ale nie ma pana ministra.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Ministerstwa Energii Adam
Piotrowski:
Potwierdzam. Adam Piotrowski. Radca w Biurze Obstugi Pelnomocnika Rzgdu do spraw Stra-
tegicznej Infrastruktury Energetycznej, czyli ministra Wrochny w Ministerstwie Energii.
Ze wzgledu na przediuzone wczoraj posiedzenie Komisji zajmujacej sie tematyka energii
i Skarbu Panstwa, dotyczace pilnego rzadowego projektu nowelizacji ustawy o zapasach, ktora
jest procedowana w wyniku prezydenckiego weta, pan minister musial wzig¢ udzial w tym
posiedzeniu. Stad jego nieobecno§é. Zostalem natomiast upowazniony przez ministra Milosza
Motyke do reprezentowania stanowiska ministra energii.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ok. Na przysztosé chcialbym pana prosic, zeby przekazaé¢ do ministerstwa prosbe, zeby prze-
kazywaé nam takg informacje wcze$niej 1gcznie z upowaznieniem. Taka jest praktyka, ze jak
minister deleguje kogo$ do przedstawienia jego stanowiska, to mamy to tez w papierach Komisji.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Naturalnie upowaznienie, wedle mojej wiedzy, trafito do Komisji.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Nie trafito.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
OsobiScie dzisiaj rano je przysylalem. Ewentualnie prosba o ponowng weryfikacje.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Pani sekretarz mowi, ze nie trafilo, ale jest to techniczna, formalna sprawa. W takim razie pan
bedzie przedstawial stanowisko.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Tak.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Bardzo prosze.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Moze pytanie do panstwa o sposob procedowania. Rozumiem, ze bedzie takze faza pytan i dysku-
sji. Po to, zeby bezposrednio referowato to do materiatu przedstawionego przez panig dyrektor
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Urzedu Morskiego w Gdyni, moze lepiej w ten sposob. Jezeli nie, to przejdziemy po prostu
do omoéwienia aktualnego statusu inwestycji polegajacej na budowie pierwszej polskiej elek-
trowni jadrowej. Oprocz mnie na posiedzeniu jest prezes zarzadu spotki Polskich Elektrowni
Jadrowych, czyli inwestora, wraz z zespolem, ktoéry bedzie gotowy do odpowiedzi na wszel-
kie pytania, jezeli chodzi o kwestie techniczne, jak rozumiem, glownie zwigzane z realizacjg
tzw. infrastruktury towarzyszacej elektrowni jadrowe;j.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):

Dobrze. Jezeli na wstepie nie chee pan niczego dodaé, panie radco, to mozemy przej$é do dyskusji.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:

Moge przedstawic¢ aktualny stan. Myslalem po prostu, ze...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):

To prosze przedstawié.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:

M.H.

Jasne. Bardzo dzigkuje. Przede wszystkim tak jak wskazal minister Marchewka, jest to projekt
strategiczny, jezeli chodzi o polskg energetyke. Moze tytutem zobrazowania powiem, ze obecnie
najwiekszy blok w krajowym systemie elektroenergetycznym to blok w Kozienicach majacy
troszeczke ponad 1 GW mocy. Tutaj moéwimy o trzech blokach, z ktorych kazdy jest wiekszy
od bloku w Kozienicach. Moc brutto 1250 MW. Trzy bloki w technologii amerykanskiej AP 1000
w gminie Choczewo w tzw. lokalizacji Lubiatowo-Kopalino majg powstac de facto w roku 2035.
W pelni zaczng pracowaé w systemie w roku 2036. Inwestorem, tak jak powiedzialem, jest
spotka Polskie Elektrownie Jadrowe, spétka od 2021 r. bedaca w pelnym nadzorze i wlasnoSci
Skarbu Panstwa. Spotka wezeéniej, jak panstwo wiecie, znajdowala sie w grupie Polskiej Grupy
Energetycznej jako tzw. PGE EJ 1. Mozna powiedzie¢, ze jest to projekt, ktéry rozpoczal sie
jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Obecnie inwestor posiada ostateczng i prawomocng decyzje zasadnicza, decyzje o srodowi-
skowych uwarunkowaniach oraz decyzje lokalizacyjng. W ostatnim czasie, doktadnie w sierp-
niu, wojewoda pomorska wydala decyzje o pozwoleniu na prace przygotowawcze. Prace te, tak
jak pani dyrektor tutaj zwrocila uwage, beda sie niestety wigzaly z czeSciowym wylesieniem
w obszarach, gdzie bedzie zlokalizowana elektrownia. OczywiScie jest tam szereg warunkow
zwigzanych z mitygacjg i kompensacjg przyrodniczg. Opréocz wylesienia oczywiscie bedzie przy-
gotowane zaplecze budowy, niwelacja terenu. Inwestor przygotowuje sie do zlozenia wniosku
o zezwolenie na budowe i nastepnie pozwolenie na budowe. Zezwolenie na budowe to decyzja
wydawana przez prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki, natomiast pozwolenie na budowe
jest wydawane przez wojewode pomorska. Zgodnie z harmonogramem projektu, obie te decyzje
powinny pozwoli¢ w 2028 r. na wylanie tzw. pierwszego betonu jadrowego, czyli de facto wlasciwe
rozpoczecie budowy elektrowni jadrowej. Stad tak istotne sg inwestycje towarzyszace, ktore
oprécz wspomnianego czy zaprezentowanego tutaj MOLF-u, czyli pirsu przeladunkowego, obej-
muja jeszcze budowe drogi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad. Jest to dojazd
od obecnie finalizowanej trasy ekspresowej S6. Jest jeszcze dosy¢ duza inwestycja PKP PLK,
PKP Polskich Linii Kolejowych. Jest to dojazd do elektrowni zaréwno od strony Wejherowa,
jak i od strony Leborka i Leby. Rowniez istniejgca, ale zdegradowana linia Kartuzy-Lebork,
linia 229 uzyskata status inwestycji towarzyszacej elektrowni jadrowej. Ona rowniez zostanie
objeta inwestycjami przygotowawczymi. Chodzi o to, zeby w momencie, kiedy rozpocznie sie
wlasciwy proces budowlany, byta mozliwo§é niezakléconego i efektywnego dojazdu zaréwno
pracownikow, jak i materialéw budowlanych na teren budowy.

Réwnolegle do dzialan w zakresie uzyskiwania pozwolen tocza sie oczywiscie prace zwig-
zane z zapewnieniem finansowania inwestycji. Jak panstwo pewnie wiecie, rzad we wrzesniu
2024 r. wystgpil z tzw. notyfikacjg do Komisji Europejskiej, czyli z wnioskiem o wyrazenie,
o uznanie de facto przyznawanej spétce pomocy publicznej za zgodng z rynkiem wewnetrz-
nym. Pomoc publiczna, mechanizm wsparcia obejmuje trzy elementy, z jednej strony finanso-
wanie kapitalowe ze strony Skarbu Panstwa przewidziane w specustawie jadrowej w latach
2025-2030 w wysokosci 60,2 mld zt, nastepnie gwarancje, w szczegolnosci na finansowanie
dluzne i na faze eksploatacji, faze operacyjna, prace elektrowni i tzw. dwukierunkowy kontrakt
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roznicowy. Niezaleznie od dzialan zwigzanych z finansowaniem juz tocza sie prace projektowe
na podstawie umowy zawartej z konsorcjum amerykanskich spétek Westinghouse i Bechtel,
przy czym, jezeli chodzi o ten aspekt, pozwole sobie moze odda¢ glos spoélce, przede wszystkim
prezesowi zarzadu. Dziekuje bardzo.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Jezeli chodzi o negocjacje komercyjne z generalnym wykonawca, to elektrownia bedzie reali-
zowana w modelu EPC, wedlug kontraktu EPC, czyli przy zaméwieniu od generalnego wyko-
nawcy, ktérym jest konsorcjum amerykanskiej firmy Westinghouse, dostawcy technologii
AP1000, wspdlnie z amerykanska firmg budowlang Bechtel zarzadzajaca tego typu inwesty-
cjami. W tej chwili negocjujemy... Moze od poczatku, w tej chwili pracujemy czy wspolpracujemy
z konsorcjum na podstawie tzw. umowy pomostowej, czyli poprawnie mowige, umowy o wstepne
projektowanie, wstepne prace projektowe. Natomiast na poczatku sierpnia jako spotka, jako
zarzad skierowaliSmy do konsorcjum oficjalne zaproszenie do rozpoczecia negocjacji handlo-
wych i wypracowania warunkéw umowy EPC, co oczywiScie nie oznacza, ze wczesniej nie byly
prowadzone przygotowania w tym kierunku. Natomiast formalnie, fizycznie od samego poczatku
wrze$nia mamy spotkania negocjacyjne z partnerem amerykanskim. Praktycznie kazdego dnia
odbywamy rozmowy. Chcieliby§my w rozsadnie mozliwym szybkim terminie zakonczy¢ tego
typu negocjacje, przy czym nie tempo jest tu istotne, ale przede wszystkim jako§¢ negocjacji.
W ramach negocjacji wspiera nas Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej, ktora wspiera nas
w przedmiocie, w zakresie tego, zeby interes Skarbu Panstwa byl tutaj nalezycie zapewniony.
Oczywiscie spotka sama jest liderem tego typu negocjacji od strony technicznej, komercyjne;.

Do konca roku spodziewamy sie otrzymac ze strony Komisji Europejskiej, jak powiedzial
pan dyrektor, pozytywng decyzje w sprawie zatwierdzenia zasad pomocy publicznej, formatu
pomocy publicznej dla tejze inwestycji. W decyzji zostang okreslone warunki realizacji pomocy.
Tutaj spétka wspiera administracje krajowa, w szczegolnosci biuro pelnomocnika w negocjacjach
z Komisjg Europejska. Nie jest to zadanie spotki, tylko zadanie administracji. Natomiast decyzja
jest o tyle krytyczna, ze podpisanie umowy po wynegocjowaniu, w ogole podpisanie umowy EPC,
czyli umowy z generalnym wykonawcg na budowe w sensie logicznym powinno nastgpi¢ nie
weczesniej, niz po pozytywnym potwierdzeniu przez Komisje warunkéw pomocy publicznej.

Niemniej jednak, jak pan dyrektor tez wspomnial, w terenie, na samym placu budowy reali-
zujemy juz fizyczne przygotowania do budowy. Wszystko jest w ramach aktualnie obowigzuja-
cych przepisow. Ci z panstwa, ktorzy pochodzg z tamtego terenu, moga naocznie przekonacé sie
o tym, ze dzisiaj wylesiony obszar to jest przede wszystkim obszar, w ktorym beda posadowione
same reaktory, trzy jednostki w ukladzie szeregowym. Natomiast tej jesieni, na podstawie
wspomnianej decyzji pani wojewody pomorskiej przystapimy do dalszego wylesiania juz pod
pelny zakres inwestycji, pod pelny obszar wyznaczony nam w decyzji lokalizacyjnej i decy-
zji §rodowiskowej. W sumie bedzie wylesione okoto 300 ha. Od razu powiem, ze réwnolegle
chcemy prowadzi¢ we wspolpracy z Lasami Panstwowymi dzialania kompensujace wylesienie.
Chcemy zalesia¢ tereny wskazane czy uméwione wspoélnie z Lasami Panstwowymi.

Z poczatkiem pazdziernika ruszamy z zasilaniem placu budowy i zasilaniem rezerwowym.
Wezesniej zostalo wykonane zasilanie podstawowe, wstepne, wymagane do prowadzenia wcze-
snych prac przygotowawczych. Byly to gléwnie prace zwigzane z hydrologia, geologia, geotech-
nika. Jest to zasilanie na niskim napieciu. W tej chwili posadowimy tam... Zamowiliémy, wybra-
liémy, podpisaliémy umowe z polska firmg Elektrotim. Nastgpilo to w zesztym tygodniu. Bedzie
ona odpowiedzialna za zasilanie placu budowy, wyposazenie placu budowy w zasilanie podsta-
wowe. Dwie stacje transformatorowe 110/15 kV, podpiety do sieci energii operator. Postuzy to tak
naprawde realizacji juz nie tylko prac przygotowawczych, ale tez i samej budowy docelowe;.

W pierwszym kwartale przyszlego roku chcemy wystapic, nie tylko chcemy, ale wystgpimy,
gdyz taki jest realistyczny plan, do prezesa Polskiej Agencji Atomistyki z wnioskiem o wyda-
nie zezwolenia na budowe obiektu energetyki jadrowej, mowigc w skrocie, zezwolenia atomo-
wego. Nie myli¢ z pozwoleniem budowlanym, ktére bedzie nastepcze dopiero po uzyskaniu
zezwolenia od PAA. Prezes PAA ma ustawowo 24 miesigce na przeprocedowanie wniosku.
Miegci sie to w harmonogramie, ktory przewiduje, ze wylanie betonu pod pierwszy blok jadrowy,
pod pierwszy reaktor ma nastgpi¢ w 2028 r. Jezeli wniosek zlozymy w pierwszym kwartale
2026 r., to dajemy tutaj regulatorowi ustawowy czas na przeprocedowanie wniosku. Wniosek
o wydanie zezwolenia atomowego sprowadza sie do ustalenia, czy technologia, ktérg aplikujemy,
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jest technologia spetniajacg europejskie i polskie normy bezpieczenstwa jadrowego. Po 24 miesig-
cach bedziemy w roku 2028. A wiec trzymamy sie harmonogramu, zeby wylaé¢ beton pod pierwszy
blok jadrowy w 2028 r. Tak jak pan dyrektor wspomnial, jesteSmy w zgodzie z harmonogramem,
w ktérym oddanie do testow odbiorowych pierwszego bloku ma nastapi¢ w roku 2035. W roku
2036 ma nastgpi¢ uruchomienie bloku. Potem kolejne bloki, drugi, trzeci w kolejnych latach
2037 1 2038. W roku 2038 elektrownia powinna pracowac pelng moca.

Taki jest najblizszy i dalszy plan, jezeli chodzi o status realizacji tejze inwestycji. Oczywiscie
na biezgco pozyskujemy wszystkie pozwolenia czgstkowe. Wymienienie ich nie mie§citoby sie
w ramach formatu naszego spotkania, natomiast proces ten jest realizowany. W naszej gestii
jako spolki nie jest realizacja inwestycji infrastruktury towarzyszacej MOLF, za ktora odpo-
wiedzialny jest urzad morski. Dodatkowo jest wymienione PKP PLK, jezeli chodzi o logistyke
torowa, kolejowa, GDDKIiA, jezeli chodzi o logistyke drogowa, PSE, jezeli chodzi o wyprowa-
dzenie mocy do krajowego systemu energetycznego, Energa-Operator, jezeli chodzi o zasilanie
placu budowy i potem oczywiscie obiektow samej elektrowni. Sg to te podmioty, ci interesariu-
sze, z ktorymi wspoélpracujemy. My odpowiadamy za koordynacje harmonogramu na poziomie
tzw. zintegrowanym calej inwestycji, co pokazuje skomplikowany charakter przedsiewziecia,
ale oczywiscie jak najbardziej realizowalny.

Wracajac do pierwotnej umowy pomostowej o projektowanie, objgtem stanowisko 1 lipca
tego roku. Jest to méj drugi, trzeci miesige pracy na funkgji prezesa. Zastalem spotke w stanie,
w ktérym umowa na wstepne prace projektowe byla realizowana z niewielkim opdznieniem,
jezeli chodzi o odbieranie, co prawda nie krytycznych produktéw odbiorowych. W tej chwili
jeste$my lekko przed harmonogramem realizacji umowy. A zatem prace projektowe postepuja
zgodnie z zalozeniami, nawet wyprzedzamy nieco harmonogram. Z tej strony nie mamy zagro-
zen. Gdyby negocjacje komercyjne, handlowe umowy EPC, czyli gtéwnej umowy wykonawczej
z naszym generalnym wykonawca mialy sie z réznych powodéw przedtuzaé — negocjujemy tutaj
z wymagajgcym partnerem, a chcemy zabezpieczy¢ nalezycie i komercyjne interesy spotki,
i harmonogram realizacji budowy, i interes Skarbu Panstwa — gdyby wymagaly to przediuzenia
i wyjscia poza horyzont tego roku, oczywiscie jestesmy do tego przygotowani w takim formacie,
ze mamy pomyst i mamy uzgodnienia z naszym generalnym wykonawca na temat kontynuacji
prac projektowych. One i tak bedg wymagane pod rezimem umowy generalne;j. Z tej perspektywy
nie grozi nam tutaj demobilizacja w zakresie inwestycji. W duzym podsumowaniu jako spotka
realizujemy, trzymamy sie harmonogramu, zgodnie z ktérym w 2038 r. elektrownia ma by¢
w eksploatacji. Przy okazji tez bardzo dziekuje pani dyrektor urzedu morskiego za bardzo dobra
wspélprace pomiedzy nami z panstwa strony. Bardzo utatwia nam to wspéldzialanie. Dziekujemy.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Dziekuje, panie prezesie. Drodzy panstwo, otwieram dyskusje. Na wstepie pozwole sobie zapy-
ta¢ pana prezesa. Wedlug obowigzujacego harmonogramu, kiedy MOLF bedzie wam potrzebny
do realizacji inwestycji?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Na pewno nie wczesniej niz przed 2028 r. Dopiero wtedy bedziemy wylewali pierwszy beton
pod pierwszg jednostke.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ale do betonu bedzie wam potrzebny MOLF? Przepraszam, do mikrofonu, dlatego ze inaczej sie
nie nagrywa, pani dyrektor.

Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich
Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Karolina Talaska:
Karolina Talaska, Polskie Elektrownie Jadrowe.
Tak jak wskazywala pani dyrektor urzedu morskiego, planowana data oddania
MOLF-a do uzytkowania to czwarty kwartat 2028 r. Jest to data, ktéra jest dla nas wystarcza-
jaca. Termin wybudowania samego MOLF-a byt uzgadniany réwniez z nami w ramach poro-
zumienia o wspoélpracy. Data ta jest dla nas wlasciwa, na ktérg czekamy. Termin, w ktérym
zostanie wybudowany — mamy nadzieje, ze oczywiScie przy wzajemnej wspélpracy ta data
bedzie jak najbardziej osiggalna i realna — jest dla nas wystarczajacy.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czy jest tu jaki§ bufor czasowy czy jak bedzie opdznienie przy budowie MOLF-u, to jako$
to na was wplynie?

Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich Elek-
trowni Jadrowych sp. z 0.0. Karolina Talaska:
Na pewno w kwestii harmonogramu pani dyrektor moglaby sie wypowiedzie¢, jezeli chodzi
o wiecej szczegbtow. Wiadomo, ze jest to procedura administracyjna.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Nie, po waszej stronie. Jezeli bedzie jakie§ opéznienie w budowie MOLF-a, czy spowoduje
to op6znienie w budowie calej elektrowni jadrowe;j?

Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich Elek-
trowni Jadrowych sp. z 0.0. Karolina Talaska:
Myséle, ze moze by¢ do konca roku. Jezeli op6ézniliby$my to o kilka miesiecy, do konca 2028 r.,
to nie byloby problemu. Docelowo, zgodnie z porozumieniem, MOLF ma byt oddany na koniec
wrze$nia 2028, ale moze by¢ do konea roku 2028.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czyli do konca 2028 r.

Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich Elek-
trowni Jadrowych sp. z o0.0. Karolina Talaska:
Tak, do konca 2028 r.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Kto z panstwa chcialby zabraé glos w dyskusji, moze najpierw z postow? Dobrze. Pozwole sobie
jeszcze zadaé dwa pytania. Jezeli strona spoleczna czy eksperci tez bedg chcieli zabraé glos,
to zapraszam.
Pani dyrektor, byly trzy warianty lokalizacji MOLF-u. Dwa pozostale, ktore nie zostaly
wybrane, jak rozumiem, byly usadowione bardziej na wschod.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tak, ale byta to jeszcze kwestia tego, ze one byly z falochronem. Falochron ma duzo wieksze
oddzialywanie na brzeg. Tutaj bylo niebezpieczenstwo.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A czemu przy pierwszym wariancie nie ma falochronu?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyhska:
Wiasnie po to, zeby nie bylo oddzialywania na brzeg. Przy falochronie nie ma opcji unikniecia
takiego oddzialywania. W tym momencie grozi to abrazjg na wysokoSci elektrowni.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czyli przy pierwszym wariancie nie ma potrzeby budowy falochronu, a przy drugim i trzecim
bytaby taka potrzeba.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
To akurat byly osobne kwestie. Przy kazdym z nich...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
To dlaczego nie wybrano drugiego albo trzeciego? Jaka byla przyczyna?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Byta tam kolizja z rurociggami. Trzeba bylo to porozmieszczaé, zeby wszystko sie zmieScito.
Sg rurociagi czerpalne wody, rurociggi zrzutowe wody. Jest jeszcze kwestia systemu zawraca-
nia ryb, kwestia wod-kan dla elektrowni. To wszystko razem bylo pouktadane. Dlatego MOLF
pasowal akurat w tym miejscu.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Warianty drugi i trzeci w jakiej odlegltosci byly od wariantu pierwszego?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Prosze. Mniej wiecej tak.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ale czy pani dyrektor mogtaby powiedzie¢, czy byto to 100 m czy kilometr?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Bylo to kilkaset metrow.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ok. Kilkaset metréw jeden i drugi.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:

Byly trzy warianty. Pierwszy byl najbardziej na wschéd, drugi to byt wlasciwie pierwszy wariant
z falochronem. Jest to jakby to samo. I kolejny wariant to byla zupelnie inna koncepcja jakby
portu wybudowanego na wysokosci elektrowni. Jak widzimy, to nie jest az tak daleko od morza.
Tutaj byly duzo wieksze roboty poglebiarskie. Intencja MOLF-a jest to, zeby jak najmniej inge-
rowal w procesy brzegowe. W tym momencie dlatego jest taki dtugi, ze dochodzi do naturalnych
glebokosci. Nie trzeba, to znaczy trzeba tam wykonywac, ale bardzo niewielkie prace czerpalne,
podczyszczeniowe. Przy wersji portowej bytyby...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Wersja portowa to wariant trzeci.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk—Swierczyﬁska:

Tak, tak. Bylby duzy zakres takich prac. Duzy zakres prac plus falochrony blisko brzegu skutkuja
na 100% powaznym oddzialywaniem na brzeg. Wiec tutaj kluczowym elementem bylo... Przez
Polskg Akademie Nauk zostala zrobiona analiza dni, ktére pozwalaja na to, zeby dokonywaé
roztadunkow. Po analizie wyszlo, ze takich dni jest wystarczajaco duzo, zeby bez falochronu
mozna bylo obstuzy¢ elektrownie. Z tego, co bylto analizowane, transportéw wielkogabarytowych
bedzie okoto 200. Oprécz tego MOLF moze by¢ wykorzystywany do innych rzeczy, ale celem
jest zapewnienie, zeby mogly przyplynac¢ wielkie gabaryty. Po analizie okazalo sie, ze da sie
to zrobi¢ bez budowy falochronu. A wiec w tym momencie jest to najbezpieczniejsze dla brzegu
na wysokosci elektrowni.

Posel Dorota Arciszewska (PiS):
Przeciez sztormy sg non stop.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Ale byla zrobiona analiza z wielolecia. Musze powiedziec, ze jest to model dosy¢ czesto prak-
tykowany na $wiecie.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A usytuowanie MOLF-u na wysoko§ci reaktora nr 1 — moze to bardziej pytanie do panstwa —
nie bedzie tworzylo kolizji potem z budowg reaktora nr 2 i 3? Bedzie tam wystarczajgca prze-
strzen na rozladunek, na manewrowanie?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Marek Woszczyk:
Nie, nie, nie wchodzi to w gre. Mapka nie obrazuje generalnie placu budowy i calej logistyki
na placu budowy. Natomiast zapewniam, ze zostalo to przeanalizowane. Nie mam tutaj zadnego
problemu. Chciatbym tylko, nie wchodzgc w kompetencje pani dyrektor, uzmystowié panstwu,
do czego potrzebny jest nam MOLF, czyli Marine Off-Loading Facility. Ani nie jest to molo wido-
kowe, ani nie jest to urzadzenie przeznaczone typowo do roztadunkow gabarytowych, catorocz-
nych. To znaczy, nie budujemy tu portu. Potrzebujemy mieé typowe urzadzenie. Podobne zresztg
jest w Finlandii, jezeli chodzi o Olkiluoto, w Szwecji. Potrzebujemy urzadzenia do rozladunkow
wielkogabarytowych elementéw budowy elektrowni. W szczegolnosci mam na mysli zbiornik
reaktora, przede wszystkim mam na mysli wytwornice pary, ewentualnie elementy turbinowe.
Potrzebujemy okoto 200 rozladunkow w trakcie catej budowy, a budowa bedzie trwata kilka lat.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Dziesiec.
Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Marek Woszczyk:
Wiec korzystajac z mojego wyksztalcenia marynistycznego, moge powiedzie¢, ze absolutnie

jest to wystarczajace. Od strony marynistycznej mozna sobie poradzié¢ z tego typu sytuacja.
Nie potrzebujemy budowa¢ tutaj nadmiarowej infrastruktury, ktoéra zresztg wkraczalaby
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w faune, flore, w krajobraz, itd, itd, nie méwiac o zwiekszonym budzecie. Z wariantem tym
jesteSmy absolutnie zgodni jako spotka. Ten wariant, méwiac krotko, pasuje nam i jest odpo-
wiedni do tego typu inwestycji.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Pan przewodniczacy Szymanski.

Posel Krzysztof Szymanski (Konfederacja):
Z ciekawosci chcialbym sie zapytac o alternatywe w postaci portu we Wiadystawowie. Jakie byto
uzasadnienie tego, zeby zrezygnowac, nie wykorzystaé juz istniejacej infrastruktury w porcie
we Wladystawowie i zdecydowac sie wlasnie na budowe MOLF-u?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tutaj jest kwestia odleglosci. Sg to elementy, ktore sg bardzo duze. Chodzi o to, zeby jak najmniej
drogi, ktora bedzie szerokosci dwudziestu...

Sekretarz stanu w MI Arkadiusz Marchewka:
Moéwigc wprost, chodzilo o to, zeby to bylo jak najblizej budowy.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tak. Port we Wiadyslawowie wymagatby wybudowania drég jak pasy na lotniskach od Wtady-
stawowa do elektrowni. W ogéle jest to nierealne.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Chodzi o dopuszczalne obcigzenia drog. Trzeba bytoby wzmacniaé drogi, mowigc krotko.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Chodzi o obcigzenia i tzw. skrajnie. Wiadukty po drodze bylyby konieczne do przebudowy.
Trudno sobie to wyobrazi¢. OczywiScie jest to mozliwe, ale zaréwno budzetowo, harmonogra-
mowo, jak i spotecznie byloby to nieakceptowalne.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A w wariancie pierwszym, pani dyrektor, te wszystkie czynniki, ktore pani wymienita w kontek-
§cie innych wariantow, to znaczy wod-kan, jakie$ rurociaggi nie wystepuja?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Sa po wschodniej stronie, wiec tutaj kolizja zostala rozwigzana wlasnie przez to.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
W wariancie pierwszym tego nie ma.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie moéwitam, ze jest to kolizja, tylko ze trzeba to bylo jako$§ poukladac na dtugosci 1 km —mniej
wiecej tyle to jest — zeby sie nie krzyzowalo, ze tak to ujme.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Po prostu prosciej. Tak?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tak.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Marek Woszczyk:
Jesli chodzi o te grafike, panie przewodniczacy, sg to trzy niebieskie linie poprowadzone
na wschéd, czyli na prawo od wariantu pierwszego, od samego MOLF-a. Akurat sg to iniek-
tory wody poborowej do uktadu chlodzacego. Jest to trasa ich przebiegu. To tylko obrazuje to,
co powiedziata pani dyrektor. Jest to na wschéd od MOLF-a w wariancie pierwszym.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Akademicko dopytam. Ile kosztuje 1 km niebieskich linii, poboré6w wody? Beda gdzie$ 1 km
w glab morza?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
6,7 km.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ile kosztuje 1 km?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Marek Woszczyk:
Bedzie stacja poboru wody.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ile kosztuje ich wyprodukowanie, potozenie?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:

Juz moéwie. Sg to trzy kanaly drgzone pod dnem morskim. Decyzja Srodowiskowa okresla,
ze bedzie to nie plycej niz 3 m pod dnem morskim. Projektowanie jest w fazie realizacyjne;.
Bedzie do tego uzyte podobne urzadzenia, jakie drazy metro. Jest to tego typu tzw. TBN, czyli
Tunnel Boring Machine. Od samego sajtu elektrowni wyjdziemy w morze dokladnie 6,7 km.
Beda trzy kanaly. Srednice tych kanatéw, o ile dobrze sobie przypominam, majg okoto 6 m,
jezeli chodzi o kanat poborowy. Kanat zrzutowy jest wiekszy. Ma okoto 8 czy 9 m, nie pamietam
w tej chwili dokladnie szczegotow, ale bedzie on jeszcze bardziej na wschod. Zrzutnia i pobor
nie moga by¢ w tym samym miejscu z dosyé oczywistych powodéw utrzymania wymaganych
parametrow wody po zrzucie i przy poborze wody. Przepraszam, gradient temperatury nie moze
przekraczac 2 stopni, wiec ich oddalenie jest tutaj odpowiednie. Ile to kosztuje? Dalibog, w tej
chwili nie pamietam, ale orientacyjne méwimy tu o miliardach. Prosze kolegéw.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
1,6 mld z1 kosztowal tunel pod Martwg Wista. Jest to poréwnywalne.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Chyba pan dyrektor chcial zabraé glos.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Ze wstepnych kalkulacji, ktore zostaty przeprowadzone, powtarzam ze wstepnych ze wzgledu
na to, ze...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Prosze sie przedstawic.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Przepraszam najmocniej. Robert Urbaniak. Dzial Gospodarki Wodnej, Polskie Elektrow-
nie Jagdrowe.

Ze wstepnych analiz przeprowadzonych na potrzeby oceny zaréwno etapu eksploatacji, jak
i budowy kanaléw, kwota, ktorg obliczy! Bechtel, jezeli chodzi o strone konstrukecyjng konsor-
cjum, wyniosta okolo 600 mln, jezeli chodzi o cale przedsiewziecie. Musieliby$my przeliczyé
te kwote, jezeli chodzi o poszczegdlne rozbicia na 6 km, jezeli mowimy razy 3,81 4,5 km, jezeli
chodzi o zrzut.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
To poprosze o przestanie takiej informacji.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Oczywiscie.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Pan poset Lacki.

Posel Artur Lacki (KO):
Panie dyrektorze, chyba przed chwilg pan to powiedzial, ale wydaje mi sie, ze nie zarejestrowa-
tem. Rozumiem, ze iniektory wody, beda ja pobieraly w celu chlodzenia rektoréow atomowych.
Jaka bedzie réznica temperatur? W jakiej temperaturze pobieramy wode, a w jakiej bedziemy
ja oddawali?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Zgodnie z decyzja Srodowiskowa... Pani dyrektor przedstawi szczegoty. Odpowiada za ten obszar.
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Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Anna

Jasinska:

Dzien dobry, witam panstwa. Anna Jasinska. Jestem dyrektorem Pionu Zezwolen Inwestycyj-
nych i radcg prawnym.

Tak jak powiedzial tutaj pan prezes, zgodnie z decyzja srodowiskowg i z informacjami przed-
stawionymi w raporcie oddzialywania na érodowisko, temperatura bedzie zawsze oscylowala
maksymalnie do 10 stopni pomiedzy poborem a zrzutem. Cala technologia bedzie wyposazona
w odpowiednie instalacje, ktore bedg dostosowywaly prace reaktorow do warunkow zewnetrz-
nych, ktore beda panowaly w Morzu Baltyckim. Jest to podyktowane przede wszystkim wzgle-
dami §rodowiskowymi, gtéwnie w okresie lata, zeby nie powodowac zdarzen, ktére introduko-
walyby procesy eutrofizacyjne w Morzu Battyckim.

Posel Artur Lacki (KO):

Do 10 stopni. Dopytam, panie przewodniczacy. Rozumiem, ze jezeli latem pobierzecie wode
o temperaturze 18 stopni, to bedziecie mogli oddaé o temperaturze 28 stopni. Tak? Dobrze.
Dziekuje.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:

Jezeli moge dodac, roznica sama w sobie jest tylko pewnym parametrem wejSciowym. Istotne
jest to, jak zachowuje sie temperatura wody powierzchniowej w promieniu okoto 2 km, obej-
mujgcym punkt poboru i punkt zrzutu. Zgodnie z wymogami srodowiskowymi, ktére sg na nas
nalozone, w krytycznych warunkach temperatura nie powinna sie podnie$¢ o wiecej niz 2 stop-
nie Kelvina, Celsjusza. Mowimy tu o warunkach krytycznych, takich, ktére nawet trudno sobie
na Baltyku wyobrazié, ale ktore teoretycznie sg mozliwe, to znaczy w ogble nie mamy pradow,
nie mamy wiatru, nie mamy zafalowania, nie mamy pradéw ptywowych, nie mamy tego typu
zjawisk, jest absolutny tzw. sztil. W zwiazku z tym nie mozemy przekroczyc¢ tych warunkow.
W warunkach szacowanych probabilistycznie, mysle, ze bedziemy daleko od 2° Celsjusza. Jezeli
chodzi o informacje, ile moze sie podgrza¢ woda na plazy, praktycznie wplyw jest pomijalny,
dlatego ze w krytycznych warunkach jest to 0,1 stopnia. Mowigc troche zartobliwie, turysci nie
skorzystaja specjalnie na podgrzaniu wody Baltyku. Wplyw jest do zignorowania, jest pomijalny.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):

Pan poset Lamczyk.

Posel Stanistaw Lamczyk (KO):

Dziekuje bardzo. Panie przewodniczgcy, panie ministrze, szanowni panstwo.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):

Pan poset L.acki jeszcze chee cos dodaé?

Posel Artur Lacki (KO):

Nie, dziekuje.

Posel Stanistaw Lamczyk (KO):

Jezeli chodzi o wode w Battyku, to trzeba wziaé pod uwage dwa raporty, ktore sg, a mianowi-
cie niezalezne raporty Polskiej Akademii Nauk. Drugi raport jest Uniwersytet Gdanskiego.
Whioski z raportow sg takie, ze elektrownia bardzo zaszkodzi Baltykowi, powstang sinice. Ilo§é
wody, ktora jest, mozna poréwnaé do przeplywu w rzekach, ktére sg bardzo wydajne. Chodzi
o szeroko$c i dtugo§é. Dlatego jest obawa, ze Baltyk zostanie zniszczony. Chcialbym, zeby dwa
raporty, ktore sg, zostaly wziete pod uwage, poniewaz jest to bardzo istotne przy tych wszyst-
kich rozwazaniach.

Do pani dyrektor. Mowita pani o drzewkach, ze sg to mate drzewka, ale majg one znaczenie
dla tego regionu, poniewaz utrzymuja wydmy, ktore sa. Zatem sg bardzo istotne dla regionu.
Dziekuje.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):

Pytanie bylo do pani dyrektor. Tak, panie posle? Do panstwa z PEJ?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
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Jezeli chodzi o odpowiedz na pierwsza czes¢ pytania, aczkolwiek drugg czesé rowniez moge
zaadresowac, natomiast oczywiscie lezy to w gestii czy w kompetencjach urzedu morskiego,
z punktu widzenia zjawiska eutrofizacji szczegolny partykularny element zostal wskazany
przez GDOS, jezeli chodzi o procedure srodowiskowg konkludujacg wrzesniowg decyzje srodo-
wiskowa z 2023 r. Wlaénie ze wzgledu na podniesione kwestie, miedzy innymi przez instytucje
i PAN, spotka postanowita zaadresowac owe kwestie, prowadzac dedykowane analizy zwigzane
ze zjawiskiem eutrofizacji. W tym celu spétka positkowala sie nie tylko doradcg technicznym,
ktory specjalizuje sie w tego typu badaniach. Po to, zeby wesprzeé czy zaangazowac tzw. local
content spétka zatrudnita w ramach wsparcia Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akade-
mii Nauk, ktory posiada, abstrahujgc od fenomenalnego do§wiadczenia, rowniez laborato-
rium badawcze zlokalizowane 2,3 km na wschdd od lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. De facto
nie ma innej instytucji, ktéra posiadataby wiekszg wiedze. Bylo to powodem skierowania sie
do instytutu o wsparcie. W wyniku przeprowadzonych analiz, ktore zostaty udokumentowane
w ramach prowadzenia uzgodnien przez organ wlasciwy GDOS, jak powiedziatem, konkluduja-
cych decyzja Srodowiskowa, wykazaliSmy, ze zjawisko eutrofizacji nie nastgpi, natomiast, zeby
nie przedluza¢, w ustaleniach z decyzji srodowiskowej ze wzgledu na stopien nadal istotnego
ryzyka, ktore nalezy zaadresowaé¢, GDOS wskazal w sentencji decyzji, azeby spotka przeprowa-
dzita dodatkowe szczegblowe badania zwigzane z pobraniem materiatu biologicznego z matrycy
wodnej, ktorego nastepnie kwantyfikacja i zaimplementowanie do docelowego modelu matema-
tycznego ma wykazac definitywnie, jakie warunki bedzie nalezalo spelnic, azeby przeciwdziatac
mozliwo$ci wystagpienia tego zjawiska. To pierwsza czes¢ pytania.

Jezeli chodzi o drugg czes$¢ pytania, to moze pani dyrektor urzedu morskiego w kwestii
kategorii utrzymania brzegu, bezpieczenstwa, nasadzen, wydm, itd. Dziekuje.

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Anna

Jasinska:

Moze jeszcze uzupelniajgco, poniewaz razem z kolega jesteSmy wspoétautorami wyjasnien
do wszystkich kwestii, ktore zostaly podniesione w obu opiniach. OczywiScie nasze stano-
wiska jako spotki rowniez mozemy przekazac, natomiast chcialabym tutaj zwrocic uwage,
ze odnieslismy sie do kazdego jednego aspektu podniesionego w opinii, ale nie tylko na zasadzie
czystej polemiki, tylko weryfikowaliSmy z IBW PAN wszystkie watpliwoSci, ktore zostaly wyra-
zone w dwoch opiniach ekspertow. Z tego wzgledu wlasnie positkowaliSmy sie tutaj niezalezng
jednostka IBW PAN, zeby ponownie zweryfikowac, czy rzeczywiscie nie spowodujemy jakiegos
negatywnego wplywu, ktory juz teraz powinniémy ewentualnie mitygowac. Tak wiec do kazdego
aspektu podniesionego wlasnie w tych dwoch opiniach przygotowaliémy bardzo obszerne, rozle-
gle ponowne analizy. Mowimy o tym, ze przeprowadziliémy dodatkowe, ponowne modelowania
i wyjaénialiSmy, dlaczego z postawionymi w watpliwosc¢ tezami jednak nie mogliSmy sie zgodzic,
ale w sposob czysto analityczny. Oczywiscie, jezeli kto§ z panstwa sobie zyczy, zeby zajrzeé
rowniez do stanowiska sp6lki, do tych materiatéw, to oczywiScie mozemy je udostepnié. Dziekuje.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):

Pan poset Lacki chcial jeszcze co§ dopowiedziec.

Posel Artur Lacki (KO):

M.H.

Tak. Chcialem zadaé pytanie, tylko prosze nie odbiera¢ mojego pytania jako krytyki budowy
elektrowni jadrowej w ogéle czy w tym miejscu. Nie o to mi chodzi, ale chce zada¢ to pytanie
panstwu, gdyz zaktadam, ze skoro jesteScie odpowiedzialni za budowe tejze, to jestescie fachow-
cami w tej kwestii. A zatem mam pytanie, czy sensowne jest, zeby w dobie takiej geopolityki,
jaka jest teraz, budowac jedna potezng elektrownie atomowa, czy zamiast niej nie lepiej wybu-
dowac kilka czy kilkana$cie SMR-6w, ktore dalyby nam energetyke rozproszona, o ktérg nam
chodzi, ktéra bylyby o wiele trudniejsze do zniszczenia. Elektrownie atomowa nasz kochany
sasiad ze Wschodu moze zalatwi¢ jednym Iskanderem. Prawda? Wybudowane kilka SMR-6w,
z ktorych, nie wiem, jeden obstugiwatby KGHM, jeden Orlen, ze dwa miasto stoteczne Warszawe,
sg trudniejsze do zniszczenia, a przynajmniej na pewno jest to mniej wykonalne. A wiec czy jest
sens budowania? To znaczy, jest sens w ogdle budowania elektrowni atomowej. Wiem o tym.
Potrzebujemy stabilnego zrddta energii, duzego zrédla energii, dlatego ze elektrownie weglowe
nie dadzg stabilnego Zrodla, szczegodlnie przy polaczeniu z energetyka wiatrowa. Wiec tutaj nie
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ma kwestii, musimy postawi¢ na atom, ale czy nie lepiej wlasnie postawi¢ na SMR-y niz na tak
potezng jednostke, jaka budujemy? Dziekuje.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Nie wiem, czy panowie z PEJ sg tu wlasciwymi adresatami. To bardziej premier, rzad decyduje
o takich rzeczach.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Ja wroli...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jako zwolennik budowy elektrowni, panie posle, poniewaz czasem przewija sie kwestia atakow
rosyjskich, powiem, ze elektrownie jadrowe sg budowane w takim standardzie, ze nawet dziesie¢
Iskander6w nie jest w stanie zniszczy¢ elektrowni, ale to tak na marginesie.

Posetl Artur Lacki (KO):
Rozumiem, panie przewodniczacy, tylko chociazby po wczorajszym wyczynie pana premiera
Putina widaé, ze dysponuja wiekszg liczbg Iskanderéw, Shadedow i czegokolwiek innego.
Dziesie¢, pietnascie czy dwadziesScia chyba nie robi dla nich wiekszej roéznicy.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Wezoraj to byly drony, ale niewazne. Przepraszam. Nie ma pana ministra Marchewki, wiec
chyba pani dyrektor. Jest to pytanie bardziej polityczne, biznesowe.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
W zakresie kwestii polityki energetycznej moge odpowiedziec na to pytanie jako przedstawiciel
ministra energii.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Poza tym dobra wiadomoé¢. Orlen kontynuuje polityke jeszcze naszych rzadow i zdaje sie, ze juz
nawet zawarl umowe na budowe pierwszego SMR-a. A wiec jedno i drugie sie dzieje. Daj Boze,
ze tak bedzie dalej. Bardzo prosze.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika

Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
W najwiekszym skrocie, decyzja o tym, ze program polskiej energetyki jadrowej dotyczy
tzw. duzych, sprawdzonych technologii jadrowych, wynika, po pierwsze, z kwestii efektywnosci,
jezeli chodzi o transformacje energetyczng, zapewnienie bezemisyjnej, stabilnej mocy w systemie.
7 punktu widzenia bezpieczenstwa obiekt SMR to taki sam obiekt jadrowy jak duza elektrow-
nia. To, ze bedzie ich dziesie¢ w réoznych miejscach, zasadniczo nie zmienia tu sytuacji. Nato-
miast pierwszym, podstawowym powodem takiej, a nie innej decyzji Rady Ministrow o ksztal-
cie programu polskiej energetyki jadrowej, jest to, ze technologie SMR sg dopiero rozwijane.
Nie ma w tej chwili zadnego komercyjnego projektu, ktory by powstal. Jest kilka zaawanso-
wanych projektow, natomiast one sg zaawansowane w rozumieniu jakich$ pierwszych prac
na placach budowy. Méwimy o technologii, ktéra jest rozwijana i co do ktérej, zgodnie z zapo-
wiedziami Ministerstwa Energii, bedzie dyskutowana i wypracowana tzw. mapa drogowa, ktora
ma pozwoli¢ prawdopodobnie w drugiej potowie lat 30., a nastepnie w latach 40. na implemen-
tacje tego rodzaju zrodel w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Posel Artur Lacki (KO):
Dziekuje za odpowiedz. Co do tego, ze nie buduja, nie wiemy, ale wystapilem z zapytaniem
do ambasady kanadyjskiej, dlatego ze styszatem, gdzies obito mi sie o uszy, mialem artykut,
w ktérym jasno powiedziano, ze SMR w Kanadzie pracuje i zasila ktore§ z duzych miast. Wysta-
pitem do nich z zapytaniem w tej kwestii. Chetnie przekaze panu ich odpowiedz. Dziekuje.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jeszcze dodam w kontekScie bezpieczenstwa, ze lokalizacja reaktorow jest zaraz przy Redzi-
kowie, w zwigzku z czym tam juz jest mocna obecno§é i antyrakietowa, i radarowa przy bazie
polsko-amerykanskiej. A wiec akurat zbiega sie to z mocnym zabezpieczeniem tego terenu.
Pan poset Lamczyk.
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Posel Stanistaw Lamczyk (KO):

Mam jeszcze jedno pytanie do pana prezesa. Wiem, ze decyzja Srodowiskowa jest zaskarzona
przez bylych ministrow ochrony Srodowiska, mianowicie Radostawa Gawlika, Nowickiego.
Co z tym, jezeli jest to w juz Komisji Europejskiej? Jak wyglada ta sprawa? Czy jest wyjasniona?
Zaczynamy wycina¢ drzewa na nastepnych hektarach, a jak co$ bedzie nie tak?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:

Dziekuje za pytania. Oddam glos pani dyrektor, ktéra to prowadzi.

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Anna

Jasinska:

7Z racji tego, ze jestem odpowiedzialna za pilnowanie procesu zezwoleniowego elektrowni jgdro-
wej, wyjasnie, ze jeszcze we wrzesniu odbedzie sie rozprawa w wojewodzkim sgdzie admi-
nistracyjnym, na ktorg bardzo czekamy, poniewaz zalezy nam tez na poznaniu stanowiska
sadow w zakresie tych argumentow, ktore sa wymieniane pomiedzy stronami, czyli naszymi
skarzgcymi i nami. Oczywiscie ustosunkowaliSmy sie do wszystkich argumentow. Czekamy
na koniec wrze$nia. Mamy nadzieje na pozytywny wyrok, niemniej jednak dodam tylko dwie
rzeczy. Sad 4 czerwca tego roku orzekal w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania decy-
zji $rodowiskowej i stwierdzil odmowe tego wniosku. Tak wiec na tej podstawie prowadzimy
dalej prace w obrebie spoétki. Niemniej jednak bylo to przedmiotem rozwazan zarzadu i pana
prezesa. I wlaénie z tego wzgledu, ze jeszcze do konica wrze$nia poznamy stanowisko sagdu w tej
sprawie, spoétka pomimo posiadania pozwolenia na prace przygotowawcze nie weszla w teren
i nie wykonuje wycinek w terminie wcze$niejszym. Kierujemy sie dobrem i zabezpieczeniem
tych proceséw dla wszystkich.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):

Zaraz pani udziele glosu. Nawigzujac troche do pytan pana posta Lamczyka, na §wiecie jest
realizowana taka koncepcja. Czesi juz to robia, Finowie to robig, Chinczycy to robia. Chodzi
o wykorzystanie ciepta odpadowego, czyli wody, ktéra jest pobierana z jakiego§ zbiornika, ktora
chtodzi reaktor. Potem to cieplo jest po prostu cieplem cieplowniczym dostarczanym i do biznesu,
i do mieszkan. Chinczycy w tej chwili budujg taki system cieplowniczy na 1 mln mieszkan-
cow przy jednej z elektrowni. Czesi teraz buduja rurociag, ktéry dostarczy ciepto odpadowe
w odlegloSci 44 czy 45 km. To sie rzeczywiScie dzieje. Gorgco panstwa do tego zachecam. Wiem,
ze powstala jakas analiza. Panstwo wiecie, ze poprosilem o nig, zeby rozwazy¢, czy nie da sie tego
rzeczywiscie wykorzystac. Wtedy wszystkie ewentualne watpliwosci ekologiczne u niektorych
nie beda mialy takiego znaczenia, a mysle, ze tez PR-owo w zwigzku z tym, ze jest to pierwszy
projekt elektrowni jadrowej w Polsce, na pewno duzo bedzie od niego zalezato. Bedzie zalezato
jego powodzenie, konsekwencje spoteczne, jak bardzo Polacy beda chcieli kolejnych elektrowni
jadrowych. Jest to co§ wiecej niz tylko jedna konkretna elektrownia. Jak pokazemy Polakom,
ze przy okazji naprawde ich rachunki za cieplo radykalnie obnizylyby sie w promieniu, nie
wiem, najblizszych aglomeracji, na przyklad tréjmiejskiej, chociazby Wejherowa, matego Troj-
miasta Kaszubskie plus Gdyni, to mysle, ze poparcie z poziomu 70% moze wzrostoby do 90%.
Tylu Polakéw zaczetoby sobie zyczy¢ takich elektrowni. Spdjrzcie na to panstwo takze z tego
punktu widzenia. Mysle, ze Westinghouse tez powinno na tym zaleze¢, jezeli chce budowaé
kolejne elektrownie, a mam wrazenie, ze nikt tego do tej pory na powaznie nie przemyslal.
Pani chciala zabraé glos. Bardzo prosze si¢ przedstawié.

Gosé posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:

M.H.

Dzien dobry panstwu. Moje nazwisko Joanna Zwierzchowska. Przyjechalam do panstwa dzisiaj
z Gdanska, ale jestem ze Stajszewa, czyli z tej miejscowosci, w ktorej budowana jest elektrow-
nia jadrowa.

Jezeli panstwo bedziecie mieli chwile cierpliwo$ci, to chcialabym panstwu powiedziec, jak
ten projekt wyglada na zywo z punktu widzenia mieszkancow. Pierwsze pytanie chciatbym
zadaé PEdJ. Dlaczego panstwo realizujecie ten projekt wbrew mieszkancom gminy Choczewo?
Dlaczego panstwo nie komunikujecie sie z nami, a wrecz...
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Bardzo przepraszam, poslom pozwalam szerzej dyskutowac na ten temat, ale dzisiaj przed-
miotem naszej rozmowy jest zakres dostepu do inwestycji od strony morza i budowa MOLF-u.
Tylko w tym zakresie stronie spolecznej bede udzielat glosu, wiec bardzo prosze na ten temat.

Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Powiem tylko tyle, ze gmina Choczewo to jest gmina, ktéra zyje z turystyki. Sg to tereny
popegeerowskie, na ktore ludzie zostali przesiedleni z bytych terenow polskich ze Wschodu.
Oni juz sie tam osiedlili, raz zadomowili, potem nastgpit upadek PGR-6w.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Bardzo panig prosze...

Gosc¢ posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Ja tylko tytutem krotkiego wstepu.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Konsultacje spoteczne wokot tej inwestycji skonczyly sie. Jest przyjete prawo, ktore pozwala
ja realizowac.

Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Ale chciatlam tylko powiedzie¢, ze my zyjemy z morza.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Rozumiem, ze nie wszyscy mieszkancy cheg elektrowni, ale decyzje biznesowe, polityczne zapa-
dly. Jest to posiedzenie Komisji, na ktérym w tej chwili rozwazamy konkretne sprawy techniczne.

Gosc¢ posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Dobrze. To ja zadam pytanie, jezeli pan pozwoli...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Bardzo prosze.

Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
... do pani dyrektor urzedu morskiego. Wspomniata pani o nieduzej wycince lasu, jaka bytaby
dodatkowo potrzebna dla potrzeby wjazdu od strony zachodniej. O jakiej powierzchni méwimy?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-swierczyﬁska:
Moéwimy o drzewach wzdluz istniejacej drogi technicznej. W ogdle nie méwimy o powierzchni,
tylko o kilkudziesieciu drzewach wzdluz drogi techniczne;.

Gosé posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Czy mieszkancy bedg mieli dostep do plazy podczas catosci inwestycji?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Podczas budowy MOLF-a na pewno nie przez caly czas. Czesciowo mieszkancy nie majg dostepu
do zadnego placu budowy. Plaza bedzie placem budowy.

Gos¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Czy panstwo zapewnicie mieszkaficom i turystom, dlatego ze zyjemy z turystyki, jak wspo-
mnialam, jakiekolwiek alternatywne drogi? Czy one juz istniejg?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Wiem, ze w tym momencie sg rozmowy na temat dodatkowego przejscia na plaze w kierunku Stilo.

Gosé posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Jest to od nas kilka dodatkowych kilometrow. Dlatego pytam. Naszymi go$¢mi sg rodziny
z dzie¢mi. Dla nich przejScie dodatkowego kilometra, a ostatnio widzialam pismo skierowane
od pani Szostek do mieszkanca, w ktérym byta mowa o 6,5 km od mostku, czyli jakichs 8,5 km
zamiast 3,5 km, jest to znaczaca réznica. Pytanie, jak panstwo zamierzacie rozwigzac ten temat.
Morze jest kolem napedowym naszego zycia.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
MOLF nie zabiera zadnego przej$cia na plaze. W tym momencie jest to pytanie troche nie
do mnie.
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Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Rozumiem, ze wejécie na plaze w Sltajszewie caly czas bedzie otwarte i plaza bedzie dostepna,
dlatego ze to nie tam.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-éwierczyﬁska:
Przez nas nie bedzie zamkniete, natomiast czy nie bedzie zamkniete przez PEdJ, tego nie moge
gwarantowac.

Gosé posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
To moze w takim razie pani z PEJ odpowie, czy bedzie przejscie i jaki dostep bedziemy mieli.

Dyrektor Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami Polskich Elektrowni Jadrowych

Sp. z 0.0. Joanna Szostek:
Dzien dobry, pani Joanno. Dzien dobry panstwu. Joanna Szostek, dyrektor Pionu Komunikacji
i Relacji z Interesariuszami.

Z panig Joanng znamy sie od konca 2021 r. Mialyémy okazje stykac sie i na spotkaniach,

i korespondencyjnie. Wiec to tez swiadczy o tym, ze dialog pomiedzy nami jest. Jezeli chodzi
0... Ale prosze mi pozwoli¢ skonczy¢, ja pani nie przerywalam. Jezeli chodzi o wspélprace,
tylko nadmienie, ze pracujemy w grupie roboczej, ktéra funkcjonuje przy urzedzie gminy, gdzie
sg przedstawiciele mieszkancéw, wiadz, przeciwnikow inwestycji, co jest zrozumiale, dlatego
ze wszystkich panstwa dotyczy oddzialywanie inwestycji. Jezeli chodzi o drogi, do konca tego
roku nie zamkniemy istniejacej drogi, ktéra przechodzi przez planowany plac lokalizacji elek-
trowni. To pani tez juz wie. Jezeli chodzi o transport zastepczy na czas, kiedy zamkniemy droge,
bede na przyszlej sesji rady gminy, a pozniej tez zaproponowalam i poprositam wéjta o wyzna-
czenie terminu spotkania grupy roboczej, zeby§Smy wspolnie z panstwem usiedli, przedysku-
towali elementy zastepcze, czyli dodatkowy transport, ktory spétka zapewni panstwa go§ciom,
panstwa uzytkownikom, dlatego ze tak jak pani powiedziala, na ten czas dojscie do plazy sie
wydtuzy. Chodzi o to, zebyScie panstwo mieli go zapewniony dla swoich turystow, dla swoich
gosci. Zachecam do spotkania na sesji rady gminy albo grupy roboczej w pazdzierniku.

Gosc¢ posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:

Bardzo pani dziekuje za wyczerpujaca informacje. Chciatam tylko podkre§lié, ze my prosili-
$my jako mieszkancy o spotkanie, ktore panstwo z PEJ zorganizowalibyscie z wykonawcami,
w ktorym braliby udziat i Westinghouse, i Bechtel, i panistwa prezes. DostaliSmy odmowe takiego
spotkania. Dlatego przyjechatam tutaj, poniewaz jesteSmy zdesperowani, nie wiemy, co nas czeka.
Weszystkie samochody, o ktérych panstwo méowicie, czy to bedzie droga morska, czy to bedzie
droga ladowa, dlatego ze transport bedzie przejezdzal przez naszg gmine, wedlug wyliczen,
wedlug tego, co pani kiedy$ napisata mi w odpowiedzi, bedg co minute. W zwigzku z tym mamy
nieprzygotowane drogi, w tej chwili juz sa popekane, chociaz inwestycji jeszcze nie ma.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ja rozumiem pani obawy.

Gosé posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Chodzi mi tylko o to...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS): )
Jest to Komisja Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej, wobec czego mamy kompetencje
do zajmowania sie tak naprawde tg inwestycjg tylko od péinocnej strony, od strony morza.

Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Ja rozumiem, ale pani dyrektor urzedu wspominala dzisiaj, ze cze§é transportu péjdzie droga
ladowa. Prawda?

2

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie.

Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Nie? Moéwita pani, ze czeS¢ elementow pojedzie droga ladowa, a czes¢ morska.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Nawet jezeli, to nie jest to w zakresie kompetencji naszej Komisji.
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Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Ok. Dobrze. W takim razie trzymam panig za stowo, ze jednak nie bedzie zakazu spotykania sie
z nami...

Dyrektor Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami Polskich Elektrowni Jadrowych
Sp. z 0.0. Joanna Szostek:
Pani Joanno...

Gosé posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
... 1 bedziemy mogli na ten temat w koncu zacza¢ rozmawiac.

Dyrektor Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami Polskich Elektrowni Jadrowych
Sp. z 0.0. Joanna Szostek:
Pani Joanno...

Gosc¢ posla Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
W koncu, dlatego ze przez trzy lata nie ma zadnej komunikacji.

Dyrektor Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami Polskich Elektrowni Jadrowych
Sp. z 0.0. Joanna Szostek:
Pani Joanno, poprosze o pismo. Dobrze pani wie, ze nie bylam przez pét roku w spotce, wobec
czego pismo, zaproszenie od panstwa do mnie nie dotarto. Jezeli mogtaby pani...

Gosc¢ posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Bylo to wezesniej.

Dyrektor Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami Polskich Elektrowni Jadrowych
Sp. z 0.0. Joanna Szostek:
... przekazaé mi je tutaj zaraz po posiedzeniu Komisji, to bardzo chetnie. Dobrze? Dziekuje.

Goscé posta Stanistawa Lamczyka Joanna Zwierzchowska:
Bardzo prosze. Trzymam panig za slowo. Dziekuje za glos.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Pan kapitan Hatalski.

Wiceprzewodniczacy Rady Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej kpt. z. w. Tadeusz

Hatalski:
Ja od strony morza, poniewaz przez wiele lat pracowalem na morzu jako kapitan statkéw
morskich. Pani dyrektor Stelmaszyk wspomniala o falochronie. Bylo tutaj stycha¢ pewien
niepokdj o falochron, przepraszam, o molo, ze jest bez falochronu. Pani dyrektor wspomniata
o tym, ze tak buduje sie na §wiecie. Potwierdzam, tak buduje sie na éwiecie. Tak sie sktada,
ze wielokrotnie cumowatem do nabrzeza przy takim falochronie. Taki falochron i takie molo
jest w Zatoce Liverpoolskiej, w miejscowosci Llanddulas.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Panie kaptanie, tutaj nie bedzie falochronu.

Wiceprzewodniczacy Rady Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej kpt. z. w. Tadeusz
Hatalski:
Prosze?

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Tu nie bedzie falochronu.

Wiceprzewodniczacy Rady Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej kpt. z. w. Tadeusz
Hatalski:
Wiasnie o tym méwie. Wlasnie méwie o tym, ze falochron...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Mowil pan, ze cumowat pan przy falochronie.
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Wiceprzewodniczacy Rady Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej kpt. z. w. Tadeusz

Hatalski:
Przepraszam, przejezyczylem sie. Przy molo bez falochronu. Molo bez falochronu jest opty-
malnym rozwigzaniem i jest bezpieczne. Oczywiscie jest ograniczenie pogodowe. W zaleznoSci
od sytuacji, powyzej czterech, pieciu czy szesciu nie mozna cumowaé. OsobiScie cumowatem
do molo bez falochronu w Zatoce Liverpoolskiej w Llanddulas. Oczywiscie molo to nie obstu-
giwalo elektrowni, tylko kopalnie kamienia. LadowaliSmy tam kruszywo, ale to, czy taduje sie
kruszywo, czy taduje sie tadunki wielkogabarytowe, to nie ma réznicy. Natomiast co do niepokoju
pani Joanny, ze tam bedzie zniszczenie, nie, nie bedzie zniszczenia. LadowaliSmy kruszywo,
w poblizu byla plaza, ludzie sie opalali, byta to pewnego rodzaju atrakcja. Oczywiscie w czasie
budowy bedzie tam troche zamieszania, ale potem wszystko sie uspokoi, utozy i bedzie dobrze.
Dziekuje.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A jeszcze cheialem zapytac o strefe zero, ktora roztacza sie wokot elektrowni w jakims obszarze
czy na terenie inwestycji. Rozumiem, ze MOLF w wariancie pierwszym w caloéci jest w strefie
zero. Kogo moge poprosi¢?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Panie przewodniczacy, czy mogltby pan doprecyzowac strefe zero? Mowimy o liniach rozgrani-
czajacych, jezeli chodzi o decyzje lokalizacyjna, czy o zasiegu oddziatywania?

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Strefa zero to by¢ moze publicystyczne pojecie. Ja tu nie jestem specjalista, ale chodzi mi o strefe,
ktoéra wynika z przepiséw miedzynarodowych dotyczacych budowy tego typu elektrowni jadro-
wych, ktére nakazuja, zeby byl jakis obszar wylaczony od innego rodzaju eksploatacji.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Ok. Mamy kilka zlozonych przepisow. Jak najbardziej strefa zero to obszar, gdzie eliminujemy
zadrzewienia itd, jezeli chodzi o pas poza granicami linii rozgraniczajacych wynikajacych z decy-
zji. Natomiast jezeli chodzi o wariant pierwszy i MOLF, to MOLF w wariancie, ktory tutaj zostat
oznaczony jako wariant pierwszy, ktory szczegélowo opisata pani dyrektor Stelmaszyk, byt
rozwazany od samego poczatku projektu jadrowego. Lokalizacja ta w §lad za wieloma tomami
analitycznymi, jezeli chodzi o poszczegdlne studia transportowe, ktore a propos braty rowniez
pod uwage warianty transportu z réznych miejsc, w tym z Wiadyslawowa, skierowala w pewnym
momencie swojg atencje doktadnie na ten wariant ze wzgledu na szerokiego rodzaju korzysci
wynikajace z wla$nie tej lokalizacji MOLF-u. MOLF w tej lokalizacji lezy de facto w liniach
rozgraniczajgcych, tak jak oryginalnie zalozyliémy to w pierwszym projekcie, czyli jest w strefie
zero. Moze tak odpowiem na to pytanie.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A jak daleko rozciaga sie strefa zero, jezeli chodzi o morze i brzeg?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
By¢ moze jest tu kwestia dualnego charakteru interpretacyjnego, jezeli chodzi o strefe zero.
7 punktu widzenia wytycznych agencji wiedenskiej czy praktyk, jezeli chodzi o operatorow
zrzeszonych pod egidg WANO, strefa wylaczenia jest zwigzana z zachowaniem bezpieczenstwa,
jezeli chodzi o obiekt jadrowy. Interpretujac strefe zero i przekladajac jg na przepisy polskie,
tu potencjalnie widzielibySmy tez element zwigzany ze strefg ograniczonego oddzialywania,
o ktorym jest mowa w Prawie ochrony Srodowiska, jezeli chodzi o oddzialywania i zwigzane
z tym wykluczenia, jezeli chodzi o plany miejscowe okreslone na etapie postepowania. Doktad-
nie jest to wskazane w ustawie, jezeli chodzi o przeglad ekologiczny czy oceny oddzialywania
na $rodowisko. Natomiast jezeli chodzi o obszar ograniczonego oddzialywania, ktory zgodnie
z zapisami ustawy ocenowej brany jest pod uwage, jezeli chodzi o strony postepowania, nie
zostal on zidentyfikowany ze wzgledu na to, ze oddzialywania zwigzane z eksploatacjg obiektu
jadrowego na etapie opracowywania raportu i w konsekwencji wydania decyzji Srodowiskowe;
zamknely sie w liniach rozgraniczajacych. A zatem strefa konczy sie na liniach rozgranicza-
jacych inwestycje.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Chodzi mi nie o strefe oddzialywania §rodowiskowego, tylko o strefe wynikajgcg na przyktad
z formuly wiedenskiej. Jaka to jest strefa?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
De facto jest to 100 m od plotu, jezeli chodzi o...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
100 m od ptotu?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Tak. Tu méwimy o bezpieczenstwie jadrowym.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
100 m od plotu. Jest to dostownie 100 m. Tak?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Tak, docelowego plotu, jezeli chodzi o obiekt jadrowy.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Niedaleko.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Tak, niedaleko, natomiast jeszcze...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jak daleko bedzie siegalo 100 m od plotu, jezeli chodzi o brzeg i morze? W tym sensie gdzie
sg granice plotu?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
De facto sg w érodku inwestycji. 333 km, ktére stanowig element wniosku teraz na PP1,
to de facto...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A czy w dokumentach, ktére otrzymalismy, gdzie$ jest wskazane dokladne wyznaczenie tej strefy?

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
W materiale z Ministerstwa Energii jest taka mapka, gdzie...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ktora to jest strefa? Czy méoglthy mi pan wyjasnic?

Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich Elek-
trowni Jadrowych sp. z o0.0. Karolina Talaska:
Tam jest fioletowa szrafura.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czerwona.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Jest szrafura, czyli zakreskowanie, méwiac kolokwialnie.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Marek Woszczyk:
Fioletowa tekstura.

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.o.

Anna Jasinska:
Moze ja wyjasénie. To jest obszar realizacji na potrzeby budowy. To jest wlasnie fioletowa szrafura.
My méwimy tutaj o wylaczeniu, ktére bedzie juz... My méwimy tutaj o podwjnym plocie, ktory
bedzie funkcjonowal juz na etapie eksploatacji. Bedzie sie to zawieralo w obszarze wskazanym
fioletowq szrafurg. Tak wiec jeszcze tutaj sie $cieSnimy i zmniejszymy. Jak zniknie juz cata
budowa i caly obiekt bedzie eksploatowany, to wowczas znacznie ograniczymy oddziatywanie
inwestycji, teren z powrotem zalesimy. Mowimy tutaj o prawie 100 ha, ktore bedg odzyskane
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pod zalesienie, przy czym pozostawione beda tutaj ogrodzenia zabezpieczajace z zachowaniem
tej odleglosei.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jest tez swobodne przechodzenie po inwestycji na przyklad przez plaze.

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.o.
Anna Jasinska:
Jest to warunek decyzji Srodowiskowej, ktora nakazuje nam jako inwestorowi zachowanie
pelnego dostepu dla plazy.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jest to warunek postawiony w zasadzie w jakim celu?

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.o.
Anna Jasinska:
To jest warunek generalnego dyrektora.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Spelnienie oczekiwan spolecznych.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ok., oczekiwan spotecznych.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Robert Urbaniak:
Tak. Przepraszam, jezeli mégthym dodag, fajnie, ze pani dyrektor sie odezwata. De facto orygi-
nalne zalozenie bylo takie, ze spotka bedzie wykonywata kanaty wody chtodzacej, ktore inge-
rowalyby dokladnie w plaze i uniemozliwialy...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jeszcze nie ma decyzji srodowiskowej. To jest ta, o ktora wnioskowaliémy. Tak?

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.o.
Anna Jasinska:
Nie. To jest ta, ktora dostaliémy w 2023 r. Sg to dwie odrebne decyzje.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tu chodzi o decyzje dla elektrowni, a my uzyskujemy decyzje dla MOLF-u. Dla elektrowni jest
juz uzyskana od dwoch lat. Jest ona w odwolaniu. Bylo pytanie pana posta o to. To decyzja dla
elektrowni jest w odwolaniu, a nasza jest dopiero uzyskiwana, ale te warunki sg w decyzji dla PEJ.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Rozumiem. A w takim razie jaki jest wynikajacy z decyzji srodowiskowej wydanej w 2023 r.
obszar tej strefy?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Doktadnie jest to ten, ktory pan przewodniczacy ma przed sobg na grafice.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ten czerwony?

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Tak. Czerwony to maksymalny zasieg, jezeli chodzi o decyzje lokalizacyjng, natomiast obszar
de facto budowy i samego obiektu to ten wskazany kolorami w §rodku. Nie bedzie to...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Rozumiem. Jezeli chodzi o MOLF, to tak naprawde jest to niezalezna inwestycja...

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Tak jest.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
... na ktora przyjmowana jest oddzielna decyzja Srodowiskowa.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Doktadnie.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
To ze, w tej chwili jest on w granicach inwestycji w czerwonej ramce, to po prostu tak jest, ale
nie jest to wigzace.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Tak. Wynika to z oryginalnych zalozen, ktére gdzie$ tam siegajg 2015 r., natomiast ewoluowaty
na skutek...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jak daleko na wschadd siega granica, czerwona ramka oddziatywania na Srodowisko z 2023 r.?
300 m?

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.o.
Anna Jasinska:
Bedzie okolo 300 m. Natomiast czerwona linia to jest obszar, ktory jest pokryty decyzjg Srodo-
wiskowa i decyzjg lokalizacyjng obejmujaca wszystkie sktadowe inwestycji.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Poza MOLF-em, dlatego ze MOLF ma oddzielne wszystkie decyzje.

Dyrektor Pionu Zezwolen Inwestycyjnych Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.o.
Anna Jasinska:
Doktadnie, tyle ze MOLF tak czy inaczej niejako wpasuje sie w to miejsce.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Rozumiem. Mam wrazenie, ze w koncu zaczynam juz wszystko rozumie¢. MOLF bedzie kosz-
towal 900 mln zI. Tak? Moze troszeczke wiecej. Znajgc inwestycje, pewnie bedzie oferta i bedzie
jeszcze wiecej kosztowac.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyhska:
Albo mniej.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Chciatbym, zeby tak bylo. Na co MOLF bedzie wykorzystywany w trakcie budowy elektrowni
jadrowej? Tylko na cele budowy. Tak?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Tak. To nie jest obiekt turystyczny, to jest tylko obiekt budowlany. Bedzie wykorzystywany,
jak powiedzielisémy...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A juz po budowie elektrowni jadrowej?

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Tez sie przyda, dlatego, ze moga by¢ okresowe wymiany czeSci urzadzen, inspekcje. Moze sie
zdarzyc¢, ze tak sie bedzie dziato.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Tylko na rzecz elektrowni jadrowe;j.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Tak.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
W zaden inny komercyjny czy turystyczny sposob.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Marek Woszczyk:
Nie. Nie bedzie rozbierany. Nigdzie nie byt dokota Baltyku. MOLF-y finskie, szwedzkie stojg
do dzisiaj i sg wykorzystywane.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Pytanie jest chyba o to, czy bedzie madgt by¢ wykorzystany na inne cele.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Pan prezes méwi, ze nie moze by¢ na inne cele.
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Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie, nie. Pan prezes mowi, ze nie bedzie rozbierany.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Tak, ale pytam, czy bedzie mégt by¢ wykorzystywany na inne cele niz tylko dostawy zwigzane
z elektrownia.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
To jest jeszcze przedmiotem analiz, czy bedzie mogl by¢ wykorzystany, przynajmniej okre-
sowo. Do roztadunku i zatadunku paliwa bedzie mogt by¢ wykorzystywany, natomiast czy na...
Jest on bardzo wysoki. Trzeba to wzigé¢ pod uwage, wiec moze by¢ wykorzystany ewentualnie
tylko spacerowo.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Spacerowo.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Tak jak jest w Trzesaczu jako platforma do wyj$cia, natomiast nie bardzo do... Turystyczne
statki nie mogg tak dobic.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Do MOLF-u beda przyplywac wielkogabarytowe rzeczy, wszelakie wielotonowe rzeczy. Wedtug
decyzji sSrodowiskowej ma by¢ zachowana plaza, mozliwos¢ przejScia.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Pod spodem.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jak pod spodem? Bedzie tunel?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Pod MOLF-em.

Prezes zarzadu Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o.0. Marek Woszczyk:
Jest to konstrukeja azurowa. Stoi ona na pylonach, na palach.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Nie o to pytam. W jaki sposob materialy czy instalacje bedg transportowane z MOLF-u na plaze
rowniez po budowie elektrowni odrowej, skoro dalej beda na jakie$ takie rzeczy przeznaczane?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Tutaj bedzie pan mial plaze, a tutaj MOLF. Bedzie on szed! na wysokosci siedmiu...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Bedzie polaczony z elektrownig jadrowa, z jej terenem. Tak?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Tak. Potem bedzie wchodzit na wydme. Tu bedzie droga.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czyli bedzie sie spacerowalo pod MOLF-em.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Tak, pod MOLF-em.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Tutaj jest zaznaczona droga techniczna budowana osobno przez wykonawce ustalonego przez
Polskie Elektrownie Jadrowe, przez firme Budimex.

Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich Elek-
trowni Jadrowych sp. z o0.0. Karolina Talaska:
Obecnie jest na etapie projektowania.
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Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Jezeli pan przewodniczgcy byl kiedy$ w Trzesaczu, to tam jest konstrukcja duzo krétsza
i w sumie tylko widokowa, ale wlasnie wychodzaca kilka czy kilkanascie metréw w morze,
a przejscie pod spodem jest plaza. Tak samo zresztg pod molem w Sopocie mozna przy brzegu
przejsc pod spodem. Tu bedzie znacznie wyzej, wiec bedzie mozna swobodnie przejsé.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Bardzo prosze. Prosze sie przedstawic.

Pelnigca obowigzki wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Panstwa i Prywaty-
zacji Najwyzszej I1zby Kontroli Katarzyna Budnikowska:
Dziekuje za udzielenie glosu. Katarzyna Budnikowska. Najwyzsza Izba Kontroli.
Mam kroétkie pytanie, czy panstwo przeprowadzali wstepna analize rynku, jezeli chodzi
o wykonawcow tej konstrukeji. Pani dyrektor wspominala, ze zaméwienie bedzie realizowane
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych ewentualnie bedzie odstepstwo. Stad moje pytanie.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie przeprowadzalis$my szczegolowej analizy, natomiast mamy do§wiadczenie, dlatego ze prze-
prowadzaliémy chyba kilkana$cie duzych inwestycji. Sg to firmy hydrotechniczne. Widze mozli-
wosci realizacji tego przez co najmniej pie¢, szeS¢ firm.

Pelnigca obowigzki wicedyrektor departamentu NIK Katarzyna Budnikowska:
Wstepnych rozméw jeszceze panstwo nie prowadzili?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
W momencie, gdy zdecydujemy sie robi¢ to w pelnej procedurze PZP, to w ogéle nie bedziemy
przeprowadza¢ takich rozmoéw, dlatego ze raczej tego unikamy. W momencie, gdyby bytoby
to na nasze zaproszenie, oczywiscie ustalimy jakie§ kryteria, ktérymi bedziemy sie kierowac,
czyli do$wiadczenie w wykonywaniu prac hydrotechnicznych. To, czy kto§ wybudowat falochron
skrzyniowy badz falochron ze $cianki szczelnej czy bedzie whijal pale, to jest analogiczny sposdb,
jedynie sg troche inne szczegdly technologiczne. Mysle, ze tutaj mamy dosy¢ dobre rozeznanie.

Pelnigca obowigzki wicedyrektor departamentu NIK Katarzyna Budnikowska:
Dziekuje bardzo.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jezeli nie bedzie notyfikacji z Unii Europejskiej albo notyfikacja na pomoc publiczng dla PEJ
bedzie sie op6zniaé, to czy bez takiej notyfikacji — to bardziej pytanie do pani dyrektor — mozliwe
jest sktadanie wniosku o pozwolenie na budowe i dalsze zaawansowane prace?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk—Swierczyﬁska:
Ja nie widze zadnych przeszkdd, ale moze moja §wiadomo$¢ jest za mata.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ekonomicznie w takim sensie, ze przygotowuje sie inwestycje, na ktora by¢ moze potem nie
bedzie pieniedzy. Chodzi o brak celowosci wydatkowania §rodkéw publicznych.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
To moze ja odpowiem. Jezeli chodzi o finansowanie tzw. inwestycji towarzyszacych, czyli odpo-
wiednio MOLF-a, drogi dojazdowej i inwestycji kolejowych, o ktérych wspominatem, finanso-
wanie jest zapewnione z budzetu panstwa na mocy tzw. programu wieloletniego. Jezeli chodzi
o inwestycje glowna, to rzeczywiscie mozliwo§é dalszego finansowania tego projektu ze strony
panstwa jest uzalezniona od wydania pozytywnej decyzji przez Komisje Europejska.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czyli bez tej decyzji, na ktorym etapie to sie zatrzyma, poki jej nie otrzymamy?

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Bez tej decyzji zatrzymamy sie na poczatku przysztego roku. Zgodnie ze wspélnie ustalonym
w tej chwili z Komisjg Europejska harmonogramem, spodziewamy sie wydania decyzji w grud-
niu tego roku, czyli za trzy miesigce.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Rozumiem, ale jakby byly op6znienia, to wtedy tez opdznia sie sktadanie na przykiad wniosku
o decyzje o lokalizacji inwestycji.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie. Mamy zapewnienie finansowania.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A wiec to nie szkodzi.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Mamy zapewnienie finansowania z programu wieloletniego, ktéry zostatl przyjety.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czyli to nie szkodzi mimo korelacji obu inwestycji, bezpo§redniego zwigzania ich ze soba.
Nie musimy czekaé¢ z budowg MOLF-a na to, az bedziemy mie¢ pewnos¢, ze elektrownia
jadrowa powstanie.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika
Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
7 punktu widzenia...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
MOLF ma powstac tylko na rzecz tak naprawde budowy elektrowni jagdrowej.

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika

Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
Gdyby bylo ryzyko niewydania decyzji przez Komisje Europejska, czyli koniecznoSci de facto
zmiany calkowicie modelu finansowego, to rzeczywiScie mozna by rozwazac taka sytuacje, nato-
miast moge w pelni zapewnic, ze z takg sytuacjg nie mamy do czynienia. Nie widzimy ryzyk,
ktoére moglyby spowodowac niewydanie przez Komisje Europejska takiej decyzji. Energetyka
jadrowa jest w tej chwili uznawana, nawet zgodnie z ostatnimi wypowiedziami przewodnicza-
cej von der Leyen, za podstawe systemu bezpieczenstwa energetycznego Unii Europejskiej.
Zostala uznana w tzw. taksonomii, czyli w aktach delegowanych do stosownego rozporzadzenia
za przyczyniajaca sie do transformacji energetycznej, neutralnosci klimatycznej. Zasadno§é
przyznania pomocy publicznej tej inwestycji zostala juz przez Komisje Europejska potwierdzona
w tzw. decyzji otwierajacej, decyzji podjetej w grudniu zeszlego roku, opublikowanej w marcu
tego roku, gdzie Komisja wyrazila wiele watpliwosci czy zastrzezen w stosunku do przyje-
tych rozwigzan. Rozwigzania te w tej chwili sg negocjowane. Natomiast zarazem potwierdzita
zasadno$¢ czy potrzebe objecia systemem wsparcia tego rodzaju inwestycje, gdyz bez tego typu
dzialania ze strony panstwa, na ktére Komisja Europejska musi wyrazic zgode, taka inwestycja
po prostu by nie powstala.

Oczywiscie kwestia harmonogramowa jest dla nas niezwykle istotna. Potencjalnie mogtaby
doprowadzi¢ do tego, ze toczace sie rownolegle procesy w zakresie infrastruktury towarzysza-
cej inwestycji gtdéwnej, méwige kolokwialnie, harmonogramowo rozjechatyby sie. Natomiast
na ten moment prace projektowe toczone przez spotke na podstawie aktualnej umowy EDA
majg zapewnione finansowanie do konca roku. Umowa zostala skonstruowana w ten sposob,
ze mozliwe jest jej aneksowanie. Mamy tu bufor czasowy, natomiast takiej sytuacji, tak jak
powiedzialem, nie zakladamy. Zakladamy, ze na poczatku grudnia tego roku Komisja Euro-
pejska wyda decyzje.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A jezeli chodzi o techniczny charakter MOLF-u, poza tym, ze nie bedzie falochronu, jako$§
zasadniczo rézni sie on od pirséw portowych?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Pirsy portowe to z reguly nabrzeza, czyli cos, co z ktérejs strony ma lad.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czy jest to co$ podobnego do gtebokowodnego terminalu, jaki mamy w Gdansku, do wyj$cia morze?
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Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tak, jest to co§ podobnego do pirsu, ktory ma Naftoport, ale w czeSci. Naftoport to czesc pola-
czona z ladem. Potem jest estakada. To jest analogiczne do pirsu, ktéry bedzie przy elektrowni.
Potem jest staly falochron. W portach najczeSciej sa to konstrukeje ciagte, czyli albo skrzynie,
albo $cianka szczelna, a tutaj sa to pale. Chodzi wlasnie o ruch rumowiska. Taka jest réznica.
W Naftoporcie na pewnym odcinku estakada tez jest na palach. Stad to jest...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
To dlaczego inne statki nie moglyby przybija¢ do MOLF-u?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-éwierczyﬁska:
Inne duze statki mogtyby, natomiast...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Inne duze mogtyby.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
... jezeli chodzi o male turystyczne, po prostu bedzie za wysoki.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A turystyczne oceaniczne nie mogltyby?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Pewnie istniejg takie, ktore mogtyby.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A jaka bedzie gltebia na MOLF-ie?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Glebokos¢ bedzie mniej wiecej 7 m. To zalezy w ktérym miejscu, dlatego ze na caloSci nie
jest rowna.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Minimum 7 m. Tak?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie. Na koncéwee jest 7 m, z tego, co pamietam, a potem jest ptycej. Na stanowiskach roztadun-
kowych jest 7 m, tylko ze wszystko jest wysokie. Wiec co§, co ma zanurzenie 7 m, to i owszem,
moze dobi¢ do czego$ takiego, ale mniejsze jednostki, ktore bedq mialy zanurzenie, nie wiem,
3 czy 4 m, beda 3 m ponizej pokladu. Wyjscie nie jest niemozliwe, ale na pewno jest trudne.
Zresztg tam nie bedzie zadnej infrastruktury tego typu.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Dobrze. Czy kto$ chcialby jeszcze zadac pytanie? Pan kapitan Hatalski.

Wiceprzewodniczacy Rady Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej kpt. z. w.

Tadeusz Hatalski:
Nie pytanie, tylko uzupelnienie. Znowu uzupelnienie praktyka. Pani dyrektor, problem, o ktorym
pani mowila, mozna rozwigzac. Oczywiscie nabrzeze do wytadunku sztuk wielkogabarytowych
musi by¢ wysoko, natomiast mozna poziom nizej zbudowac nabrzeze dla statkéw mniejszych,
ktore mogltyby tam réwniez cumowac w innych celach, ale to juz po zakonczeniu budowy. Juz
na etapie planowania, projektowania trzeba by bylo zaprojektowaé drugi poziom. To tez mowie
z praktyki, poniewaz wielokrotnie cumowalem przy nabrzezach na molo wyprowadzonym daleko
w morze. Z punktu widzenia praktyka nie widze zadnych przeszkdd, zeby po zakonczeniu budowy
elektrowni takie molo i nabrzeze na koncu byto wykorzystywane réwniez do innych celéw. Jest
to zupelnie mozliwe, oczywiscie jezeli bedzie taka potrzeba. Nie ma zadnych przeszkaod.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Jest to kwestia w ogéle jeszcze niezdecydowana, czy bedzie to w dalszym ciagu wykorzystywane
przez elektrownie czy nie, czy bedzie zamykane. Tutaj priorytetem jest na pewno bezpieczen-
stwo energetyczne. To bedzie kluczowa kwestia. Musi by¢ przeanalizowana. Dopiero wtedy
ewentualnie wchodzg w rachube jakiekolwiek kwestie turystyczno-lokalne. Co$, co na pewno
musimy zapewni¢, to jest mozliwo§é przejscia pod pirsem, zeby byla swoboda przechodzenia
wzdluz plazy. Natomiast jezeli chodzi o wszystkie inne kwestie, sg inne priorytety niz tylko
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turystyczne uzytkowanie tego. Tak sadze. Tutaj na pewno bedziemy musieli powaznie porozma-
wiac z PEJ, ale to tez nie na tym etapie. Musimy wzia¢ pod uwage, ze przez dziesieé lat bedzie
na pewno wykorzystywany wylacznie dla kwestii budowy elektrowni.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jeszcze zapytam.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyhska:
A potem bedzie juz inny $wiat. Wiec nie ma o czym rozmawiac.

Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich Elek-
trowni Jadrowych sp. z 0.0. Karolina Talaska:
Jezeli mozna uzupelni¢ wypowiedz pani dyrektor. Karolina Talaska jeszcze raz, Polskie Elek-
trownie Jadrowe.

Jezeli chodzi o kwestie, o ktérej tu mowa, czyli dalszego ewentualnego wykorzystania
na etapie juz eksploatacji elektrowni i w dalszej czeSci, powinni§my uzgodnié te kwestie, tak
jak pani dyrektor powiedziata, w najblizszym czasie, w przeciggu tak naprawde trzech najbliz-
szych lat. Zgodnie z porozumieniem, jest to do czasu oddania konstrukeji hydrotechnicznej
MOLF do uzytkowania, w obecnej dacie przed koncem wrzesnia 2028 r.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Jak moéwie, chcialam zwroci¢ uwage, ze dziesieé lat to na pewno bedzie elektrownia, a potem —
widzimy, jak §wiat sie zmienit w ciggu ostatnich trzech lat —jest nie do przewidzenia, co bedzie.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Budujemy to dla naszych wnukdw, pani dyrektor.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
No wlasnie, co bedzie za dziesie¢ czy trzynaScie lat.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Mamy wariant pierwszy, drugi i trzeci. Czy tam wszedzie glebia jest taka sama?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Tak.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czy jako$ inaczej to wyglada?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyhska:
Zalozenia byly takie same.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Nie pytam o zalozenia. Pytam o badania glebokoSci.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Batymetrie?

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Nie wiem, co to znaczy, ale mozliwe, ze tak.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tak, porownywalna.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czyli wszedzie bedzie 7,5 m.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Bardzo niewielka...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A jak blisko brzegu jest 7,5 m?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk—Swierczyﬁska:
Z tego, co pamietam, to tam doj$cie bylo na okoto 700 m. Taka gleboko§¢ jest mniej wiecej
miedzy 500 a 700 m.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
0d 500 m od plazy zaczyna sie 7,5 m. Tak?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk—Swierczyﬁska:
Jest to nieréwna linia, wiec nie mozna powiedzie¢, ze akurat...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
A potem dalej jak zaczyna sie pogltebiac?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Potem jest glebiej. Baltyk generalnie... Jest tam tor Lawica Stupska, ktora jest w tamtym miej-
scu, jest z 10 km. Tam jest gleboko$é okoto 20 m.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ale 800 m od brzegu? 500 m jest 7,5 m, a 800 m? Poprosze o informacje, jak pogtebia sie Baltyk
w odlegloéci od wariantu pierwszego do konca wariantu trzeciego do kilometra w glab morza.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z o0.0. Robert Urbaniak:
Przepraszam, panie przewodniczacy, pozwolitem sobie otworzyc¢ na biezgco dokument opraco-
wany na potrzeby inwestycji przez Instytut Budownictwa Wodnego. Precyzyjnie jezeli chodzi
o batymetrie, czyli rozklad w tej lokalizacji, to wyglada to w ten sposob. Oczywiscie wchodzimy
tutaj w kwestie rew, itd. Moge podejsc, tylko ze wtedy...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
... nikt inny tego nie bedzie widzial.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Doktadnie.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Prosze panstwa jest portal SIPAM.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Czy mogltbym poprosié o przestanie tego?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Przepraszam. Moze nie przesylajmy sobie takich rzeczy. Jest publicznie dostepny portal System
Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej, sipam.gov.pl. Wchodzi sie tam i sg tam dostepne
wszystkie dane dotyczace Battyku.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
To czy mogtbym poprosic, zeby mi wystac jakis link?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Dobrze.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Albo juz wezme. Juz sobie poradze. Dobrze. Zglasza sie pan Smolen. Prosze sie przedstawic.

Ekspert infrastruktury drogowej Tomasz Smolen:
Dzien dobry panstwu. Tomasz Smolen, ekspert infrastruktury drogowej — byly pracownik
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad.

Mam pytanie do pani dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni a propos infrastruktury drogo-
wej. Wielokrotnie byta mowa o drodze technicznej do MOLF-u, natomiast czy docelowo droga
techniczna bedzie dowigzana do przyszlej drogi krajowej, ktéra jest obecnie w projektowaniu,
a jezeli tak, to czy dowigzanie to bedzie w ramach strefy zero czy bedzie to w jakis§ sposéb...

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyhska:
Na szczeécie to nie jest pytanie do mnie, tylko do pana prezesa.

Ekspert infrastruktury drogowej Tomasz Smolen:
Pan prezes odpowiadal, ale nie styszatem.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Do mikrofonu poprosze.
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Kierownik do spraw koordynacji technicznej infrastruktury towarzyszacej Polskich Elek-
trowni Jadrowych sp. z 0.0. Karolina Talaska:
Jeszcze raz Karolina Talaska. Kierownik do spraw koordynacji technicznej, Polskie Elektrow-
nie Jadrowe.

W zakresie budowy, realizacji infrastruktury, ktora realizuje Urzad Morski w Gdyni, jest
to konstrukcja hydrotechniczna MOLF z elementem drogi technicznej. My jako spétka PEJ
dowiazujemy sie do tej drogi, jednak to bedzie droga na terenie samej elektrowni i sajtu. A wiec
przebieg drogi krajowej nie wchodzi na obszar elektrowni. Droga ta nie bedzie dowigzana
do drogi, ktora bedzie realizowana w ramach projektu infrastruktury towarzyszacej przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad. Jest to tylko droga techniczna, ktora bedzie
na terenie elektrowni, zeby umozliwiata dojazd w glab obszaru.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Przepraszam, jezeli mégthym uzupetnic, to jezeli spojrzymy na mape, ktora jest prezentowana,
de facto inwestycja realizowana przez GDDKiA bedzie docierala, bedzie biegla wzdtuz poludnio-
wej granicy, jezeli chodzi o lokalizacje, a droga jak widzimy, to jest zaznaczony zottym kolorem
element w p6Inocno-zachodniej czesci. Jest to droga techniczna prowadzaca do MOLF-u. Tam
nie beda one mialy polaczenia. Bedg miaty polaczenie z punktu widzenia zjazdéw, ale bedzie
to zwigzane z infrastrukturg wewnetrzna, jezeli chodzi o transport w liniach rozgraniczaja-
cych przedsiewziecia.

Ekspert infrastruktury drogowej Tomasz Smolen:
To jeszcze dopytam. Przed chwilg byla tu mowa o tym, ze beda albo juz trwaja analizy w zakresie
przyszlego wykorzystania MOLF-u po okresie eksploatacji elektrowni. Jakie podmioty sa zaan-
gazowane w te analizy? Kto ostatecznie podejmuje takg decyzje?

Radca, koordynator projektu budowy elektrowni jadrowej w Biurze Obslugi Pelnomocnika

Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ME Adam Piotrowski:
To moze inaczej. Zgodnie z porozumieniem — byla o tym mowa — pomiedzy Polskimi Elek-
trowniami Jgdrowymi a Urzedem Morskim w Gdyni, sg analizowane kwestie ulozenia relacji
po wybudowaniu, kwestie zwigzane z eksploatacjg infrastruktury po jej wybudowaniu. Kwestia
porozumien pomiedzy inwestorem glownym a inwestorami infrastruktury towarzyszacej jest
uregulowana przez specustawe jadrowa. Natomiast jezeli chodzi o to, o czym méwita pani
dyrektor w konteksScie okresu juz po wybudowaniu, czyli w perspektywie dziesiecio-, trzyna-
stoletniej, de facto analizy dotyczace tego bedg dopiero prowadzone, ale przede wszystkim bedg
to analizy zwigzane z bezpieczenstwem panstwa, a wiec zakltadam, ze z Agencja Bezpieczen-
stwa Wewnetrznego, prawdopodobnie tez z prezesem Panstwowej Agencji Atomistyki. Jezeli
chodzi o swobodny dostep do tej infrastruktury przez osoby trzecie, tak to nazwijmy, silg rzeczy
musi to zostac ocenione z perspektywy bezpieczenstwa panstwa. Tak jak tez powiedziata pani
dyrektor, zyjemy w szczegblnych czasach. Prosze zwroci¢ uwage na przykiad na terminal LNG
w Swinoujsciu. Kiedys falochron od strony zachodniej byt tam dostepny dla mieszkancow, obec-
nie decyzjg wojewody, na podstawie specjalnych przepiséw, zostala tam nalozona tzw. strefa
ochronna. W promieniu, w odleglosci, nie pamietam, chyba 200 m od granic terminala jest
zakaz w ogéle poruszania sie czy wejScia w te strefe. W jakiej sytuacji bezpieczenstwa panstwa
i geopolitycznej znajdziemy sie w roku 2038, ciezko dzisiaj wyrokowac, ale tez nie jest naszg
kompetencja, zeby sie w tej sprawie wypowiadac. Strefa ta, na przyktad jezeli chodzi o terminal
LNG w Swinoujsciu, byta natozona w drodze decyzji wojewody de facto na podstawie wniosku
stosownych stuzb, jezeli dobrze pamietam, Strazy Granicznej i wlaénie Agencji Bezpieczen-
stwa Wewnetrznego albo Policji. Na pewno tego typu instytucje beda zaangazowane w decyzje
o przyszlej czasowej mozliwosci udostepnienia tej infrastruktury dla innych celéw, niz zwigzane
z eksploatacjg samego obiektu.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Jeszcze jakie§ pytania? Pan Kiepura.

Ekspert transportu kolejowego — PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jarostaw Kiepura:
Dzien dobry. Jarostaw Kiepura. Ekspert z zakresu transportu kolejowego.

Panie dyrektorze, chciatbym nawigzac do panskich stéw, mianowicie do szerokich korzysci

z budowy MOLF-u po zakonczeniu elektrowni jadrowej. Chcialbym zapytaé, czy na etapie
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glebokich analiz przedprojektowych robili$cie panstwo analizy mozliwosci i celowosci wykorzy-
stania infrastruktury hydrotechnicznej do innych celéw, niz tylko do obstugi samego procesu
budowy, a potem juz serwisowania elektrowni. Pytam sie dlatego, ze méwimy o inwestycji,
ktoéra sami panstwo szacujecie na blisko 1 mld zI. 92 km bezposrednich inwestycji kolejowych
to jest okoto 2 mld zl. Nie licze tu inwestycji w rozbudowe i modernizacje linii 202, 250 i 229
na odcinku Kartuzy-Lebork. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad obliczyla koszt
drogi od wezta Y.gczyn na 600 mln zl. Jakie korzys$ci mozna z tego osiagna¢? Czy bylo to przed-
miotem analiz? Czy dopiero bedziemy zastanawiac sie, co z tym fantem zrobié po zakonczeniu?
Dziekuje.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Jezeli chodzi o analizy przeprowadzone, tak jak wspominalem, w 2016 r., analizy transpor-
towe, de facto studium transportowe bylo prowadzone przez naszego doradce technicznego,
ktory wzial pod uwage wiele przykladéw zaréwno z misy morza Baltyckiego, jak i ze §wiata,
szczegoblnie z uwzglednieniem obiektow jadrowych w Anglii ze wzgledu na to, ze byla to firma
brytyjska z doS§wiadczeniem z tego rynku. W oryginalnych analizach uwzglednienie elementu
mozliwoéci dostepu dla spoteczenstwa byt brany pod uwage, natomiast musimy tez pamietaé
o tym, ze wtedy nie bylo jeszcze wybranego dostawcy technologii. Na ten moment, kiedy mamy
dostawce technologii, ktory zaklada harmonogram dostaw materialow, plus rewiduje aspekty
zwigzane z dostawg czy obsluga reaktora, jezeli chodzi o cykle wymiany paliwa, kompetencje
i wymogi, ktore teraz mamy na stole, jest to podyktowane de facto przez konsorcjum Westingho-
use i Bechtel. Tak jak pani dyrektor urzedu morskiego wspomniata, bylo to rewidowane. Miedzy
innymi sg to elementy, ktore byly ostatnio dyskutowane w ramach prowadzonej procedury,
zwigzane z czasem czy oknami pogodowymi, ktore wynikajg z warunkéw hydrometeorologicz-
nych na Morzu Baltyckim oraz zaktadanag liczbg dostaw przez Bechtela, jezeli chodzi o obstuge
MOLF-a. Element ten, tak jak tutaj zostalo zaadresowane, poniekad moze zosta¢ rozwazony,
moze zosta¢ wskazany do rozwazenia przez organ wlasciwy w procedurze gdanskiego RDOS,
jezeli chodzi o decyzje Srodowiskowg wydawang obecnie, procedowang dla MOLF-u.

Ekspert transportu kolejowego — PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z 0.0. Jarostaw Kiepura:
Dopytam, dlatego ze przedstawiono trzy warianty. Kazdy z wariantéw ma swoje wady i ograni-
czenia. Jezeli my§lelibySmy o jakims$ dlugofalowym wykorzystaniu funkgji cywilnej, komercyjnej
tej instalacji, to wariant trzeci, czyli z pelnym falochronem, z mozliwoécig poglebienia base-
néw portowych, stwarza takie mozliwosci. Przynajmniej ja widze kilka zastosowan, a ostatnio
uslyszalem w Gdansku, ze bytoby to najblizsze kotwicowisko dla terminalu offshore, dla farm
wiatrowych, ktore sg dokladnie na péinoc od L.eby.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jgdrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Pani dyrektor, jezeli chodzi o przeprowadzone analizy, czy mégtbym tutaj prosic¢ o wsparcie?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-swierczyﬁska:
Tutaj kluczowg kwestig jest oddzialywanie na brzeg, co juz podkreslatam wielokrotnie.
W momencie jakby$my wybudowali falochron, bytoby wygodniej tam cumowac, natomiast zagro-
zeniu uleglby brzeg na wysokoSci elektrowni, czyli co$, czego chcemy unikna¢ za wszelka cene.

Ekspert transportu kolejowego —- PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jaroslaw Kiepura:
Pani dyrektor, to zalezy, w ktorym miejscu usytuujemy falochron.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie, nie zalezy. Zawsze powodowalby oddzialywanie.

Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jarostaw Kiepura:
Ale oddzialywanie jest r6zne przed i za falochronem, i to krancowo rézne.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie, one nie sg krancowo rézne. One zawsze oddzialywalyby na brzeg na wysokosci elektrowni.

Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jarostaw Kiepura:
Jak wtedy duzy jest koszt stabilizacji brzegu?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tu nie chodzi o koszt. Chodzi o to, ze...
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Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jaroslaw Kiepura:
O wykonalnosc stabilizacji. Tak?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
O bezpieczenstwo.

Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jaroslaw Kiepura:
Tak.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Chodzi o to, ze na wysokoSci elektrowni nalezy unikac tego, ze brzeg bedzie abradowany.

Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jaroslaw Kiepura:
Wie pani, z calym szacunkiem, pani dyrektor, przepracowalem trzy lata w departamencie admi-
nistracji morskiej i srodlagdowej, co prawda nie w zespole ochrony §rodowiska, ale wiedza, ktérg
stamtad wyniostem, jest taka, ze abrazja nastepuje po wschodniej stronie, a nie po zachodniej
stronie. Falochron gromadzi rumosz na sobie, natomiast abrazja z uwagi na to, ze przerywa
naturalny ruch rumoszu wzdluz brzegu, nastepuje za falochronem po wschodniej stronie. Zatem
jezeli usytuujemy falochron po wschodniej stronie elektrowni, to brzeg przy elektrowni bedzie
przyrastal, a nie bedzie sie kurczyl. Takg mialem wiedze. Moze pani to sprostuje.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Jezeli ruch rumowiska nastepuje z zachodu na wschod, co w wiekszosci ma miejsce na polskim
wybrzezu, ale nie w sposob ciggly. Bywaja tez lata kiedy jest inacze;j.

Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jaroslaw Kiepura:
No tak, ale méwimy o zjawisku typowym i o pewnych wyjatkach od niego. Skale wyjatkéw
chyba tez da sie oszacowac i podjac¢ kroki zaradcze. To nie jest problem.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Oczywiscie, ale wtedy dwukrotnie wzrastata warto§¢ samej inwestycji plus trzeba przewidzie¢
kwote kilkunastu milionow rocznie na zabezpieczenie brzegu.

Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jarostaw Kiepura:
Pani dyrektor, to jest zrozumiate.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Kilkunastu milionéw na zabezpieczenie...

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Rocznie.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
... w latach nietypowych.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-éwierczyﬁska:
Nie, generalnie, dlatego ze trzeba by...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ale moéwi pani, ze tylko w niektorych latach abrazja moze postepowac z uwagi na takie, a nie
inne prady morskie. Mikrofon jest wylaczony.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczyﬁska:
Sam sie wylgczyl. Jest do oszacowania, jakie bySmy mieli ubytki. Po kilku latach troche sie
to uklada, co widzimy we Wladystawowie, gdzie brzeg po zachodniej stronie przestal przyrastac
w taki sposéb, w jaki przyrastat zaraz po budowie portu, ale po wschodniej stronie, w dalszym
ciaggu na Pétwyspie Helskim zabiera, chociaz tez juz nie tak jak kiedy$. Niemniej trudno powie-
dzie¢, jak w sumie, poniewaz corocznie zasilamy to w takiej iloSci. ..

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
To po wschodniej stronie, jak pani podkre§lita.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-swierczyﬁska:
Tak.
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Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Poprosze.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Bylo to jedno z rozwigzan, ktore bylo rozwazane. Ale po pierwsze, o 1 mld zt bylaby droz-
sza inwestycja.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Rozumiem, ze uwzglednia pani w tym przypadku falochron. Tak?

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tak. Po drugie, bytaby konieczno$é corocznego zasilania. Po trzecie, byloby duzo wieksze
oddzialywanie §rodowiskowe i bylyby pewnie problemy ze zdobyciem decyzji érodowiskowe;.
Po czwarte, byl to najbardziej niezagospodarowany odcinek polskiego wybrzeza, gdzie mogliSmy
obserwowac naturalne procesy, gdzie niedaleko mamy parki narodowe itd. Chodzilo o to, zeby
ingerencja nie byla wieksza niz konieczna. Ingerencja nie wieksza niz konieczna to byt pirs.

Ekspert transportu kolejowego - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jarostaw Kiepura:
Pani dyrektor, ale ja juz zwracatem uwage...

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Moéwimy o odlegloSci kilkuset metrow na wschod. Tak rozumiem z tego, co bylo méwione
na poczatku. Pani dyrektor twierdzi, ze kilkaset metrow na wschod...

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Nie rozumiem. To miejsce to jest kwestia poukladania tylko wszystkich elementéow dotycza-
cych elektrowni.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ma pani na myéli to, ze w kontekscie falochronu bytoby oddziatywanie.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:

Tak. Gdyby falochron byt po stronie zachodniej, to oddziatywanie byloby oczywiscie na terenie
samej elektrowni, jak bylby na krancu wschodnim, to oddzialywanie bytoby tuz za elektrow-
nia, ale to byloby rowniez niebezpieczne, dlatego ze oddzialywanie... W momencie, jakby tam
cofat sie brzeg, jakby po stronie wschodniej od falochronu cofat si¢ brzeg, to i tak mieliby$my...
Oczywiscie zbudowalibyémy tam na pewno opaske brzegowa z gwiazdoblokéw i co roku zasilali
to iloscig kilkuset tysiecy metrow sze$ciennych urobku po to, zeby zabezpieczyc¢ elektrownie,
ale bylyby to, po pierwsze, duze koszty, a po drugie, duza ingerencja w brzeg i w naturalny
stan, ktory bedzie za elektrownia.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Widze pewna niekonsekwencje u pani dyrektor.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Prosze?

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Widze pewng niekonsekwencje w wywodzie pani dyrektor ze wzgledu na to, ze méwila pani
wczesniej, ze sg wyjatkowe lata.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Tak.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ale regula jest taka, ze urobek nie znika, tylko sie zbiera.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
Ale po zachodniej stronie, po wschodniej zawsze czy prawie zawsze znika.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ale tutaj méwimy o zachodniej stronie, ktéra oddziatywataby na elektrownie jadrowa, oczywi-
Scie hipotetycznie rozmawiajac.
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Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Swierczynska:
W tym momencie to zalezy, gdzie bylby usytuowany pirs.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Poprosze panig dyrektor o analizy, ktore panstwo realizowali$cie w zakresie abrazji. Przy réznych
wariantach abrazja byla analizowana. Poprosze wiec o te analizy. Pana dyrektora poprosze
o modele transportowe, ktore byly przygotowane na panstwa rzecz, na rzecz PEJ czy moze
jakos$ inaczej spotka wezesniej sie nazywala.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Wtedy to bylo za czasow PGE EdJ1.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Ale panstwo macie te wszystkie analizy.

Kierownik Dzialu Gospodarki Wodnej Polskich Elektrowni Jadrowych sp. z 0.0. Robert Urbaniak:
Tak.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
To poprosze, zeby je przekazac. Bardzo prosze.

Ekspert transportu kolejowego — PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.0. Jarostaw Kiepura:
Ja tylko gwoli wyjas$nienia. Pani dyrektor, za pare miliardéw zlotych powstaje infrastruktura
transportowa dobrze dowigzana do bardzo wydajnej sieci zaréwno kolejowej, jak i drogowe;j.
W tej perspektywie adresowalem tutaj swoja uwage.

Przewodniczacy posel Kacper Plazynski (PiS):
Dobrze. Panie Kiepura, to nie jest przedmiot dzisiejszego posiedzenia. Czy jeszcze kto§ chciatby
zabra¢ glos? Dziekuje bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji.
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