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Pan 
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 1759 Posła na Sejm RP Łukasza Kmita, w sprawie robót 
budowlanych dotyczących rozbudowy odcinka DK 94 w miejscowości Olkusz, poniżej 
przedstawiam informacje w sprawie.

Celem zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Olkusz jest kompleksowa 
rozbudowa odcinka DK 94 do wymaganych przepisami parametrów technicznych 
i nośności 115 kN/oś. Zakładane efekty rzeczowe zostaną również osiągnięte przez m.in. 
przebudowę 6 skrzyżowań oraz budowę infrastruktury dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, które poprawią warunki komunikacyjne dla ruchu pieszo-rowerowego 
na przedmiotowym odcinku drogi.

Odnosząc się do pytania nr 1 informuję, że umowa z wykonawcą robót budowlanych 
na realizację przedmiotowej inwestycji została podpisana 7 marca br., natomiast plac 
budowy został przekazany Wykonawcy 19 marca br. W chwili obecnej przygotowywany 
jest harmonogram robót budowlanych oraz plan wdrożenia tymczasowej organizacji 
ruchu. Powyższe działania wymagają skompletowania stosownych opinii oraz uzgodnień 
tak, aby GDDKiA jako organ zarządzający ruchem na drogach krajowych , mógł zatwierdzić 
organizację ruchu dla I etapu budowy przedmiotowej inwestycji.
Niezależnie od powyższego, w II połowie kwietnia br. planowane są następujące prace 
przygotowawcze w zakresie:
- inwentaryzacji geodezyjnej,
- inwentaryzacji infrastruktury wraz z odkrywkami urządzeń obcych,
- inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie budowy,
- badań geotechnicznych,
- niezbędnej wycinki zieleni
oraz prace rozbiórkowe planowane na I połowę maja br.

Odpowiadając na pytanie nr 2 i pytanie nr 4 informuję, że aktualnie opracowywany jest 
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Dokument ten umożliwi określenie ruchu drogowego 
podczas realizacji robót budowlanych omawianej inwestycji, w tym również na 
 przedmiotowych skrzyżowaniach, tj. na skrzyżowaniu z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki. 
Odnosząc się natomiast do kwestii objęcia omawianej inwestycji procesem konsultacji 
społecznych należy zwrócić uwagę, że przepisy prawne wskazują poszczególne organy, 
które mają możliwość wyrażania opinii i uwag do projektu organizacji ruchu. Zgodnie 
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z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.) Tymczasowa Organizacja 
Ruchu nie podlega konsultacjom społecznym. Niemniej jednak, wprowadzając 
Tymczasową Organizację Ruchu podczas prowadzenia prac budowlanych, zwraca 
się uwagę na minimalizację powstałych, podczas realizacji inwestycji, niedogodności dla 
społeczeństwa lokalnego. 

Odpowiadając na pytanie nr 3 pragnę zauważyć, że projekt budowlany dla rozbudowy 
odcinka DK 94 w Olkuszu został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej, 
obejmującej swym zakresem m.in. dokumentację hydrologiczną. Dokumentacja 
ta umożliwiła określenie warunków hydrologicznych związanych z zakończeniem i zmianą 
poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego rud cynku i ołowiu Kopalnia 
"Olkusz - Pomorzany", w tym określony został również maksymalny poziom odtworzenia 
zwierciadła wód gruntowych. Celem obserwacji zmiany poziomu wód gruntowych planuje 
się budowę piezometru w rejonie budowanego skrzyżowania dwupoziomowego.

Odnosząc się do pytania nr 5 informuję, że zakończenie robót budowlanych omawianej 
inwestycji planowane jest na III kwartał 2026 roku. 

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Paweł Gancarz
Podsekretarz Stanu
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