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Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na interpelację Pana Posła Patryka Wichera oraz grupy posłów w sprawie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowy DK75, K10INT2792, 

przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku 

Brzesko-Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (dalej: „RDOŚ”) kilkukrotnie wzywał 

Inwestora do weryfikacji dokumentacji w zakresie istniejącej oraz realizowanej zabudowy 

i obiektów. Powyższe wynikało z uwag (skarg) mieszkańców (zgłaszanych przed oraz 

w czasie udziału społecznego w dniach 14 sierpnia – 12 września 2023 r.), według których 

dokumentacja nie uwzględnia stanu rzeczywistego. 

6 września 2023 r. Inwestor przedłożył załącznik graficzny przedstawiający nowe dane 

w zakresie obiektów budowlanych (budynki, budynki w budowie, budowle oraz obiekty 

niezidentyfikowane). Kategoria danych, będąca przedmiotem aktualizacji 

(zabudowa/obiekty), była objęta analizami i ocenami w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. Dane w raporcie (stan zabudowy przewidziany do wyburzeń, 

zabudowa w zasięgu oddziaływania, zabudowa konieczna do ochrony akustycznej) były 

oparte głównie na danych z ewidencji gruntów i budynków, zaś nowy załącznik graficzny – 

na danych satelitarnych. 

25 października 2023 r. RDOŚ wezwał Inwestora do przedłożenia dokumentów 

zawierających zaktualizowane dane, analizy i oceny w zakresie wynikającym z pozyskanych 

nowych danych na temat stanu zabudowy/obiektów znajdujących się w obszarze realizacji 

przedsięwzięcia i w zasięgu jego oddziaływania. Przedstawienie przez Inwestora nowych 

załączników graficznych determinowało bowiem konieczność weryfikacji dokumentacji, 

szczególnie w zakresie danych dotyczących stanu zabudowy, analizy wielokryterialnej, 

porównania wariantów czy analizy w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

17 listopada 2023 r. wpłynęła odpowiedź Inwestora informująca, że nie widzi on powodów 

do uzupełnień raportu w zakresie wskazanym w wezwaniu. Ponieważ nie zawierała ona 

merytorycznego uzasadnienia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

zorganizowała spotkanie w celu omówienia problemu. Na spotkaniu tym ustalono, że RDOŚ 

ponownie wezwie Inwestora do wyjaśnień, wykonawcy raportu przygotują odpowiednie 

materiały a kwestia ponowienia udziału społecznego z uwagi na złożenie uzupełnienia, po 

dokonaniu analizy nowych dokumentów, pozostanie do oceny RDOŚ. 30 listopada 2023 r. 

RDOŚ ponowił wezwanie. 



15 stycznia 2024 r. Inwestor złożył wyjaśnienia. Ich analiza wykazała że dane przedstawione 

w uzupełnieniu istotnie odbiegały od danych z załącznika graficznego złożonego we 

wrześniu 2023 r. Potwierdziła, że dane w zakresie zabudowy, przedstawiane w toku 

postępowania, były nieaktualne; nie jest też pewne, czy aktualnie są wiarygodnie 

zinwentaryzowane. Skala różnic między poszczególnymi wersjami przedstawianych danych 

była na tyle duża, że zaistniała potrzeba dokładniejszego wyjaśnienia ich pochodzenia, jak 

również płynących z nich wniosków. RDOŚ stwierdził też m.in. nieścisłości arytmetyczne 

oraz brak w uzupełnieniu:

1) wyjaśnienia znaczących rozbieżności w ilości przedstawionej zabudowy w stosunku do 

danych z raportu i uzupełnienia z września 2023 r.; 

2) informacji, czy i ewentualnie w jakim stopniu wykazane zwiększenie ilości zabudowy 

wpływa na aktualność analizy akustycznej dla każdego z wariantów oraz zaproponowanych 

zabezpieczeń akustycznych;

3) stosownych komentarzy i analiz w zakresie wynikającym z dokonanej aktualizacji;

4) należytego opisu metodyki aktualizacji. 

14 lutego 2024 r. RDOŚ wystosował kolejne wezwanie a 29 lutego 2024 r. odbyło się 

spotkanie robocze z wykonawcami opracowania i przedstawicielami Inwestora, w trakcie 

którego omówiona została treść wezwania i sposób, w jaki należy sporządzić dokumenty, by 

spełniały wymagania merytoryczne i proceduralne. 

2 kwietnia 2024 r. Inwestor złożył wyjaśnienia, a 4 kwietnia 2024 r. zaprezentował je na 

spotkaniu. W trakcie dyskusji sformułowano wstępne uwagi do złożonego uzupełnienia, 

m.in. mówiące o braku właściwej analizy akustycznej. 5 kwietnia 2024 r. RDOŚ ustnie 

wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia dokumentów o analizę akustyczną 

w zakresie zabudowy wymagającej ochrony akustycznej nieuwzględnionej we 

wcześniejszych wersjach raportu. Po dalszej analizie 25 kwietnia 2024 r. przekazano kolejne 

uwagi i wezwano do uzupełnienia informacji. 

10 maja 2024 r. Inwestor złożył kolejne uzupełnienie, które po wstępnej analizie zostały 

uznane za niekompletne w zakresie analizy akustycznej. Wobec powyższego, 16 i 17 maja 

2024 r. RDOŚ przekazał pełnomocnikowi Inwestora uwagi do uzupełnienia, m.in. taką, że 

analiza akustyczna winna być sporządzona na podobnym stopniu szczegółowości jak 

dotychczasowa dokumentacja dla poszczególnych wariantów. Pełnomocnik zadeklarował, 

że wykonawca dysponuje wskazanymi danymi, które zostaną przekazane do RDOŚ.

7 czerwca 2024 r. złożono uzupełnienie a 25 czerwca i 1 lipca 2024 r. odbyły się spotkania 

robocze z wykonawcami dokumentacji służące omówieniu wybranych elementów 

uzupełnienia. 

28 czerwca 2024 r. RDOŚ obwieścił społeczeństwu możliwość zapoznania się 

z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w postępowaniu w dniach 3 lipca – 

1 sierpnia 2024 r.

Należy wskazać, że powodem ponowienia udziału społeczeństwa jest pojawienie się nowych 

istotnych danych w sprawie. Przedstawione zostały bowiem nowe zweryfikowane dane 

dotyczące stanu zabudowy – zarówno tej przewidzianej do wyburzenia, jak i tej, która ma 

pozostać w sąsiedztwie drogi. Stan zabudowy różni się w sposób istotny od opisanego w 

poprzedniej wersji raportu. W związku z ponowną identyfikacją obiektów wymagających 

ochrony akustycznej konieczne było zaktualizowanie analizy akustycznej i przedstawienie 

rozwiązań gwarantujących dochowanie dopuszczalnych poziomów hałasu.



W związku z powyższym postępowanie się wydłuża. Należy podkreślić, że jego zakończenie 

zależy od terminów przewidzianych na przeprowadzenie niezbędnych czynności 

procesowych, w tym udziału społecznego, opiniowania, zapewnienia stronom postępowania 

możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz okresów koniecznych 

dla analizy przedstawianych dokumentów, uwag i wniosków.

Zgodnie z wyjaśnieniami RDOŚ, w toku postępowania podejmowane były oraz nadal są 

podejmowane czynności niezbędne, zarówno w zakresie formalnym jak i merytorycznym, 

mające na celu dokładne rozpoznanie sprawy w zakresie, w jakim tego wymaga ten rodzaj 

postępowania. Obowiązkiem organu w każdym przypadku przedstawienia materiału 

dowodowego (przez stronę, społeczeństwo czy inne podmioty) jest bowiem jego ocena. 

Takiej oceny organ każdorazowo dokonuje w celu wydania pełnej, zgodnej ze stanem 

faktycznym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co niewątpliwie wpływa na 

długość postępowania. 

Z wyrazami szacunku 

Z up. Ministra

Mikołaj Dorożała
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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