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Pan
Szymon Hotownia
Marszatek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszatku,

odpowiadajac na interpelacje Postanki Matgorzaty Goliniskiej i Posta Michata Wosia z dnia
20 listopada 2024 r. (K10INT6254), w sprawie inwestycji Europejskie Centrum Ochrony
Klimatu i Mokradet w Goniadzu, przekazuje ponizej odpowiedz dotyczacg ww. sprawy.

Ad. pkt.1. Etap planowania inwestycji

Dokumentami o charakterze planistycznym, ktére dotychczas opracowat Biebrzanski Park
Narodowy jest Koncepcja programowo-przestrzenna oraz Program funkcjonalno-
uzytkowy. Przygotowania do ich opracowania rozpoczeto w marcu 2022 r. Koncepcja
programowo-przestrzenna powstawata w oparciu o ogtoszony przez Biebrzanski Park
Narodowy konkurs na ,Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz
z programem funkcjonalno-uzytkowym Europejskiego Centrum Ochrony Klimatu
i Mokradet w Gonigdzu”. Do dnialé maja 2023 r. do siedziby Zamawiajacego (Biebrzanski
Park Narodowy) wptynety 3 oferty. Sad konkursowy rozstrzygnat postepowanie.
Zawiadomienie o wynikach konkursu do wszystkich uczestnikéw datowane jest na dzien
28 czerwca 2023 r. W dniu 2 sierpnia 2023 r. ze zwyciezcag konkursu zostata podpisana
umowa na wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego, ktéry zostat odebrany przez
Biebrzanski Park Narodowy protokotem koncowym w dniu 19 grudnia 2023 r. Powstata
w ramach umowy z Parkiem dokumentacja nie wymagata zatwierdzenia przez inne
instytucje.

Ad. pkt 2. Rejestracja inwestycji w programie FEnIKS

Decyzje o zgtoszeniu projektu pn. Budowa osrodka edukacyjno-muzealnego Biebrzanskiego Parku
Narodowego pod nazwa Europejskie Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet w Goniadzu
do programu FEnIKS podjeta zostata w Ministerstwie Klimatu i Srodowiska (MKIS).
Zaakceptowana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Srodowiska (MKiS) lista
projektow zwigzanych z budowa /rozbudowa /modernizacja bazy edukacyjnej parkéw
narodowych, ktore beda ubiegaly si¢o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym w ramach
FEnIKS 2021-2027 wraz z fiszkami, zostata przekazana do departamentu MKiS odpowiedzialnego
za realizacj¢ FEnIKS pismem z dnia 6 wrzes$nia 2023 r., podpisanym przez zast¢pce dyrektora
Departamentu Ochrony Przyrody w MKiS.

Fiszki projektéw dotyczacych baz edukacyjnych w parkach narodowych, rekomendowanych przez
Instytucje Posredniczaca FEnIKS 2021-2027 (MKiS) do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w
ramach programu FEnIKS 2021-2027 w dziataniu FEnIKS 01.05 Ochrona przyrody i rozwoj
zielonej infrastruktury, zostaly przekazane do Instytucji Zarzadzajacej FEnIKS 2021-2027 —
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalne;j (MFiPR)
6 pazdziernika 2023 r.

Decyzja o identyfikacji projektu pn. Budowa osrodka edukacyjno-muzealnego Biebrzanskiego Parku
Narodowego pod nazwa Europejskie Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet w Goniadzu,
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a tym samym nadania mu statusu projektu uprawnionego do wyboru w sposéb niekonkurencyjny w
ramach programu FEnIKS 2021-2027, zostala podjeta 7 listopada
2023 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Grzegorza
Pudg. Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu zostata podjeta przez IW (Uchwata
Zarzadu Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej) w konsekwencji
zakonczenia oceny projektu z wynikiem pozytywnym.

Ad. pkt 3. Dokumentacja techniczna

Za przygotowanie dotychczas powstatej dokumentacji - koncepcji programowo-przestrzennej
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego odpowiedzialny byt Biebrzanski Park Narodowy.
Z datg odbioru programu funkcjonalno-uzytkowego (19 grudnia 2023 roku) dokument ten
byt gotowy do dalszego wykorzystania i stanowit podstawe do aplikacji o $rodki w ramach
programu FEnIKS. Projekt bedzie realizowany w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to,
iz dopiero planuje sie ogtoszenie postepowania na opracowanie, na podstawie ww.
dokumentacji, petnej dokumentacji technicznej - budowalnej oraz na przeprowadzenie
inwestycji.

Ad. pkt 4. Prace przygotowawcze i administracyjne

Juz na etapie prac przygotowawczych, biorac pod uwagg koszty realizacji inwestycji, przewidywano, iz

bedzie miato miejsce wsparcie projektu budowy Centrum ze strony Funduszy Europejskich. W ramach

prowadzonych rozmoéw pojawial si¢ takze temat potencjalnego wsparcia ze strony Narodowego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW).

W prace przygotowawcze i administracyjne projektu zaangazowanych bylo szereg podmiotdéw. Ponizej

przedstawiam daty, nawigzania wspdlpracy, pierwszych kontaktow 1 nazwy podmiotow

zaangazowanych w prace, ktore umozliwily realizacje projektu w obecnej perspektywie finansowe;.

Oprocz pracownikow Biebrzanskiego Parku Narodowego oraz Departamentu Ochrony Przyrody i

Departamentu Funduszy Europejskich MKiS w procedurze przygotowania do realizacji projektu

uczestniczyli:

1) 26 maja 2021 r. - Zenon Zabagto Atelier Zetta, wstgpna koncepcja architektoniczna;

2) maj 2021 r. — Minister i Wiceminister Klimatu i Srodowiska — pierwsze spotkanie, podczas
ktérego poruszono potrzebg powstania osrodka edukacyjno-muzealnego Biebrzanskiego Parku
Narodowego;

3) 7 marca 2022 r. — Burmistrz Gonigdza;

4) 19 wrzesnia 2022 r. — Maciej Gnela — ustugi konsultacyjne i doradcze;

5) 2 stycznia 2023 r. — Tomasz Powatko, koordynator projektu;

6) 20 stycznia 2023 r. — Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow;

7) 21 lutego 2023 r. — Sad konkursowy (11 0s6b) w celu wyboru realizatora opracowania koncepcji
programowo-przestrzennej;

8) 28 czerwca 2023 r. — SART Sp. z 0.0. Zwycigzca konkursu na koncepcje programowo-przestrzenng
oraz autor programu funkcjonalno-uzytkowego;

9) 11 sierpnia 2023 r. — PJM Studio Pawet Jerzy Migdalski; opracowanie koncepcji wyposazenia
wraz ze scenariuszem wystaw o$rodka muzealno-edukacyjnego Biebrzanskiego Parku
Narodowego;

10) 14 sierpnia 2023 r. — Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku;

11) 17 sierpnia 2023 r. — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

12) 29 sierpnia 2023 r. — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Monkach;

13) 23 stycznia 2024 r. — Projekt Optimum s.c.; przygotowanie i aplikowanie na $rodki na budowe
osrodka edukacyjno-muzealnego w systemiec WOD2021 w ramach programu FEnIKS;

14)5 sierpnia 2024 r. — NFOSiGW w Warszawie. Informacja Instytucji Wdrazajacej
o wybraniu projektu do dofinansowania z programu FEnIKS.

Ad. pkt 5. Kiedy rozpoczeto dziatania zwigzane z pozyskaniem od gminy terenu (dziatki) na ten cel
i kiedy udato sie jq uzyskac. Jak przebiegaty rozmowy z gmingq i jakie prace przeprowadzono do czasu
pozyskania tego gruntu?



W dniu 7 marca 2022 r. wystano pismo do Burmistrza Gonigdza z prosba o przekazanie
Biebrzanskiemu Parkowi Narodowemu odpowiednich dziatek, zlokalizowanych w Goniadzu przy
ulicy Demokratycznej w celu wybudowania w tym miejscu osrodka edukacyjno-muzealnego
Biebrzanskiego  Parku  Narodowego. Kolejne pisma do  Burmistrza  Goniadza
w tej sprawie, w ktorych uszczegétowiono potrzebe realizacji projektu, podajac korzysci
z realizacji projektu takze dla mieszkancow gminy Goniadz, zostaty wystane 7 lipca 2022 r. oraz 21
lipca 2022 r. Pismem z dnia 4 sierpnia 2022 r. wniosek o przekazanie w formie darowizny dziatek
na rzecz Parku skierowano zaréwno do Burmistrza Goniadza jak i do Rady Miejskiej w Goniadzu.
W dniu 14 pazdziernika 2022 r. przeprowadzono rokowania migdzy Burmistrzem Gonigdza, a
dyrektorem Biebrzanskiego Parku Narodowego w sprawie warunkéw zbycia w trybie
bezprzetargowym, w drodze darowizny nieruchomo$ci pod budowe osrodka edukacyjno-
muzealnego. W dniu 7 listopada 2022 r. podpisano
w Kancelarii Notarialnej w Monkach akt notarialny, dotyczacy przekazania na rzecz Biebrzanskiego
Parku Narodowego sze$ciu dziatek dla Biebrzanskiego Parku Narodowego w celu wybudowanie tam
osrodka edukacyjno-muzealnego Parku.

Ad. pkt 6. Kiedy podjeto decyzje o zmianie nazwy dotychczas uzywanej w korespondencji miedzy
ministerstwem, a parkiem narodowym tj. Centrum Ochrony Mokradet (dodano przymiotnik
Leuropejskie”)?

Nazwa Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet nie byta nazwg oficjalng, ktora zostata np. narzucona
Biebrzanskiemu Parkowi Narodowemu. Poniewaz inwestycja planowana byta do finansowania
przez fundusze europejskie i biorgc pod uwage charakter wspotpracy Biebrzanskiego Parku
Narodowego z réznymi europejskimi instytucjami (np. uczelniami czy organizacjami
pozarzadowymi) zarowno w przesztosci jak i w ramach przysztych dziatan planowanego osrodka
uznano w Parku za uzasadnione dodanie do nazwy przymiotnika ,,Europejskie”. Nazwa Europejskie
Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet w Gonigdzu pojawita si¢ w oficjalnych dokumentach 7 marca
2022 r. W ramach korespondencji
z Burmistrzem Goniadza. Natomiast w korespondenciji z Ministerstwem Klimatu i Srodowiska —
Departamentem Ochrony Przyrody nazwa Europejskie Centrum Ochrony Klimatu i Mokradet uzyte
byto np. w pismie z dnia 6 lipca 2022 r. dotyczacym finansowania projektu.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Mikotaj Dorozata

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
/ - podpisany cyfrowo/

Do wiadomosci: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministréw
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