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Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację K10INT12957, Pana Mariusza Krystiana, Posła 
na Sejm RP z dnia 23.10.2025 r. w sprawie działań PSG w kontekście polityki energetycznej 
kraju, na przykładzie realizacji inwestycji gazyfikacyjnej w miejscowości Osielec (pow. suski).

Uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisem art. 9b ustawy o działach administracji 
rządowej dział aktywa państwowe, którym kieruje Minister Aktywów Państwowych, 
obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania 
praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony 
jego interesów – z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane są 
innym działom. Minister Aktywów Państwowych reprezentuje Skarb Państwa w wyżej 
określonym zakresie. Wyrażona w art. 7 Konstytucji zasada legalizmu nakłada na organy 
państwowe obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami kompetencyjnymi, 
interpretowanymi w sposób ścisły. Niedopuszczalne jest działanie organów władzy 
publicznej bez podstawy prawnej albo wykraczające poza jej granice.

Minister Aktywów Państwowych, który wykonuje prawa z należących do Skarbu Państwa 
akcji w spółce Orlen S.A. (dalej: ORLEN) dysponuje uprawnieniami akcjonariusza 
określonymi w Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) oraz Statucie ORLEN. Stosownie 
do regulacji art. 368 KSH prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji Zarządu, 
a zgodnie z art. 3751 KSH Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać 
Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. ORLEN natomiast 
wykonuje prawa z akcji i udziałów spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN, w tym z udziałów 
spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (dalej: PSG, Spółka). 

Mając na względzie powyższe wyjaśniam, że odpowiedź na wystąpienie Pana Posła została 
przygotowana w oparciu o informacje przekazane przez PSG, za pośrednictwem ORLEN.

Jak informuje Spółka, powołany w lipcu 2024 r. Zarząd PSG prowadzi ambitny program 
inwestycyjny, związany z modernizacją sieci, nowymi przyłączeniami oraz projektami 
wspierającymi transformację oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednym 
z priorytetów nowego Zarządu, jest dbałość o nieprzekładanie na klienta końcowego 
kosztów ponoszonych inwestycji. W ramach tych działań, m.in. są pozyskiwane środki 
unijne (ponad 6-krotnie więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej) oraz 
prowadzony jest intensywny dialog z odbiorcami przemysłowymi, elektroenergetyką i  
ciepłownictwem.

Jak informuje Spółka Zarząd PSG dba o prawidłowy przebieg realizowania inwestycji 
i reaguje na informacje o potencjalnych i realnych problemach z nimi związanych. Zarząd 
PSG z należytą powagą przyjął wystąpienie Pana Posła. Odnosząc się do treści interpelacji 
Spółka poinformowała, że nie jest prawdą stwierdzenie jakoby zapadła: „decyzja PSG 
o nagłym wstrzymaniu inwestycji gazyfikacyjnej” w miejscowości Osielec i okolicznych 



sołectwach.

Zarząd PSG podkreśla, że przedmiotowa inwestycja jest zawarta w przygotowanym Planie 
inwestycyjnym na rok 2025 a także zostanie umieszczona w Planie Inwestycyjnym na lata 
2026 – 2028 wraz z zapewnionymi środkami finansowymi na jej realizację. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę zgłaszane wątpliwości, Zarząd PSG zlecił kontrolę całego 
procesu inwestycyjnego, którego dotyczy interpelacja, w każdym jego aspekcie, w tym 
w zakresie niedotrzymania terminów umów zawartych od 2019 roku. Spółka zapewnia, 
że jeśli kontrola wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości to wyciągnięte zostaną 
przewidziane prawem konsekwencje.

Obecny zarząd PSG, działający od lipca 2024 r., z chwilą powołania niezwłocznie przystąpił 
do działań naprawczych w odniesieniu do spółki, w tym gazyfikacji obszarów podległych 
pod Oddział Zakład Gazowniczy (dalej: OZG Kraków). Zmiana na stanowisku Dyrektora 
tego oddziału nastąpiła pod koniec 2024 r.

Aby Pan Poseł otrzymał pełne informacje i mógł rzetelnie informować wyborców, 
mieszkańców regionu, Spółka  przedstawiła chronologię prac w projekcie:

 21.03.2017 r. podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PSG, a wójtem gminy Jordanów 
w sprawie oceny możliwości gazyfikacji miejscowości Osielec, Naprawa, Toporzysko.

 22.03.2017 r. podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PSG, a burmistrzem miasta 
Jordanów w sprawie oceny możliwości gazyfikacji miasta Jordanów.

 14.02.2019 r. przedstawienie koncepcji gazyfikacji miejscowości Osielec. Koncepcja 
obejmowała budowę sieci o długości 20 275 km, 531 szt. przyłączy o łącznej długości 
3,186 km i szacowanym na poziomie 1083,9 tys. m3/rok łącznym wolumenie
dystrybuowanego gazu. Założenia sieciowe opierały się na doprowadzeniu 
do połączenia realizowanej w Osielcu sieci do końcówki sieci w Łętowni oraz w ramach 
dalszej rozbudowy sieci gazowej w  zakresie kolejnych zadań rozwojowych 
do umożliwienia dalszej gazyfikacji gminy Bystra Sidzina, z którą PSG również podpisała 
w dniu 20.03.2017 roku list intencyjny. Głównym kierunkiem, zasilania Osielca obecnie 
jest gazociąg realizowany z kierunku Makowa Podhalańskiego. Pierwotnie zakładano 
zasilanie z kierunku Łętowni (zmiana w wyniku osuwiska). 

 18.12.2019 r. zawarcie pierwszej umowy na przyłączenie. W latach 2019-2021 zawarto 
82 umowy (terminy realizacji 2-3 lata). Zdecydowana większość z nich została 
aneksowana w latach 2024-2025. 19 kolejnych nowych umów zawarto w latach 
2023-2025. 

 06.07.2020 r. rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację I, II i III etapu 
budowy gazociągu w Osielcu. 

o Termin realizacji I etapu – 30.06.2025 (wartość: 4 347 300 zł).
o Termin realizacji II etapu – 29.05.2026 (wartość: 710 000 zł).
o Termin realizacji III etapu – 29.05.2026 (wartość: 3 100 000 zł).

 22.07.2020 r. zawarcie umów (w formule projektuj i wybuduj) na realizację I, II i III 
etapów budowy gazociągu w Osielcu.

 30.07.2021 r. negatywne uzgodnienie projektowanej sieci gazowej z uwagi na tereny 
osuwiskowe oraz tereny zagrożone uaktywnieniem się osuwisk, wydane przez 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

 07.03.2022 r. rozwiązanie umowy z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo-
Mostowym SA (PPDM) z 28.09.2018. Umowa przewidywała  budowę 5,3 km gazociągu 
DN 225 PE do miejscowości Kojszówka, graniczącej z Osielcem, co pozbawiało źródła 
zasilania rozpoczęty już I etap Osielca, bazującego na zasilaniu z kierunku Makowa 
Podhalańskiego (DN 225 PE do Otaczani).

 01.07.2022 r. utrata efektywności inwestycji - spis zadań PI2023-2025. Wskazanymi 
wtedy przyczynami utraty opłacalności były: brak zakładanego zainteresowania 
klientów indywidualnych, mniej umów względem liczby planowanej do zawarcia; 
spadek przewidywanego zużycia gazu przez klientów indywidualnych. Rzeczywiste 
przeliczenie nakładów na inwestycję wykazało brak opłacalności ekonomicznej. 

 01.02.2024 r. przekazanie terenu budowy Osielec etap I.
 29.02.2024 r. ograniczenie zakresu rzeczowego Umowy nr 2019/PSGWC00/DT 

/IRMB/1597  (Kojszówka) z dnia 26.06.2019 r. do budowy gazociągu s/c dn225, w celu 



liniowego zasilania Osielca. 
 31.01.2025 r. protokół odbioru technicznego Osielec etap I.
 27.06.2025 r. protokół odbioru końcowego Osielec etap I.
 21.01.2025 r. powołanie przez nowy zarząd PSG Zespołu Zadaniowego w sprawie 

weryfikacji obowiązujących umów o przyłączenie do sieci gazowej i wypracowania 
kierunkowych działań zmierzających do poprawy efektywności tych zadań. 

 18.09.2025 r. udział przedstawicieli OZG Kraków w spotkaniu z wójtem gminy 
Jordanów w celu zapoznania go ze statusem sprawy gazyfikacji miejscowości Osielec. 
Przedstawiono trudności techniczne, w tym osuwisko od strony Łętowni oraz 
omówiono stan faktyczny związany z rezygnacją klientów wcześniej deklarujących 
zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej. Została również przekazana 
informacja o prowadzonych pracach w celu pozytywnej realizacji projektu gazyfikacji 
gminy. Mimo to, przedstawione plany spotkały się z niezadowoleniem wójta, który 
zapowiedział nagłośnienie sprawy w  mediach. W spotkaniu, ze strony PSG brali udział 
doświadczeni, wieloletni pracownicy OZG Kraków. Dotychczas mieszkańcy regionu 
nie zgłaszali uwag co do ich pracy. Spółka zapewnia, że komunikacja z klientami 
i mieszkańcami regionu stanie się przedmiotem szczególnego nadzoru.

Podsumowując Spółka wskazuje, że nie jest prawdziwe stwierdzenie o nagłym wstrzymaniu 
inwestycji przez PSG, ponieważ realizacja procesu inwestycyjnego oraz przedstawiony 
powyżej harmonogram nie potwierdzają takiego działania. PSG nie wstrzymała ostatecznie 
inwestycji gazyfikacyjnej w Osielcu, co powoduje bezzasadność pytań o podstawę podjęcia 
decyzji o przerwaniu inwestycji.

Odnosząc się do pytania Pana Posła o nakłady finansowe Spółka wskazuje, że umowy z  
wykonawcami stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jako takie nie mogą zostać ujawniane. 
Niemniej wskazuje, że nieprawdziwe są stwierdzenia o marnotrawstwie czy 
niegospodarności. 

Równocześnie PSG wskazuje, że  w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości jakie mogły 
się pojawić w tej sprawie zlecona została kontrola całego procesu inwestycyjnego. 
Jeśli wykaże ona jakiekolwiek nieprawidłowości PSG podejmie stosowne kroki prawne 
w tej sprawie.

Równocześnie Spółka dziękuje Panu Posłowi za zwrócenie uwagi na sposób komunikacji z  
mieszkańcami. Spółka bierze pod uwagę, że jest to na obszar, który wymaga usprawnienia.

Z poważaniem
Wojciech Balczun

Minister
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