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Pan

Wiodzimierz Czarzasty
Marszatek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszatku,

w nawigzaniu do interpelacji poselskiej nr 17145 - Posta na Sejm RP, Pana Piotra Kowala
w sprawie rozbudowy autostrady Al, przedstawiam ponizej odpowiedz w sprawie.

Obecnie prowadzone prace przygotowawcze do poszerzenia autostrady Al na odc.
od wezta ,Torun Potudnie” do wezta ,, Wtoctawek Pétnoc” dot. opracowania materiatéw
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU). 11 maja br. odbyto sie
posiedzenie Komisji Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych (KOPI) przeprowadzone zgodnie
z wewnetrznymi procedurami inwestora zadania - Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad (GDDKIiA) w celu akceptacji powstatej dokumentacji.

Aktualnie przewidywany przez inwestora termin uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach to Il kwartat 2027 r. Zaktadany harmonogram realizacji przewiduje
odbiér projektu budowlanego w | kwartale 2029 r., uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w | kwartale 2030 r. Umozliwi to ogtoszenie
postepowania przetargowego w trybie buduj w 2030 r. Przyjmowane lata realizacji
(rozpoczecia i zakonczenia prac) to 2030-2032.

Nalezy podkresli¢, ze inwestycja zostata ujeta w Rzgdowym Programie Budowy Drég
Krajowych do 2030 r. (z perspektywa do 2033 r.). Zgodnie z przedstawionymi w trakcie
posiedzenia KOPI wstepnymi szacunkami koszt poszerzenia autostrady Al na odc.
od wezta , Torun Potudnie” do wezta ,Wtoctawek Pétnoc” to ponad 600 min zt.
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Na obecnym etapie procesu przygotowawczego przyjeto zatozenia czasowej organizacji
ruchu takie jak zachowanie w trakcie rozbudowy w obu kierunkach dwdch paséw ruchu
z uwzglednieniem zwezania odpowiednio do 3,5 m prawego pasa ruchu i zwezania do
2,75 m lewego pasa ruchu. Przewidywane jest zapewnienie utrzymania dojazdu do miejsc
obstugi podréznych (MOP) Ottoczyn Wschdd i Ottoczyn Zachdéd. Czasowa organizacja
ruchu zaktada w trakcie prowadzenia prac ograniczenie predkosci do 80 km/h, a w miejscu
stosowania przewigzek ograniczenie predkosci do 60 km/h.

Z powazaniem
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