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Warszawa, 06 lipca 2026

Pan

Witodzimierz Czarzasty
Marszatek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszatku,

W nawigzaniu do interpelacji poselskiej nr 17136 Posta na Sejm RP, Pana Patryka Wichra,
przedstawiam ponizej odpowiedz w sprawie.

Zadanie pn. ,Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciggu drogi krajowej nr 87” znajduje sie
obecnie na etapie prac przygotowawczych zwigzanych z uzyskiwaniem przez inwestora, czyli
Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad (GDDKIiA) decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (DSU).

W trwajacym postepowaniu, w grudniu 2025 r. Burmistrz Piwnicznej-Zdroju wystapit
o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia przed wydaniem DSU do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS) w Krakowie, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Sgaczu oraz Dyrektora Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Krakowie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od GDDKiA, 29 kwietnia 2026 r.
RDOS w Krakowie wezwat inwestora do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na érodowisko (ROOS), co spowodowato koniecznoéé¢ ustalenia niezbednych
do wykonania prac w ramach przedmiotowego uzupetnienia.

Nalezy wskazaé, ze 8 marca 2022 r. na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsiewziec
Inwestycyjnych (KOPI) stanowigcym integralny etap zatwierdzania dokumentac;ji dla zadania
inwestycyjnego zostat wybrany wariant W3 jako rekomendowany do wniosku o wydanie
DSU. 12 maja 2022 r. inwestor zadania ztozyt wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach i od tego czasu planowany przebieg obwodnicy nie ulegt zmianie.

Wptyw inwestycji na status uzdrowiskowy Piwnicznej-Zdroju w zakresie norm hatasu, jakosci

powietrza oraz oddziatywania na strefe uzdrowiskowa byt analizowany w ramach prac nad
raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji
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okreslono jako wynoszgcy okoto 100 metréw od granic przedsiewziecia. Raport nie wskazuje
jednej odlegtosci od osi wariantu dla analiz hatasu i powietrza. Analizowano je modelowo
z uzyciem receptoréw, izofon i wynikéw rozprzestrzeniania zanieczyszczen, a nie wytgcznie
w statym buforze od osi drogi. Natomiast zakres wykonywanych prac w ramach
inwentaryzacji przyrodniczej w terenie prowadzono w odlegtosci 250 metréw po kazdej
stronie od osi drogi oraz w odlegtosci 500 metréow, jesli obszar byt bogaty pod wzgledem
przyrodniczym (np. obszar Natury 2000 Ostoja Popradzka).

W odniesieniu do kwestii dot. analizy ryzyka powodziowego nalezy wskazaé, ze Raport
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko przygotowany przez konsorcjum MPRB Sp. z
0.0. oraz Mosty Krakéw S.A., zawiera analize we wskazywanym zakresie. W raporcie zostaty
przedstawione oraz przeanalizowane mapy zagrozenia powodziowego z Informatycznego
Systemu Ostony Kraju. Kazdy z opracowanych trzech wariantow przebiegu obwodnicy
przechodzi przez tereny zagrozone powodzig, przy czym wariant W3, rekomendowany do
whiosku o wydanie DSU, koliduje z terenami zalewowymi jedynie w miejscu przekroczenia
rzeki Poprad. Obliczenia hydrauliczne zostaty przy tym odroczone do etapu opracowania
projektu budowlanego i procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Szczegdtowe
informacje dotyczace oddziatywania na wody zawarte s3 w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko: dla s$rodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym
uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do wptywu inwestycji na lokalng gospodarke, w tym na funkcjonowanie
sanatoridw, obiektdw turystycznych, gastronomicznych i innych przedsiebiorcéw
dziatajgcych na terenie Piwnicznej-Zdroju nalezy wskazaé, ze Ministerstwo Infrastruktury
oraz GDDKIA nie dysponujg analizami dotyczagcymi przedmiotowego zakresu.

Spotkania informacyjne z mieszkaricami dot. inwestycji odbyty sie w 2020 r. Wykonawca
przygotowat wowczas raport ze spotkan informacyjnych zawierajacy np. opinie przekazane
przez mieszkancéw w formie ankiet. Zebrane w trakcie spotkan informacyjnych opinie byty
analizowane, a mozliwe i zasadne do wprowadzenia zmiany zostaty wziete pod uwage przez
inwestora w toku dalszych prac projektowych. Zgodnie z postanowieniem Burmistrza
Piwnicznej-Zdroju o natozeniu obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla inwestycji, zostat rdéwniez przygotowywany raport zoddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, ktdry ztozono do Burmistrza 25 lipca 2025 r.

Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, ze w dalszym ciggu trwajg prace przygotowawcze
dla zadania inwestycyjnego dot. budowy obwodnicy Piwnicznej w ciggu drogi krajowej nr 87.
Zadanie to zostato ujete w obowigzujgcym Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-
2030.

Nalezy przy tym dodaé, ze planowana jest modernizacja odc. drogi krajowej nr 87 na
wysokosci m. Barcice oraz zabezpieczenie osuwiska w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drogi
krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sgcz — Piwniczna-Zdréj”. GDDKIA we wspodtpracy



z Ministerstwem Infrastruktury przygotowuje aneks do Programu Inwestycji dla
przedmiotowego zadania. Wskazane w tresci interpelacji zadanie dot. budowy odcinka
taczacego m. Gtebokie z Rytrem nie jest natomiast obecnie realizowane przez GDDKIA.

W opinii Ministerstwa Infrastruktury za istotne zadania, ktére przyczynia sie do poprawy
bezpieczenstwa komunikacyjnego mieszkarncéw Doliny Popradu uznaé mozna planowang
rozbudowe drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sacz - Piwniczna-Zdréj oraz obwodnice
Piwnicznej w ciggu drogi krajowej nr 87.

Z powazaniem
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Sekretarz Stanu



		2026-07-06T14:21:10+0000
	Stanisław Marcin Bukowiec




