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OII.050.3.2026.JR
Warszawa, 15 września 2026

Pan 
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na Interpelację nr 19227 Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana 
Jarosława Wiesława Wieczorka w sprawie opóźnienia w realizacji budowy Szpitala 
Uniwersyteckiego - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach, proszę o przyjęcie 
poniższych informacji.

Pytanie 1. Na jakim etapie znajduje się obecnie procedura rozpatrywania Programu 
Inwestycji przekazanego do Ministerstwa Zdrowia? 

Program inwestycji dla projektu pn. Utworzenie i budowa Szpitala Uniwersyteckiego – 
Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach został złożony przez Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach w dniu 27 stycznia 2026 r. Przedłożony program został oceniony 
pod kątem spełniania kryteriów określonych w przepisach prawa dla inwestycji 
finansowanych ze środków budżetu państwa. W wyniku przeprowadzonej 
weryfikacji, w dniu 13 maja br., Wnioskodawcy zostały przekazane uwagi do projektu 
programu inwestycji.

Do dnia przygotowania niniejszej odpowiedzi, do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynął 
skorygowany projekt programu. 

Pytanie 2. Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło już decyzję w sprawie finansowania budowy 
Szpitala Uniwersyteckiego – Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach? Jeżeli nie, to 
jaki jest planowany termin jej podjęcia? 

Decyzję w sprawie ustanowienia programu wieloletniego oraz jego finansowania, zgodnie z 
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (art. 136), podejmuje Rada 
Ministrów. Mając na uwadze, że skorygowany projekt programu nie wpłynął do 
Ministerstwa Zdrowia, aktualnie brak jest podstaw do rozpoczęcia przedmiotowego 
procesu legislacyjnego. 

Pytanie 3. Czy środki finansowe na realizację inwestycji zostały zabezpieczone w budżecie 
państwa na 2026 oraz na cały okres realizacji inwestycji. Jeżeli tak, w jakiej wysokości oraz 
w jakich latach będą przekazywane? 
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Ostateczne zabezpieczenie środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji z 
podziałem na poszczególne lata możliwe będzie dopiero po przyjęciu przez Radę Ministrów 
uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego.

Pytanie 4. Czy Rada Ministrów planuje przyjąć w tym roku wieloletni program finansowania 
tej inwestycji? Jeżeli nie, proszę o wskazanie przyczyn. 

Z uwagi na wskazane powyżej okoliczności uniemożliwiające rozpoczęcie procesu 
legislacyjnego, aktualnie nie jest możliwe określenie, kiedy projekt uchwały zostanie 
przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. 

Pytanie 5. Czy Śląski Uniwersytet Medyczny został wezwany do uzupełnienia dokumentacji 
lub przedstawienia dodatkowych analiz niezbędnych do uzyskania finansowania? Jeżeli tak, 
proszę wskazać ich zakres oraz termin wykonania.

Jak już wskazano na wstępie, Wnioskodawcy zostały przekazane uwagi do projektu 
programu inwestycji. Nie został wyznaczony termin dokonania korekty programu. 

Zgłoszone uwagi do Programu dotyczą następujących zakresów:

1) określenia wykonawcy Programu, 
2) przebiegu procesu konsolidacji, 
3) wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) oraz źródeł jej finansowania,
4) struktury i treści dokumentu Programu inwestycji.

W szczególności, w odniesieniu do przekazanego Programu uzupełnienia wymagają:

a) dane inwestora oraz identyfikujące inwestycję,
b) opis inwestycji,
c) cel ogólny Programu oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego 
d) mierniki planowanej inwestycji,
e) ocena efektywności inwestycji,
f) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ponadto, Wnioskodawca został poinformowany o obowiązku wynikającym z art. 133c ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. przeprowadzeniu testu 
efektywności realizacji inwestycji w formule PPP. 

Pytanie 6. Czy aktualny harmonogram inwestycji przewiduje rozpoczęcie robót 
budowlanych w 2026 roku? Jeżeli nie, proszę o przedstawienie obowiązującego 
harmonogramu obejmującego: 

a. termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, 
b. termin podpisania umowy z wykonawcą, 
c. planowany termin rozpoczęcia budowy, 
d. planowany termin zakończenia budowy, 
e. planowany termin przyjęcia pierwszego pacjenta. 

Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji w powyższym zakresie.

Pytanie 7. Czy nadal aktualne jest założenie wykorzystania przygotowanego wcześniej 
projektu budowlanego Szpitala Miejskiego w Gliwicach jako podstawy realizacji inwestycji? 
Jeżeli projekt wymaga zmian, proszę wskazać ich zakres, przewidywany czas opracowania 
oraz wpływ na koszt i termin realizacji. 

Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji w powyższym zakresie.

Pytanie 8. Jaki jest obecnie całkowity szacowany koszt inwestycji wraz z wyposażeniem 
oraz infrastrukturą towarzyszącą i w jaki sposób koszt ten zmienił się od chwili podpisania 
listu intencyjnego? 
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Na podstawie przedłożonego projektu programu1 szacowana wartość kosztorysowa I etapu 
inwestycji wynosi 995,2 mln zł w tym:

 środki pochodzące z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie – 976,8 mln zł (98,1% 
wartości I etapu inwestycji)

 środki własne Inwestorów – 18,4 mln zł (1,9% wartości I etapu inwestycji)

Pytanie 9. Czy Komitet Sterujący dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i budowa 
Szpitala Uniwersyteckiego - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach”, powołanego 
Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nr 7/2026 z dnia 14 stycznia 
2026 r., odbywał swoje posiedzenia od dnia powołania w sposób regularny? Ile posiedzeń 
odbyło się do dnia udzielenia odpowiedzi na niniejszą interpelację? Proszę również o 
wskazanie dat posiedzeń, najważniejszych ustaleń i decyzji podjętych przez Komitet oraz 
wpływu tych decyzji na harmonogram rozpoczęcia i realizacji budowy szpitala.

Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji w powyższym zakresie. 

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Katarzyna Kacperczyk
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

1 Przedłożony Program inwestycji dotyczy I etapu budowy kompleksu szpitalnego planowanego do realizacji w 
latach 2026-2030. Zaznaczyć należy, że planowana budowa szpitala uniwersyteckiego w Gliwicach, z uwagi na 
skalę przedsięwzięcia i jego całkowity koszt oszacowany na poziomie ponad 2,3 mld zł, została podzielona na 3 
etapy. Kolejne etapy planowane są do realizacji po zakończeniu etapu I.
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