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Dotyczy: interpelacji Pana Posta Mariusza Blaszczaka nr 18146 w sprawie realizacji Planu Inwestycji
Budowlanych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz poziomu wydatkowania $rodkéw finansowych
przeznaczonych na rozwdj infrastruktury wojskowe;j

Szanowny Panie Marszalku,

odpowiadajac, z upowaznienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelacj¢ Pana Posta Mariusza
Blaszczaka nr 18146 w sprawie realizacji Planu Inwestycji Budowlanych Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz poziomu wydatkowania Srodkéw finansowych przeznaczonych na rozwoj infrastruktury
wojskowej, uprzejmie prosz¢ o przyjecie ponizszych informacji.

Plan Inwestycji Budowlanych Sit Zbrojnych RP w latach 2021-2035 zaktualizowany w zakresie lat 2025-
2035 (PIB) jest dokumentem $cisle powiazanym z aktualnym Programem Rozwoju Sit Zbrojnych RP na
lata 2025-2039. Zadania ujmowane w PIB sa pochodna zalozen zawartych w ww. programie oraz
uwzgledniajg biezace priorytety i potrzeby Sit Zbrojnych RP.

Zgodnie z PIB, wg stanu na dzien 31.12.2025 r., na realizacj¢ inwestycji budowlanych w 2026 r.
zaplanowano limit §rodkéw budzetowych w wysokosci ok. 7,5 mld zt. Wedlug stanu na dzien 31.08.2026
r. na realizacje inwestycji budowlanych w 2026 r. wydatkowano kwote ok. 2,8 mld zt, co stanowi ok.
37,5% zaplanowanego limitu $rodkéw finansowych.

Na 2026 r. zaplanowano realizacj¢ 632 zadan inwestycyjnych ujetych w PIB. Wszystkie zadania ujgte w
PIB do realizacji w 2026 r. zostaty rozpoczete, jednocze$nie nie dokonano przesuni¢é realizacji na kolejne
lata. Wedtug stanu na dzien 31.08.2026 r. zakonczono 38 zadan, a 594 znajduje si¢ w trakcie realizacji.
Proces inwestycyjny zadan zaplanowanych do realizacji w 2026 r. przebiega zgodnie z harmonogramami
opracowanymi przez realizatoréw wojskowych.

Odnoszac si¢ do kwestii wykonania PIB w latach poprzednich, informujg, iz: w 2023 r. wykonano 100%
PIB - wydatkowano ok. 4,2 mld zt; w 2024 r. wykonano 100% PIB — wydatkowano ok. 5,9 mld z}; w
2025 r. wykonano 99,9% PIB — wydatkowano ok. 6,5 mld zl.

Odpowiadajac na pytanie odno$nie kontroli dotyczacych realizacji PIB, wyjasniam, iz Delegatury
Departamentu Kontroli MON w 2025 r. realizowaty zadania kontrolne w niniejszym zakresie. Kontrole
te dotyczyty m.in. realizacji procesow inwestycyjnych wspotinansowanych ze srodkéw w formie dotacji
MON w wybranych podmiotach leczniczych, zgodnosci dziatania uczelni wojskowych z przepisami
prawa oraz prawidtowosci wydatkowania przez nie srodkow publicznych, czy tez realizacji inwestycji
budowlanych na potrzeby zwigkszonych stanéw osobowych Sit Zbrojnych RP.

Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) w ostatnich latach prowadzila w Ministerstwie Obrony Narodowej
kontrole dotyczace posrednio PIB. Migdzy innymi w ramach kontroli dot. wykonania budzetu panstwa w
czegsci 29 — Obrona narodowa i wykonania zadan z zakresu Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszenia
Odpornosci, NIK badata wydatki w ramach PIB. Informacje o planowanych kontrolach NIK sa dostgpne
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w publikowanym na jej stronie internetowej (https:/www.nik.gov.pl/kontrole/plan-pracy-nik/), Planie
pracy Najwyzszej Izby Kontroli na dany rok. Wyniki jawnych kontroli sag rowniez publikowane na stronie
internetowej NIK.

Na zwigkszenie efektywnosci realizacji inwestycji budowlanych dla Sit Zbrojnych RP ma wplyw
wprowadzenie ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronno$ci panstwa lub kluczowych inwestycji w zakresie
potrzeb obronnos$ci panstwa lub bezpieczenstwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenéw
zamknigtych (Dz. U. poz. 1080), jak réwniez zastosowanie, w miar¢ mozliwo$ci realizacyjnych,
technologii UBM (Ultimate Building Machine) - mobilnego systemu produkcji konstrukcji stalowych.
Ponadto, w celu optymalizacji kosztow oraz zbilansowania PIB w uktadzie wieloletnim utrzymywany
jest Scisty nadzoér jednostek i instytucji nadrzednych nad inwestorami oraz uzytkownikami, w
szczegolnosci pod katem planowania zakresow rzeczowych inwestycji. Dziatania te maja na celu
zabezpieczenie wylacznie niezbgdnych wymagan infrastrukturalnych, a tym samym ograniczenie wzrostu
warto$ci szacunkowej zadan.

Majac powyzsze na uwadze nalezy dodac, iz PIB jest dokumentem niejawnym, a zatem szczegolowe
dane w nim uj¢te nie moga by¢ udostepniane do publicznej wiadomosci.

Z wyrazami szacunku
Pawel BEJDA
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