



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DDP-2.054.62.2024
Warszawa, 19 lipca 2024

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 3445 Posłanki na Sejm RP Małgorzaty Pępek w sprawie stanu realizacji budowy odcinka drogi ekspresowej S1 (S69) Przybędza - Węgierska Górka - Milówka, przekazanej do Ministra Infrastruktury pismem z dn. 21 czerwca br., przesyłam poniżej informacje w sprawie.

Z najnowszych danych wynika, że budowa drogi ekspresowej S1 na odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) znajduje się w trakcie bardzo zaawansowanych robót budowlanych. Postęp rzeczowy całej inwestycji wynosi ponad 77%, przy czym zaawansowanie prac drogowych osiągnęło poziom ok. 70%. Należy dodać, że bliskie ukończeniu są prace nad obiektami mostowymi realizowanymi w ramach inwestycji.

Zasadniczy element niezbędny dla udostępnienia odcinka drogi ekspresowej S1 do ruchu stanowią dwa dwunawowe tunele – w zboczu masywu Barania Góra (tunel TD-1) oraz w zboczu masywu Mała Barania (Białożycki Groń) (tunel TD-2). W przypadku tunelu TD-1 zakończono już prace związane z betonowaniem obudowy wewnątrz tunelu, a pozostały do wykonania zakres prac obejmuje m.in. wykonanie kap chodnikowych, konstrukcji jezdni z betonu nawierzchniowego oraz montaż wyposażenia tunelu. Zaawansowanie robót tunelowych ogółem szacowane jest na ok. 70%.

W zakresie dotyczącym oddania do użytku całości przedsięwzięcia należy wskazać na planowane udostępnienie odcinka do ruchu w 2025 r. Warto przy tym odnotować, że wpływ na faktyczną datę oddania do ruchu będą mieć procedury odbioru tuneli powstałych w ramach inwestycji.

Według mojej wiedzy, wszelkie kwestie związane z regulowaniem płatności na rzecz wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) regulowane są na bieżąco i zgodnie z warunkami kontraktowymi przez inwestora zadania – Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Przemysław Koperski
Podsekretarz Stanu