

Numer interpelacji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
5799	Miasto Szklarska Poręba	1	Rozbudowa odcinka ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Kółkątą do mostu na rzece Kamienna w Szklarskiej Porębie	5 025 332,81	251 266,64	4 774 066,17		4 774 066,17	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5799	Miasto Szklarska Poręba	1	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 w Szklarskiej Porębie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	6 500 000,00	5 248 000,00	1 252 000,00	31.12.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5799	Miasto Szklarska Poręba	Edycja2	Przebudowa ul. Górnej na odcinka od DW nr 358 do ul. 11 Listopada 1+080km wraz z kanalizacją deszczową do wylotu nr 2 - etap I	10 400 000,00	520 000,00	9 880 000,00	31.12.2024	9 880 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5799	Miasto Szklarska Poręba	Edycja3PGR	Przebudowa ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Piastowskiej	4 000 000,00	2 040 000,00	1 960 000,00	31.10.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5799	Miasto Szklarska Poręba	Edycja6PGR	Przebudowa odcinka ulicy ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szklarskiej Porębie wraz z przebudową oświetlenia	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	31.12.2026	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
5799	Miasto Szklarska Poręba	Edycja8	Przebudowa ulicy Szpitalnej w Szklarskiej Porębie od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Krajowej	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	30.09.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
5799	Miasto Szklarska Poręba	Edycja9RP	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Miasta Szklarska Poręba	1 069 700,00	213 940,00	855 760,00	30.12.2025	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wydana Promesa (oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą)